



DODATEK Č. 7 K SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4- Kunratice
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice
IČ: 002 31 134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: 2000690389/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

FITAZ spol. s r.o.

Sídlo: Pancířova 9, 143 00, Praha 4
Zastoupená: ing. Zdeňkem Šmídem, jednatelem
IČ: 453 10 815
DIČ: CZ453 10 815
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 8672

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2014, Evidenční číslo objednatele 14 001 3 00/1, Evidenční číslo zhotovitele 14240201/1 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Zdravotní středisko - K Libuši 57 Praha 4 Kunratice“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDI a jsou popsány ve stavebním deníku.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;
- 4) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážku s následujícím zněním:

- specifikace dodatečných prací uvedené ve VÝKAZECH VÝMĚR s názvem: "Výkaz výměr - Zdravotní středisko - K Libuši 57 Praha 4 Kunratice - Skupina vícenákladů III. A." a Výkaz výměr - Zdravotní středisko - K Libuši 57 Praha 4 Kunratice - Skupina vícenákladů III. B.", které byly předmětem jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odstavec 7 písmeno a), zadávaná podle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zdravotní středisko - K Libuši 57 Praha 4 Kunratice - dodatečné práce III“.

**1.2. Odstavec 2.1.2. a 2.1.4. Článku II. Doba plnění se mění následovně:****2.1.1. zahájení provádění částí díla:**

nejpozději do 13.1.2014 včetně

2.1.2. provedení výstupní kontroly celého díla:

nejpozději do dne 23.2.2015

2.1.3. řádné ukončení a předání celého díla – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 411 kalendářních dnů od zahájení provádění díla

(Doba plnění pro provedení dodatečných stavebních prací - Skupina vícenákladů III. B je stanovena na 18 kalendářních dnů)

tj. do dne 27.2.2015

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků, zhotovitel odstraní nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy:

tj. do dne 14.3.2015

1.3. Odstavec 4.1. až 4.4. Článku IV. Cena díla se mění následovně:**4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy + cena dodatečných prací III. činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)****21 169 143,36 Kč bez DPH**

(20 773 829,- Kč cena díla dle smlouvy + 395 314,36 Kč cena dodatečných prací III.)

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající snížené sazbě DPH částku**3 175 372,50 Kč****4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající základní sazbě DPH částku**

--,- Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla včetně dodatečných prací III. (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**24 344 514,86 Kč**

(23 889 903,35 Kč cena díla dle smlouvy + 454 611,51 Kč cena dodatečných prací III.)

(slovy: dvacetčtyřimilionůtristačtyřicetčtyřitisícipětsetčtrnáctkorun).

Článek II. Závěrečná ustanovení**2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.****2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:**

příloha číslo I

- Výkaz výměr - Zdravotní středisko - K Libuši 57 Praha 4 Kunratice - Skupina vícenákladů III. A.
- Výkaz výměr - Zdravotní středisko - K Libuši 57 Praha 4 Kunratice - Skupina vícenákladů III. B.

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne 12.2. 2015



za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Kunratice

FITAZ spol. s r.o. (1)

SÍDLŮ: PANCÍŘOVA 8

143 00 PRAHA 4 - MODŘANY

TEL 2449 113 17 TEL/FAX 2449 104 54

IČO 45310815 DIČ CZ45310815

OBCHODNÍ REJSTŘÍK VEDENÝ

MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE

ODDÍL C, VLOŽKA 8672

V Praze dne 12.2. 2015

za Zhotovitele
Ing. Zdeněk Šmíd
jednatel společnosti FITAZ spol. s r.o.

Výkaz výměr - Zdravotní středisko - K Libuši 57 Praha 4 Kunratice - Skupina vícenákladů III. A

číslo položky	název položky	MJ	množství	cena MJ	celkem Kč
	montáž okapního plechu	m	80,00	90,00	7 200,00
	dodávka okapnice	m	80,00	232,00	18 560,00
	montáž úžlabí	m	6,00	320,00	1 920,00
	specifikace úžlabí	m2	11,39	960,00	10 934,40
	vnější parapet 440mm	m	21,00	870,00	18 270,00
	vnější parapet 410 mm	m	25,60	840,00	21 504,00
	vnější parapet 320 mm	m	10,60	620,00	6 572,00
	vnější parapet 260 mm	m	13,20	580,00	7 656,00
	oplechování římsy 275mm	m	38,60	600,00	23 160,00
	oplechování římsy 250 mm	m	115,40	680,00	78 472,00
	oplechování atiky 750 mm	m	2,90	1 420,00	4 118,00
	oplechování atiky 670 mm	m	19,60	1 320,00	25 872,00
	oplechování atiky 330 mm	m	6,30	580,00	3 654,00
76201-0002	dřevěné laťování 60/40 mm	m2	454,60	85,00	38 641,00
	ovládání odvětrání světlíku	kpl	1,00	4 320,00	4 320,00
	nouzová signalizace WC	kpl	1,00	6 544,00	6 544,00
					277 397,40

takto označené buňky vyplní uchazeč

V Praze dne 12. 2. 2015


.....
podpis


FITAZ spol. s r.o. (1)
SÍDLŮ: PANCÍŘOVA 9
143 00 PRAHA 4 - MODŘANY
TEL 2449 113 17 TEL/FAX 2449 104 54
IČO 45310815 DIČ CZ45310815
OBCHODNÍ REJSTŘÍK VEDEJ
MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE,
ODDÍL C, VLOŽKA 8672

Výkaz výměr - Zdravotní středisko - K Libuši 57 Praha 4 Kunratice - Skupina vícenákladů III. B.

číslo položky	název položky	MJ	množství	cena MJ	celkem Kč
31111-2001	stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 20 cm	m2	11,82	758,00	8 959,56
34228-1005	příčka z desek sádrokarton, s izolací tl. 150 mm nosná	m2	4,59	860,00	3 947,40
77147-4122	montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových flexibilním lepidlem	m	100,00	199,00	19 900,00
	dodávka soklíků z dlaždic keramických	m	110,00	85,00	9 350,00
	dodávka a montáž neprůhledné folie	m2	4,00	940,00	3 760,00
	dodávka a montáž okopového plechu	ks	2,00	850,00	1 700,00
	úprava rozvodů EI a stavebních prací pro vysoušeče	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
	doplnění EZS lékárna	kpl	1,00	19 409,00	19 409,00
	doplnění strukturované kabeláže datový rozvaděč rack	ks	1,00	35 091,00	35 091,00
	doplnění odkápávání VZT	ks	5,00	2 060,00	10 300,00
					117 916,96

takto označené buňky vyplní uchazeč

V Praze dne 12. 2. 2015



 podpis

FITAZ spol. s r.o. (1)
 SÍDLŮ: PANCÍŘOVA 9
 143 00 PRAHA 4 - MĚDŘANY
TEL 2449 113 17 TEL/FAX 2449 104 54
IČO 45310815 DIČ CZ45310815
OBCHODNÍ REJSTŘÍK VEDENÝ
MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE,
ODDÍL C, VLOŽKA 8672