

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice
IČ: 002 31 134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: 2000690389/0800

ÚMČ Praha - Kunratice

Doručeno: 08.06.2015

14 014 3 00/01

listy 2 přílohy 6
druh

na straně jedné jako „Objednatel“

a

KONSTRUKTIS, a.s.

Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
Zastoupená: Ing. Leošem Jindrou, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva
IČ: 630 80 931
DIČ: CZ63080931
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: 2000690389/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 3355

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2014, Evidenční číslo objednatele 14 014 3 00, Evidenční číslo zhotovitele 22255/Nov/2014 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Nástavba základní školy č.p. 420, Praha 4 – Kunratice**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDI a jsou popsány ve stavebním deníku.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;
- 4) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:

- specifikace dodatečných prací uvedené ve VÝKAZECH VÝMĚR s názvem: „Výkaz výměr - Nástavba základní školy č.p. 420, Praha 4 – Kunratice - vícenáklady I.A.“ a Výkaz výměr - Nástavba základní školy č.p. 420, Praha 4 – Kunratice - vícenáklady I.B.“, které byly předmětem jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odstavec (7) písmeno a), zadávaná podle § 23 odst. (7) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů s názvem: „Nástavba základní školy č.p. 420, Praha 4 – Kunratice – dodatečné práce“.

- předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny - o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve VÝKAZU VÝMĚR s názvem: "Výkaz výměr - Nástavba základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice - méněpráce".

Odstavce 4.1. až 4.4. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

- 4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy + **cena dodatečných prací** činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

7 422 920, 69 Kč bez DPH

(7 242 441,- Kč cena díla dle smlouvy - 95 766,73 Kč cena méněprací

+ 276 246, 42 Kč cena dodatečných prací)

- 4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající snížené sazbě DPH částku

--,-- Kč

- 4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající základní sazbě DPH částku

1 558 813, 35 Kč

- 4.4. Dohodnutá celková cena díla včetně dodatečných prací** (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2. + 4.3.) **činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

8 981 734,- Kč

(8 763 353,61 Kč cena díla dle smlouvy - 115 877,74 Kč cena méněprací

+ 334 258,17 Kč cena dodatečných prací)

(slovy:osm milionů devět set osmdesát jedna tisíc sedm set třicet čtyři korun českých).

Článek II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

příloha číslo I

- Výkaz výměr - Nástavba základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice - vícenáklady I.A.
- Výkaz výměr - Nástavba základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice - vícenáklady I.B.

příloha číslo II

- Výkaz výměr - Nástavba základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice - méněpráce

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

ze dne2015



V Praze dne 3.6. 2015

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014-29

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

JKSO:

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

CC-CZ:

Datum: 13.08.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	224 621,17
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	224 621,17
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	224 621,17	47 170,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	271 791,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 16. 10. 15 Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014-29

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

Datum: 13.08.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	224 621,17	271 791,62
D1.1	Změnový rozpočet	224 621,17	271 791,62
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		224 621,17	271 791,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Objekt: Změnový rozpočet

JKSO:

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

CC-CZ:

Datum: 13.08.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

224 621,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

224 621,17

DPH základní

21,00%

ze

224 621,17

47 170,45

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

271 791,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 8.6. 2015 Razítko




Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Objekt: Změnový rozpočet

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

Datum: 13.08.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	224 621,17
HSV - Práce a dodávky HSV	209 861,37
34 - Stěny a příčky	37 487,38
61 - Úprava povrchů vnitřní	10 351,47
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	83 608,80
96 - Bourání konstrukcí	77 285,33
99 - Přesun hmot	1 128,39
PSV - Práce a dodávky PSV	14 759,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 176,63
784 - Dokončovací práce - malby	1 583,17
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	224 621,17

ROZPOČET

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Objekt: Změnový rozpočet

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

Datum: 13.08.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

224 621,17

HSV - Práce a dodávky HSV

209 861,37

34 - Stěny a příčky

37 487,38

1	K	311238135	Zdivo nosné keramické vnitřní zvukově izolační P+D, maltovaná kapsa, tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	12,972	1 433,00	18 588,88
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

zděno na asfaltový pás!!!

(0,15+5,05+1+0,6+0,9+1,5+6,4+1,15+0,9+0,6+3+6,95)*3,66

103,212

odpočet otvorů

-(0,9*(1,97+1,28)*2)

-5,850

odpočet ze základního objektu

-84,39

-84,390

2	K	311238712	Zdivo nosné vnější tepelně izolační tl 300 mm U = 0,25 W/m2K	m2	14,650	1 290,00	18 898,50
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

zděno na asfaltový pás!!!

obvod

(0,15+5,05)*2,6-(1,2*2,2)

10,880

(5,05+0,15)*3,2-(5,05*3,2)

0,480

(6,55+5,3+5,85+6,55)*2,6

63,050

odpočet otvorů

-(1,05*2,2+2,1*2,2*3+3,05*2,2*4)

-43,010

odpočet ze základního objektu

-16,75

-16,750

61 - Úprava povrchů vnitřní

10 351,47

3	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	40,594	255,00	10 351,47
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

včetně kovových podomítkových rohů!!!

2. NP

zdivo akustické

12,972*2

25,944

zdivo obvod

14,65

14,650

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

83 608,80

4	K	985331111	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	89,100	608,00	54 172,80
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

0,15*198

29,700

0,1*198*3

59,400

5	K	985331217	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	13,200	2 230,00	29 436,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

4*0,3*8

9,600

4*0,3*3

3,600

96 - Bourání konstrukcí

77 285,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 175,25*((0,03+0,2)/2)	m3	20,154	1 620,00	32 649,48
7	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně 11,126	t	44,352	250,60	11 114,61
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 44,352*3	t	133,056	45,60	6 067,35
9	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,352	210,00	9 313,92
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 44,352*19	t	842,688	11,00	9 269,57
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,352	200,00	8 870,40
99 - Přesun hmot							1 128,39
12	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	7,782	145,00	1 128,39
PSV - Práce a dodávky PSV							14 759,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							13 176,63
13	K	721.3	PPr potrubí vč. tvarovek, izolace tl. 20mm (3m od vpusti 50mm) DN100 HT 38-13	bm	25,000	518,00	12 950,00
14	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	129,500	1,75	226,63
784 - Dokončovací práce - malby							1 583,17
15	K	7844533.2	Malby směsí tekuté disperzní barevné otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m na omítky stěny "2. NP" 40,594	m2	40,594	39,00	1 583,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Objekt: **Dodatečná montáž umyvadla rozvodů vody a kanalizace**

JKSO:

CC CZ:

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

Datum:

02.04.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KONSTRUKTIS, a.s.

IČ:

63080931

DIČ:

CZ63080931

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

51 625,25

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

51 625,25

DPH	základní	21,00%	ze	51 625,25	10 841,30
	snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesel	21,00%	ze	0,00	0,00
	sniž. přenesel	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****62 466,56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 9.6.2015

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

[Signature]

KONSTRUKTIS a.s.
KOLBENOVA 616/34
PRAHA 9 190 00

6

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Objekt: SO 01a - Zdravotnětechnické instalace

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

Datum: 02.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KONSTRUKTIS, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	51 625,25
PSV - Práce a dodávky PSV	51 625,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 963,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 313,82
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	3 705,83
Ostatní	33 642,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 625,25

ROZPOČET

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Objekt: SO 01a - Zdravotnětechnické instalace

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

Datum: 02.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KONSTRUKTIS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							51 625,25
PSV - Práce a dodávky PSV							51 625,25
721 - Zdravotníka - vnitřní kanalizace							3 963,60
1	K	721.4	PPr potrubí vč. tvarovek, izolace tl.5mm DN50 HT	bm	10,000	351,00	3 510,00
2	K	721.5	PPr potrubí vč. tvarovek, izolace tl.5mm DN40 HT	ks	1,000	332,00	332,00
3	K	721.6	Odbočka 50/50 HTEA 45° HT	ks	1,000	46,00	46,00
15	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,750	43,20	75,60
722 - Zdravotníka - vnitřní vodovod							10 313,82
16	K	722.1	Potrubí j- pro studenou vodu včetně tvarovek a závěsů 25x3,5i	bm	16,000	366,50	5 864,00
17	K	722.2	Izolace pro potrubí tl.9 mm DN25	bm	16,000	60,10	961,60
18	K	722.3	Tkus PPr závitový 32/1"/32	ks	1,000	187,50	187,50
20	K	722.5	DG přechod 25/3/4"	ks	2,000	83,00	166,00
22	K	722.7	Jádrové vrtání 80mm	ks	2,000	1 480,00	2 960,00
23	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,200	145,60	174,72
725 - Zdravotníka - zařízení předměty							3 705,83
24	K	725.1	Umyvadlo včetně kotvicích prvků 600/500 keramika	ks	1,000	1 740,00	1 740,00
25	K	725.2	Nerezový sifon DN40 k umyvadlům nerez	ks	1,000	451,00	451,00
26	K	725.3	Umyvadlová baterie stojánková, ker. vložka, vč. flexo hadiček páková	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
27	K	725.4	Rohový ventil A-80	ks	2,000	121,00	242,00
28	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	%	0,310	73,66	22,83
Ostatní							
29			Nové desky kazetového podhledu (sjednocení barevného odstínu)	m2	150,000	252,00	37 800,00
30			Desky poškozené stavbou (při skladování)	m2	16,500	-252,00	-4 158,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014-29

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

JKSO:

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

CC-CZ:

Datum: 13.08.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

-95 766,73

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-95 766,73

DPH základní

21,00%

ze

-95 766,73

-20 111,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-115 877,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel




Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014-29

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Místo: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

Datum: 13.08.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-95 766,73	-115 877,74
D1.2	Změnový rozpočet	-95 766,73	-115 877,74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-95 766,73	-115 877,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavby a nástavba objektu základní školy č.p. 420, Praha 4 - Kunratice

Objekt: Změnový rozpočet

Adresa: ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

CC CZ: 13.08.2014

Objednavatel:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-95 766,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-95 766,73
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ZE	95 766,73	20 111,01
snižena	15,00%	ZE	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-115 877,74
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

Objednavatel

Zhotovitel

Alina

16. 8. 2014



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Změnový rozpočet

Objekt: Změnový rozpočet

ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

13.08.2014

Objekt: Změnový rozpočet

Objekt: Změnový rozpočet

Objekt: Změnový rozpočet

Objekt: Změnový rozpočet

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-95 766,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-81 211,05

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-9 522,92

96 - Bourání konstrukcí

-71 688,13

PSV - Práce a dodávky PSV

-14 555,68

787 - Dokončovací práce - zasklívání

-14 555,68

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-95 766,73

ROZPOČET

Objekt: Změnový rozpočet

ulice Předškolní, Praha 4-Kunratice

13.08.2014

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-95 766,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-81 211,05

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-9 522,92

1	K	P3	Skladba P3 - vinyl (TUTO POLOŽKU NENACEŇOVAT !!!)		0,000	0,00	0,00
2	K	713121R03	stabilizovaný pěnový polystyren, 2x 120mm, pevnost v tlaku 150kPa při 10% lin. stlačení, lepeno, tl. 240 mm	m2	-33,500	598,00	-20 033,00
3	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,500	15,00	502,50
4	M	283759900	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 130 mm	m2	35,175	376,00	13 225,80
5	K	P4	Skladba P4 - keramická dlažba (TUTO POLOŽKU NENACEŇOVAT !!!)		0,000	0,00	0,00
6	K	713121R03	stabilizovaný pěnový polystyren, 2x 120mm, pevnost v tlaku 150kPa při 10% lin. stlačení, lepeno, tl. 240 mm	m2	-17,100	598,00	-10 225,80
7	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,100	15,00	256,50
8	M	283759900	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 130 mm	m2	17,955	376,00	6 751,08

96 - Bourání konstrukci

-71 688,13

9	K	B01	Odstranění vrchního pláště střechy - z této položky jsou použity pro odpočet jen položky 712300831 a 965042141 (TUTO POLOŽKU NENACEŇOVAT !!!)		0,000	0,00	0,00
---	---	-----	---	--	-------	------	------

10	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - (B2.8" 224,7 + B2.9" 5,35) * ((0,02 + 0,11) / 2)	m3	-14,953	1 990,00	-29 756,47
11	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně krytiny a mazaniny -32,897 odpočet za odvoz menšího množství kačírku -8,768	t	-41,665	250,60	-10 441,25
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m -41,665*3	t	-124,995	45,60	-5 699,77
13	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-41,665	210,00	-8 749,65
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-791,635	11,00	-8 707,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-41,665*19		-791,635		
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-41,665	200,00	-8 333,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-14 555,68

787 - Dokončovací práce - zasklivání

-14 555,68

16	M	634371040	sklo bezpečnostní vrstvené STRATOBEL tl. 6.4 mm (3/0,4/3), max. rozměr 6000 x 3210 mm	m2	31,370	805,00	25 252,85
17	M	634131080	sklo ploché plavené číre FLOAT tl. 4 mm (6000 x 3210 mm)	m2	31,370	341,00	10 697,17

