



DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO **„O ZHOTOVENÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE** **POZEMNÍ STAVBY“**

Evidenční číslo objednatele:

16 005 3 00

Evidenční číslo zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha - Kunratice

(dále jen „OBJEDNATEL“)

Sídlo: **K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00**

IČ: **00231134**

DIČ: **CZ00231134**

Tel.fax: **244 102 214**

zastoupena: **Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice**

a

BOMART spol. s r.o.

(dále jen „ARCHITEKT“ nebo „Zhotovitel“)

Sídlo firmy: **Ohradní 1159/65, PSČ 140 00, Praha 4 - Michle**

IČO : **25091905**

DIČ: **CZ25091905**

tel./fax. : **tel.: 220 400 750, fax.: 220 400 773**

bankovní spojení: **ČSOB a.s. číslo účtu:**

zapsaný v O.R. ved. městským soudem v Praze pod oddílem C vložka 48981

zastoupený: **Ing. Martinem Závodným, ředitelem společnosti**

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2016, Evidenční číslo objednatele 15 005 3 00, (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Článek I. Předmět dodatku

Smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 18.4.2018 odsouhlasené na poradě starostky č.147/18 na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na část EPS ve 2.NP a souvisejících úprav na akci „ZŠ Kunratice – rozšíření školní jídelny, Předškolní č.p. 419, Praha 4 Kunratice v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr

I.1 Předmět plnění obsahuje:

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na část EPS ve 2.NP a souvisejících úprav na akci „ZŠ Kunratice – rozšíření školní jídelny, Předškolní č.p. 419, Praha 4 Kunratice v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr termín plnění nejpozději **do 4 týdnů** od podpisu Dodatku č.1



III.3. Celková výše honoráře za: zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na část EPS ve 2.NP a souvisejících úprav na akci „ZŠ Kunratice – rozšíření školní jídelny, Předškolní č.p. 419, Praha 4 Kunratice v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr je stanovena takto:

	KČ	DPH v KČ	KČ s DPH
zhotovení projektové dokumentace podle bodu I.1.. Dodatku č.1	44 600,-	9 366,-	53 966,-
Celkem	44 600,-	9 366,-	53 966,-

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne2018

V Praze dne 2018

.....
za OBJEDNATELE
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Kunratice

.....
za ARCHITEKTA
Ing. Martin Závodný
BOMART spol. s r.o.