
DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

„O ZHOTOVENÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY
a poskytnutí dalších služeb“

uzavřený mezi smluvními stranami, jež jsou:

Městská část Praha - Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00
Zastoupena: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: 2000690389/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o, zkr. DIPRO, spol. s r.o.

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
Zastoupený: Ing. Jan Zrzavý jednatel společnosti
IČ: 48592722
DIČ: CZ4859272
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu 69727339/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu Praha oddíl C, vložka 18643

(dále jen „ARCHITEKT“ nebo „Zhotovitel“)

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2016, Evidenční číslo objednatele 16 009 3 00, Evidenční číslo zhotovitele 15-16-02,07,10 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: PD pro akci - Zjednodušené plošné opravy místních komunikací v Praze – Kunraticích.

Při realizaci projektové dokumentace, byly na základě provedených průzkumů stavu únosnosti konstrukce stávajících vozovek zjištěny dodatečné informace o konstrukcích vozovek místních komunikací, které ukazují na nedostatečné nebo zcela chybějící podkladní vrstvy vozovek. Vzhledem k těmto okolnostem bylo nutné změnit přístup k těmto opravám.

V zájmu trvanlivosti oprav bude nutné provést opravu nejen původně zamýšlené obrusné a ložné vrstvy vozovek, ale vyměnit či vytvořit celou konstrukci vozovek, včetně podkladních vrstev a případně i sanaci zemní pláně tam, kde bude tato úprava dle diagnostiky nutná.

Zmíněné opravy však pro realizaci stavby vyžadují vydání stavebního povolení, neboť se jedná o zásah do celé konstrukce vozovky a opravou mohou být dotčeny podzemní inženýrské sítě.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Článek I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ a I.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

I.1.2.a Zhotovení dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (výkonová fáze 3 dle článku 3.3.4.1. UNIKA) vč. zajištění kladných předběžných stanovisek orgánů, organizací a osob; Tato část předmětu plnění se nevztahuje na ulici Děbolínská (část od křižovatky Bořetínská - k Golčova), která bude realizována vzhledem k zachování původní technologie homogenizace na ohlášení stavby.

I.1.2.b Komplexní projednání stavebního povolení pro jednotlivé části v rozsahu:

- veškerá jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě ve všech fázích zpracovávání všech stupňů projektové dokumentace;
- obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání pravomocného stavebního povolení;
- příprava a podání žádosti o stavební povolení;
- obstarání pravomocného stavebního povolení.

1.2. Článek II. TERMÍN PLNĚNÍ se doplňuje o následující znění:

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) podle bodu I.1.2.a smlouvy a tohoto dodatku včetně rozeslání PD k vyjádření dotčeným orgánům bude provedena do 1 týdne od uzavření dodatku.

Zpracování připomínek dotčených orgánů a podání žádosti o vydání stavebního povolení bude provedeno nejpozději do 3 týdnů od obdržení všech vyjádření dotčených orgánů.

1.3. Odstavec III.3. Článku III. HONORÁŘ ARCHITEKTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY se mění doplňuje a mění následovně:

| | Kč | DPH v Kč | Kč s DPH |
|---|---------|----------|-----------|
| Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace - část I | 258 020 | 54 184,2 | 312 204,2 |
| Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace - část II. | 275 000 | 57 750 | 332 750 |
| Zhotovení dokumentace k ohlášení stavby | 441 000 | 92 610 | 533 610 |
| Zhotovení (TDW) včetně soupisu prací (SP) | 698 000 | 146 580 | 844 580 |
| Zajištění DIO včetně předjednání | 65 000 | 13 650 | 78 650 |
| výkony AD (max. 60 hod.) | 39 000 | 8 190 | 47 190 |
| Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (max. 30 hod.) | 19 500 | 4 095 | 23 595 |
| zhotovení DSP | 28 640 | 6 014,40 | 34 654,40 |
| Projednání stavebního povolení | 15 680 | 3 292,80 | 18 972,80 |

Celkem

1 839 840

386 366,40

2 226 206,40

Článek II. Závěrečná ustanovení

- II.1. *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*
- II.3. *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.*

V Kunraticích dne 8.3.2017

V Praze dne

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka

za ARCHITEKTA
Jan Zrzavý
jednatel společnosti