



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 17 004 3 00

dle ustanovení § 222, odst. 4, odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel: Městská část Praha - Kunratice
Sídlo: K Libuši 7, 148 00 Praha 4
IČ 00231134
DIČ: CZ00231134
Zastoupen: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou
Bankovní spojení: ČS Praha 4, č. ú.: 2000690389/0800
e-mail: alincova@praha-kunratice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: XEDOS s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Kutnohorská 309/84, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy
IČ 271 21 852
DIČ CZ27121852
zapsán v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 97915
zastoupen Vasylem Nemeshem, jednatelem
e-mail: krupa@xedos-stavby.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ nebo „**strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 17 004 3 00 (dále jen „**dodatek**“) v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10.5.2017, uzavřely Smlouvu o dílo č. 17 004 3 00, která byla výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Zateplení a výměna oken ZŠ Předškolní č.p. 420 Praha 4 Kunratice“, (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu a závazek Objednatele, že dokončené dílo od Zhotovitele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění smlouvy došlo ke vzniku nepředvídaných prací a potřebě provedení tzv. víceprací ve smyslu čl. XI., smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Zhotovitel se nad rámec původního závazku vyplývajícího ze smlouvy zavazuje provést práce spočívající ve změně truhlářských výrobků (balkonové dveře byt školníka, vchodové dveře



budoucí knihovna) výměna hydroizolace (terasa nad hlavním schodištěm) změna kování, kryty radiátorů (knihovna), el. roleta (ředitelna) zemní práce (změna třídy horniny) vyrovnání nerovností vnějších podkladů, které jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku (dále jen „**vícepráce**“).

2. Cena víceprací dle odst. 1, tohoto článku, tohoto dodatku se sjednává následovně:

Cena za provedení víceprací v Kč bez DPH	564 183,63
DPH 21 % v Kč	118 478,56
Celková cena za provedení víceprací v Kč včetně DPH	682 662, 19

O cenu víceprací bude navýšena celková cena díla sjednaná v článku V., odst. 1, smlouvy.

3. S ohledem na nutnost provedení víceprací smluvní strany sjednaly nový termín pro předání díla a zároveň nejzazší termín pro vyklizení staveniště. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat a staveniště vyklidit **nejpozději do 30.11.2017**
4. V dalším zůstává smlouva v platnosti, účinná a beze změn.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu nazvaném „*Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice*“ vedeném Objednatelem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselné označení a datum podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Objednatele na síti Internet (www.praha-kunratice.cz). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne 3.10.2017

V Praze dne

Městská část Praha – Kunratice,
objednatel
Ing. Lenka Alinčová, starostka

XEDOS s.r.o., zhotovitel
Vladimír Krúpa

Příloha: Položkový rozpočet + specifikace víceprací