

Protokol o změně díla
změnový list číslo 006/1264/2017

 Stavba: **Zateplení a výměna oken ZŠ Předškolní č.p. 420 Praha 4 Kunratice**

Objekt:

Objednatel: Městská část Praha-Kunratice, K Libuši 7, Praha 4, 14800

Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Kutnohorská 309/84, 10900 Praha 9

Projektant: Bomart spol. s r. o. Ohradní 1159/65, 14000 Praha 4-Michle

Změna: Změna stavební části.

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: objednatel																
	Popis změny: Vyžádané změny - viz soupis odpočtů a přípočtů																
CENA	Způsob projekčního zpracování: žádný																
	vliv změny na náklady stavby: Zvýšení nákladů stavby.																
	ocenění změny předložil: XEDOS s.r.o.																
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce														
	stavební náklady	23.418,78 Kč	3.538,16 Kč														
	úprava smluvní ceny: zvýšení platná cena dle SOD, ZL 1, 2, 3, 4 a 5 6,694.138,19 Kč bez DPH																
	zvýšení: 23.418,78 Kč bez DPH																
	snížení: 3.538,16 Kč bez DPH																
	nová cena: 6,714.018,81 Kč bez DPH																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">odsouhlasení nákladů na změnu:</th> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zhotovitel:</td> <td>27.11.2017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>objednatel:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	zhotovitel:	27.11.2017		objednatel:							
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis															
zhotovitel:	27.11.2017																
objednatel:																	
TERMÍNY	Termín předání změny: 27.11.2017																
	Termín realizace změny: průběžně																
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne Prodloužení termínu: ne																
SOD	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: 1260/2017/S dodatku č. 2																
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: soupis prací																
Datum	27.11.2017																