



Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 17 004 3 00

dle ustanovení § 222, odst. 4, odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel: Městská část Praha - Kunratice
Sídlo: K Libuši 7, 148 00 Praha 4
IČ 00231134
DIČ: CZ00231134
Zastoupen: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou
Bankovní spojení: ČS Praha 4, č. ú.: 2000690389/0800
e-mail: alincova@praha-kunratice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: XEDOS s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Kutnohorská 309/84, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy
IČ 271 21 852
DIČ CZ27121852
zapsán v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 97915
zastoupen Vasylem Nemeshem, jednatelem
e-mail: krupa@xedos-stavby.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ nebo „**strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17 004 3 00 (dále jen „**dodatek**“) v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10.5.2017, uzavřely Smlouvu o dílo č. 17 004 3 00, která byla výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Zateplení a výměna oken ZŠ Předškolní č.p. 420 Praha 4 Kunratice“, (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu a závazek Objednatele, že dokončené dílo od Zhotovitele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění smlouvy došlo ke vzniku nepředvídaných prací a potřebě provedení tzv. víceprací ve smyslu čl. XI., smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Zhotovitel se nad rámec původního závazku vyplývajícího ze smlouvy zavazuje provést práce spočívající ve změně klempířských prvků z Cu (mědi) na Pzn (lakovaný pozink) a odvoz stavební



suti z zaatíkového žlabu, které jsou blíže specifikované v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku (dále jen „**vícepráce**“).

2. Cena víceprací dle odst. 1, tohoto článku, tohoto dodatku se sjednává následovně:

| | |
|--|------------------|
| Cena za provedení víceprací v Kč bez DPH | 50 056,42 |
| DPH 21 % v Kč | 10 511,84 |
| Celková cena za provedení víceprací v Kč včetně DPH | 60 568,26 |

O cenu víceprací bude navýšena celková cena díla sjednaná v článku V., odst. 1, smlouvy.

3. V dalším zůstává smlouva v platnosti, účinná a beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu nazvaném „*Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice*“ vedeném Objednatelem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselné označení a datum podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Objednatele na síti Internet (www.praha-kunratice.cz). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne 28.11.2017

V Praze dne

**Městská část Praha – Kunratice,
objednatel
Ing. Lenka Alinčová, starostka**

**XEDOS s.r.o., zhotovitel
Vladimír Krúpa**

Příloha: *Položkový rozpočet + specifikace víceprací*