



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 171213154

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4

číslo účtu: 2000690389/0800

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství,
na základě plné moci

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1 číslo účtu 7408201/0100

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2017, Evidenční číslo zhotovitele 171213154 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Jejich požadavek objektivně vzniknul na základě požadavků obyvatel. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku a změnovém listu č.1.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku;
- 2) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. **Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:**



- 1.1a.** Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce související s realizací nového chodníku a vjezdů v ulici Pod Betání.

Specifikace dodatečných prací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr s názvem: „Nový chodník a vjezdy v ul. Pod Betání“, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, jako příloha č. 1

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací

26 331 086,68,- Kč bez DPH

(26 160 708,41,- Kč cena díla dle smlouvy + 170 378,27 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

5 529 528,20 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

31 860 614,88 Kč

(slovy: Třicetjednamiliónůosmsetšedesáttisícšestsetčtrnáctkorunosmdesátosmhělérů)

Článek II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- příloha číslo I
 - Soupisu prací s výkazem výměr s názvem: „Nový chodník a vjezdy v ul. Pod Betání“.
- II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Kunraticích dne 2017

V Praze dne 2017

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Kunratice

za Zhotovitele
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci