

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1 .

B&P INTERIÉRY, s.r.o.

Sídlo: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupen: Davidem Blažkem, jednatelem

IČO: 253 92 077

DIČ: CZ25392077

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havířov

Č. účtu: 86-6162970277/0100

Zástupce ve věcech technických: Petra Pašanda

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně jedné

a

2 .

Městská část Praha - Kunratice

sídlo: K Libuši 7, 148 00 Praha 4

zastoupená Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou

IČ: 00231134, DIČ: CZ0023113

Bankovní spojení: ČS č.ú.: 2000690389

ident. ekonomického subjektu: ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15.3.2004

(dále jen „**objednatel**“) na straně druhé

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo o dostavbě hasičské zbrojnice – stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části, Bořetínská č.p. 185, Praha 4 Kunratice. Citovaná smlouva o dílo je evidována u objednatele pod číslem 17 019 3 00
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že v citované smlouvě došlo k administrativní chybě při výpočtu DPH z konečné smluvní ceny za dílo. S ohledem na to se smluvní strany dohodly na změně příslušného ustanovení smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění takto:
 - v článku 7 odstavci 7.1. se stávající vyčíslení DPH mění na částku 417.952,-Kč.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele
Ing. Lenka Alinčová, starostka