

Dnešního dne byl mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Městská část Praha - Kunratice**

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice  
Zastoupená: Ing. Alenou Alinčovou, starostkou MČ  
IČ: 00231134  
DIČ: CZ00231134  
Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4  
Č. účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

a

**B&P INTERIÉRY, s.r.o.**

Sídlo: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz  
Zastoupen: Davidem Blažkem, jednatelem  
IČO: 253 92 077  
DIČ: CZ25392077  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havířov  
Č. účtu:  
Zástupce ve věcech technických: Petra Pašanda

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**uzavřen tento**

## **dodatek č. 3 smlouvy o dílo**

*(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)*

### **I.**

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo (dále jen „SoD“), a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 8.9.2017 (dále jen „nabídka“) podané ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Dostavba hasičské zbrojnice - stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části, Bořetínská č.p. 185, Praha 4 Kunratice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). jejímž předmětem je vestavba zasedací místnosti - klubovny do nevyužitého prostoru půdy nad hlavní garáží, podle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivanem Řezáčem, a položkového rozpočtu zhotovitele.

### **II.**

#### **Méněpráce**

Smluvní strany se v souladu s čl. 8.2. SoD dohodly na tom, že zhotovitel nebude provádět některé práce zahrnuté do předmětu díla. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku, (krycí list a rozpočet).

Hodnota méněprací je určena v souladu s položkovým rozpočtem na částku **29.633,77,- Kč bez DPH.**

### **III.**

#### **Vícepráce**

Smluvní strany se v souladu s čl. 8 SoD dohodly na rozšíření předmětu díla o další práce, které nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a nebyly součástí nabídky zhotovitele. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku, (krycí list a rozpočet).

Hodnota víceprací je určena v souladu s čl. 8 SoD na částku 314.211,30 Kč bez DPH.

Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané vícepráce jsou nezbytné pro realizaci veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele těchto prací není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi.

#### **IV. Změny smlouvy**

S ohledem na méněpráce vícepráce popsané v čl. II a III tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo pospané v čl. I tohoto dodatku takto :

##### **Cena díla v čl. 7.1. SoD se mění a nově činí**

**Celková cena bez DPH činí..... 2.274.824,56,- Kč**

**Celková výše DPH činí ..... 477.713,16- Kč**

**Celková cena včetně DPH činí..... 2.752.537,72,- Kč**

Změna rozsahu díla nemá vliv na termín realizace veřejné zakázky.

#### **V.**

V ostatním zůstává SoD nezměněna.

Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Tento dodatek obsahuje svobodnou a pravou vůli smluvních stran a jako takový je jimi podepsán.

##### **Tento dodatek ruší dodatek č. 2 k SoD ze dne 21. 3. 2018**

Součástí tohoto dodatku jsou její přílohy:

příloha č. 1 - soupis méněprací

příloha č. 2 - soupis víceprací

V Praze dne .....

.....  
B&P INTERIÉRY, s.r.o.  
David Blažek, jednatel společnosti

.....  
Ing. Lenka Alinčová  
starostka MČ