

**Městská část Praha - Kunratice**

**a**

**Street s.r.o.**

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO BYL UzAVŘEN PODLE ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:**

**1. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE**

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú.: 2000690389/0800

Zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004

na straně jedné jako „**Objednatel**“

**a**

**2. Street s.r.o.**

Sídlo: Srbova 360/1, 180 00 Praha 8 – Libeň

Korespondenční: Přepeřská 1308, 511 01 Turnov

Zastoupená: Ondřejem Pleslem, jednatelem

IČ: 246 633 10

DIČ: CZ246 633 10

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 5769322001/5500

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. oddíl C vložka 164365

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

**I.**

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 6. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavbu s názvem „Oprava chodníků v areálu MŠ Kunratice“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Během provádění díla bylo Zhotovitelem zjištěno a totéž potvrzeno i Objednatelem a zástupcem projektanta při pravidelné kontrole dne 7. 8. 2017 (příloha č. 1), že na místě provádění díla byly objeveny monolitické betonové bloky s ocelovou výztuží pod stávajícími obrubami na západní části stávajícího chodníku. Vzhledem ke zjištění takové skutečnosti se smluvní strany v souladu s článkem I. odst. 1.8.1 smlouvy o dílo dohodly na změně díla za podmínek dále uvedených ve smlouvě o dílo a tomto dodatku.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede vícepráce uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku, a to za cenu uvedenou tamtéž, přičemž cenový rozpočet na vícepráce byl sestaven v souladu se smlouvou o dílo.

2. Cena za vícepráce bez DPH činí 71. 950 Kč, přičemž cenový rozpočet je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

3. Do článku XVIII. smlouvy o dílo se doplňuje odstavec 18.12., který zní:

„Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha–Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat Městské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha–Kunratice se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží.“

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:

Příloha č. 1: Zápis z kontrolního dne ze stavby včetně fotodokumentace

Příloha č. 2: Soupis víceprací

V Praze dne .....

V Turnově dne .....

.....

za objednatele  
Ing. Lenka Alinčová, starostka

.....

za zhotovitele  
Ondřej Plesl, jednatel