

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 19 030 3 00

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO BYL UZAVŘEN PODLE ZÁKONA Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÝ ZÁKONÍK, NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: **K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00**

Zastoupená: **Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice**

IČ: **00231134**

DIČ: **CZ00231134**

Bankovní spojení: **ČS Praha 4, č.ú**

Zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

Zahrady a zeleň s.r.o.

Sídlo: **Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4**

Korespondenční: **Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4**

Zastoupená: **Petrem Novotným (jednatel)**

IČ: **275 88 441**

DIČ: **CZ 275 88 441**

Bankovní spojení:

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích – II. etapa; založení trávníků“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Zhotovitel provedl smluvené práce v požadované kvalitě dle Smlouvy o dílo, kontrola byla provedena dne 27. 11. 2019. Kvůli nízkým teplotám trávník místy vyklíčí až na jaře a není tedy možné provést první seč v období listopad/prosinec 2019, jak je uvedeno v článku 1.2. Smlouvy o dílo. Proto smluvní strany dohodly na přesunutí termínu první seče na jaro 2020, nejpozději však do 30. dubna 2020. Druhá seč bude provedena nejpozději 4 týdny po provedení první seče.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

V Praze dne 2019

V dne2019

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

Za Zhotovitele
Zahrady a zeleň s.r.o.
Petr Novotný
jednatel