

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

I.

Smluvní strany

Městská část Praha – Kunratice

sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice
jednající: Ing. Lenka Alinčová, starostka
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
ID datové schránky: cxnbudp
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 4
kontaktní osoba: Ivana Klofáčová
telefon:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

Lesy hl.m. Prahy

sídlo: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
jednající/zastupující: Ing. Ondřej Palička, ředitel
IČ: 45247650
DIČ: CZ 45247650
ID datové schránky: 4m8xbv7
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. NOZ na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2019 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim ZZVZ pod názvem „**Revitalizace rybníka Ohrada** „ (dále jen „smlouva“)

II.

Účel dodatku

- 2.1 Tento dodatek je uzavírán podle čl. V. smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem potřeby změny předání díla
- 2.2 Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

III.

Vymezení rozsahu změn

- 3.1 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je zápis ve stavebním deníku na straně 9202664 deklarující potřebu změnu termínu předání díla Tato změna termínu byla vyvolána nouzovým stavem COVID 19 – úbytek zahraničních pracovníků, zpoždění dodávky materiálů od subdodavatelů.
- 3.2 Termín předání díla se mění na 15. 6. 2020

IV.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou Stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určeno pro objednatele a 1 stejnopis je určeno pro zhotovitele.
- 5.3 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy

V Praze dne 27.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Alinčová
Starostka

Ing. Ondřej Palička
ředitel