

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

I.

Smluvní strany

Městská část Praha – Kunratice

sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice
jednající: Ing. Lenka Alinčová, starostka
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
ID datové schránky: cxnbudp
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 4
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

Lesy hl.m. Prahy

sídlo: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
jednající/zastupující: Ing. Ondřej Palička, ředitel
IČ: 45247650
DIČ: CZ 45247650
ID datové schránky: 4m8xbv7
bankovní spojení:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. NOZ na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo č.19 031 3 00 uzavřené dne 9.10.2019 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim ZZVZ pod názvem „**Revitalizace rybníka Ohrada** „ (dále jen „smlouva“)

II.

Účel dodatku

- 2.1 Tento dodatek je uzavírán podle čl. IV. a čl. VII smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem potřeby dodatečných stavebních prací – klientských změn.
- 2.2 Změny rozsahu díla sjednané tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222, odst. 4, ZZVZ.

III.

Vymezení rozsahu změn

- 3.1 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č.73 ze dne 8.7.2020 a zápis ve stavebním deníku na listu 9202652 Příloha č.1 deklaruující potřebu dodatečných prací – víceprací, nutných k dokončení díla podle požadavků zadavatele. Tyto dodatečné práce – vícepráce nebyly zahrnuty do původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemohly být s ohledem na jejich charakter předpokládány a jejich potřeba byla zjištěna, až při přívalových deštích, při kterých došlo k přelití bezpečnostního přepadu
- 3.2 Dodatečné stavební práce – vícepráce jsou popsány v cenové nabídce ze dne 24.6.2020 č.j. 2262/20 příloha č.2 tohoto dodatku.
- 3.3 Hodnota dodatečných stavebních prací – víceprací byla dohodou smluvních stran sjednána na částku 39 145,- Kč bez DPH.

IV.

Změna ceny díla

- 4.1 V důsledku změny rozsahu závazku ze smlouvy o dílo sjednané tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ujednání v čl. 4.2 smlouvy o celkové ceně díla tak, že nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:

Celková cena bez DPH v Kč:	5 189 115,04
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	1 089 714,15
Celková cena včetně DPH v Kč:	6 278 829,19

- 4.2 Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 Stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určeno pro objednatele a 1 stejnopis je určeno pro zhotovitele.

5.3 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy

- Příloha č. 1 – výpis ze stavebního deníku,
- Příloha č.2 - soupis dodatečných prací

V Praze dne 13.7.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Alinčová
Starostka
MČ Praha Kunratice

Ing. Ondřej Palička
ředitel
Lesy hl.m. Prahy