

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

I.

Smluvní strany

Městská část Praha – Kunratice

sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice
jednající: Ing. Lenka Alinčová, starostka
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 4
Č účtu:
Zástupce ve věcech technických: (dále také jako „TDS“)

(dále jen „objednatel“)

a

JANPE s.r.o.

sídlo: Vídeňská 148, Praha 4, 148 00
jednající/zastupující: Jan Pěnkava
IČ: 27103676
DIČ: CZ 27103676
bankovní spojení: KB
č. účtu:
kontaktní osoba: Jan Pěnkava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Oddíl C vložka 96488

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. NOZ na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo č.20 005 3 00 uzavřené dne 4.3.2020 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim ZZVZ pod názvem „**MŠ Předškolní 880/1, Praha 4 Kunratice – ZTI (výměna potrubí ZTI kanalizace, vodovod včetně stavebních úprav dispozice WC**“ (dále jen „smlouva“)

II.

Účel dodatku

- 2.1 Tento dodatek je uzavírán podle čl.8.3. smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem potřeby dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn.
- 2.2 Změny rozsahu díla sjednané tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222, odst. 4, ZZVZ.

III.

Vymezení rozsahu změn

- 3.1 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č.74 ze dne 16.7.2020 a zápis ve stavebním deníku na listu 352468 a 352472 Příloha č.1 deklarující potřebu dodatečných prací – víceprací, nutných k dokončení díla podle požadavků zadavatele. Tyto dodatečné práce – vícepráce nebyly zahrnuty do původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemohly být s ohledem na jejich charakter předpokládány a jejich potřeba byla zjištěna až při realizaci díla.
- 3.2 Dodatečné stavební práce – vícepráce jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 3.3 Hodnota dodatečných stavebních prací – víceprací byla dohodou smluvních stran sjednána na částku 388 050,41-Kč bez DPH.

IV.

Změna ceny díla

- 4.1 V důsledku změny rozsahu závazku ze smlouvy o dílo sjednané tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ujednání v čl. 4.2 smlouvy o celkové ceně díla tak, že nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:

Celková cena bez DPH v Kč:	5 746 396,41
DPH v %:	21%
DPH v Kč:	1 206 743,246
Celková cena včetně DPH v Kč:	6 953 139.656

- 4.2 Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 Stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určeno pro objednatele a 1 stejnopis je určeno pro zhotovitele.

5.3 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy

- Příloha č. 1 – výpis ze stavebního deníku
- Příloha č.2 - soupis dodatečných prací

V Praze dne 20.7.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Alinčová
Starostka

Jan Pěnkava