

# **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1**

**ČÍSLO 20 008 3 01**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 20 008 3 00**

## **Objednatel**

### **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE**

**Sídlo:** **K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA**  
**Zastoupená:** **Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice**  
**IČ:** **00231134**  
**DIČ:** **CZ00231134**  
**Datová schránka:** **cxnbudp**  
**Bankovní spojení:** **ČS Praha 4, č.ú.:**

na straně jedné jako „**Objednatel**“

**a**

## **Zhotovitel**

**Sídlo:** **DePa s.r.o.**  
**Korespondenční:** **K Hořavce 270, 190 16 Praha**  
**Zastoupená:** **p. Františkem Strnadelem, jednatelem**  
**IČ:** **25124391**  
**DIČ:** **CZ25124391**  
**Datová schránka:** **wv2ym2e**  
**Bankovní spojení:** **Komerční banka, č.ú.**

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek č. 1 je smlouvě o dílo tohoto znění:**

## **Článek I. – předmět dodatku**

- 1.1** Při realizaci díla byly zjištěny nutné změny oproti původnímu projektu – pro bezpečné geometrické napojení chodníku na stávající niveletu vjezdu u čp. 114 ul Vídeňská bylo nutné přeskládat část dlažby vjezdu a osadit nové obruby, naopak pomocí opční doložky původní smlouvy o dílo investicí majitele nemovitosti č.p. 112 ul Vídeňská byl vybudován nový povrch celého vjezdu v koorinaci s chodníkem, část původního díla chodníku pozbyla významu a byla z výměry díla vypuštěna. Tyto změny (vícepráce a méněpráce) popisují změnové listy ZL1 a ZL2, jež jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Změny byly odsouhlaseny TDS jako nezbytné pro řádné technické provedení díla.
- 1.2** Znění smlouvy se mění následovně:

## **Článek IV. Cena díla**

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1.** **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“)

**1 896 620,41 Kč**

- 4.2.** **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

**0,- Kč**

- 4.3.** **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

**398 290,29 Kč**

- 4.4.** **Dohodnutá celková cena díla** (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2. + 4.3.) **činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**2 294 910,70 Kč**

slovy: Dva miliony dvě stě devadesát čtyř tisíc devět set deset korun sedm set desát haléřů

- 1.3** Ostatní články a ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.
- 1.4** Tento dodatek je vytvořen ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž dva obdrží Zhotovitel, dva Objednatel.
- 1.5** Nedílnými přílohami tohoto dodatku jsou změnové listy ZL1 a ZL2

V Praze dne ..... 2020

V Praze dne .....2020

---

za Objednatele  
**Ing. Lenka Alinčová**  
starostka MČ Praha-Kunratice

---

za Zhotovitele  
**František Strnadel**  
jednatel společnosti