

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 21 009 3 00**

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen (NOZ))

### **I.**

#### **Smluvní strany**

1.1

##### **Městská část Praha - Kunratice**

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických Přemysl Říha (dále také jako „TDS“)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

##### **EMV s.r.o.**

Sídlo: Vlnitá 890/70

Zastoupen: Michalem Vydrou, jednatelem

IČO: 48038792

DIČ: CZ48038792

Bankovní spojení: KB, a.s.

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Kubišta

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C ,vložka 15418

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. NOZ na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 21 009 3 00 uzavřené dne 14.7. 2021 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim ZZVZ po názvem „„Přístavba hasičské zbrojnice k stávající části, Bořetínská č.p. 185, Praha 4 Kunratice“**(dále jen smlouva)**

### **II.**

#### **Účel dodatku**

2.1. Tento dodatek je uzavírán podle čl.5.2 smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb v platném znění (dále jen ZZVZ), v souvislosti se vznikem potřeby změny doby plnění z důvodu nutných změn materiálu pohledového portálu přístavby, která byla zjištěna až při realizaci díla a je odsouhlasena projektantem ve stavebním deníku.

2.2. Změna doby plnění díla sjednaná tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky

### **III.**

#### **Vymezení rozsahu změn**

3.1 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č. 128 ze dne 18. 10. 2021 a žádost zhotovitele o úpravu termínu dokončení díla

### **IV.**

#### **Změna doby plnění**

4.1. V důsledku změny závazku ze smlouvy o dílo sjednané tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ujednání v čl. 5. 2., že zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 10. 12. 2021.

4.2. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

### **V.**

#### **Závěrečná ujednání**

5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis je určen pro zhotovitele.

5.3. Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy

V Praze dne

V Praze dne

Městská část Praha – Kunratice  
Ing. Lenka Alinčová  
Starostka MČ

EMV s.r.o.  
Michal Vydra  
jednatel