

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č 21 010 3 00

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen (NOZ))

### I.

#### Smluvní strany

1.1

##### **Městská část Praha - Kunratice**

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických Přemysl Říha (dále také jako „TDS“)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

##### **JANPE s. r. o.**

Sídlo: Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Zastoupen: Janem Pěnkavou, jednatelem

IČ: 271 03 676

DIČ: CZ27103676

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických Jan Pěnkava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96488

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. NOZ na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 21 010 3 00 uzavřené dne 27. 7. 2021 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim ZZVZ po názvem „**Rekonstrukce plynové kotelny DCHB Praha – Kunratice**“ (dále jen smlouva)

### II.

#### Účel dodatku

- 2.1. Tento dodatek je uzavírán podle čl. 8.2 a 8.3 smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb v platném znění (dále jen ZZVZ), v souvislosti se vznikem potřeby dodatečných stavebních prací a nutných změn a méně prací
- 2.2. Změny rozsahu díla sjednané tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ust. §222 odst. 4 ZZVZ

### III. Vymezení rozsahu změn

- 3.1 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č. 124 ze dne 20. 9. 2021 a změnové listy č.1 a č.2. Příloha č. 1 deklaruje potřebu změny rozsahu plnění realizovaných prací nad rámec projektové dokumentace, nerealizovaných prací a bezprecedentního navýšení cen instalovaného materiálu v průběhu realizace. Dodatečné práce nebyly zahrnuty do původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemohly být s ohledem na jejich charakter předpokládány a jejich potřeba byla zjištěna až při realizaci díla
- 3.2. Méně práce viz specifikace změnový list č.1  
Dodatečné práce a navýšení cen materiálu viz specifikace změnový list č. 2
- 3.3. Hodnota dodatečných a méně prací byla dohodou smluvních stran sjednána na částku 67 386,- Kč bez DPH

### IV. Změna ceny díla

- 4.1. V důsledku změny rozsahu závazku ze smlouvy o dílo sjednané tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ujednání v čl. 7. 1. o celkové ceně díla tak, že nově zní:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 909 515,20,- Kč</b>
<b>Celková výše DPH činí 21%</b>	<b>400 998,19,- Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 310 513,39,- Kč</b>

- 4.2. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

### V. Závěrečná ujednání

- 5.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis je určen pro zhotovitele.
- 5.3. Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy

Příloha č.1: Změnové listy č. 1, 2

V Praze dne

V Praze dne

Městská část Praha – Kunratice  
Ing. Lenka Alinčová  
Starostka MČ

JANPE s.r.o.  
Jan Pěnkava  
jednatel