

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 22 009 3 00

tento dodatek byl uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú.:

Zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

Zahrady a zeleň s.r.o.

Sídlo: Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4
Korespondenční: Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4
Zastoupená: Petrem Novotným (jednatel)
IČ: 275 88 441
DIČ: CZ 275 88 441
Bankovní spojení:

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Čl. I

PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na skutečnost, že před provedením díla dle smlouvy o dílo č. 22 009 3 00 bude nutné odfrézovat pařezy po pokácených stromech a odstranit porost keřů rodu *Berberis* - dříšťál o

výměře 20 m², Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla a změně termínu provedení a převzetí díla. Tímto dodatkem se Smlouva o dílo mění takto:

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, spočívající ve frézování pařezů po pokácených stromech a odstranění porostu keřů rodu *Berberis* - dříšťál o výměře 20 m².

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně výše uvedených víceprací nejpozději do 14. 7. 2022.

Celková cena díla se navyšuje o částku 19 500,- Kč bez DPH za výše uvedené vícepráce. Celková cena díla tedy činí 218 802,- Kč bez DPH, celková cena 264 750,42 Kč včetně DPH a DPH ve výši 21 % činí 45 948,42 Kč.

Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Alinčová
starostka

Petr Novotný
jednatel