

Otakar Ženíšek

a

Městská část Praha-Kunratice

DODATEK Č.1

SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

– darování finančních prostředků a nefinančního věcného plnění

TENTO DODATEK Č.1 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI-DAROVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ č. 22 022 0 00 (DÁLE JEN „SMLOUVA“) JE UZAVÍRÁN DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU V SOULADU S USTANOVENÍM § 1746 Odst. 2 A § 2055 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“) MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

pan Otakar Ženíšek, nar.
trvale bytem

na straně jedné (dále jen „Investor-Dárce“)

a

- (2) Městská část Praha-Kunratice,**
IČO 002 31 134
se sídlem K Libuši 7/10, Praha 4 -Kunratice, PSČ 148 00,
zastoupená Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou
DS: CXNBUDP pro doručování
emailová adresa pro doručování

na straně druhé (dále jen „MČ Praha-Kunratice-Obdarovaný“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

- I.** Dne 30.6.2022 uzavřeli Investor – Dárce a MČ Praha-Kunratice-Obdarovaný Smlouvu, jejíž obsah je Smluvním stranám znám.
- II.** V čl.1.5.5. Smlouvy bylo předpokládáno, že pravomocné stavební povolení pro přestavbu Komunikace bude vydáno nejpozději do 12-ti měsíců ode dne uzavření Smlouvy. Obě Smluvní strany potvrzují, že k datu uzavření tohoto Dodatku č.1 stavební povolení pro přestavbu Komunikace nebylo doposud vydáno, ač je od měsíce 12/2022 vedeno Úřadem MČ Praha 4 pod č.j P4/384855/23/OST/RUHA a je proto předpoklad, že marně projde i lhůta 18-ti měsíců uvedená v čl.1.5.5. Smlouvy, jejíž marné uplynutí by zakládalo právo Smluvních stran od Smlouvy odstoupit. Protože však tento stav není zapříčiněn jednáním či opominutím kterékoli ze Smluvních stran, ale procesem správního řízení vedeného ÚMČ Praha 4 jako příslušným správním orgánem, vyjadřují Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 změnit lhůtu uvedenou v čl.1.5.5. Smlouvy tak, jak je níže uvedeno.
- III.** Smluvní strany tedy mění čl.1.5.5. tak, že nově zní takto (změny jsou tučným písmem):
- 1.5.5. V případě, že pravomocné stavební povolení pro přestavbu Komunikace nebude vydáno nejpozději do 12-ti měsíců ode dne uzavření této Smlouvy, Smluvní strany vstoupí do jednání o úpravě podmínek stanovených v této Smlouvě tak, aby bylo možné naplnit účel této Smlouvy. V případě, že pravomocné stavební povolení pro přestavbu Komunikace*

nebude vydáno ani do 24 (dvacetičtyřech) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy a Smluvní strany se v této lhůtě nedohodnou na změně Smlouvy uzavřením dodatku k této Smlouvě, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

- IV.** Tento Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Vztahuje-li se na tento Dodatek č.1 Smlouvy povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tento Dodatek č.1 Smlouvy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění případně zajistí MČ Praha-Kunratice-Obdarovaný.
- V.** Smluvní strany prohlašují, že rozsah a obsah ujednání tohoto Dodatku č.1 Smlouvy je dostatečně určitým podkladem pro všechny Smluvní strany, aby se domáhaly veškerých práv z tohoto Dodatku č.1 Smlouvy vyplývajících.
- VI.** Tento Dodatek č.1 Smlouvy je sepsán v jazyce českém, kterému všechny strany rozumí a ve čtyřech (4) originálních stejnopisech, z nichž každé ze Smluvních stran náleží po dvou (2).
- VII.** Smluvní strany i osoby za ně jednající tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy seznámily, plně mu porozuměly a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- VIII.** Uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č.9 dne 18.12.2023

V Praze dne

Obdarovaný
MČ Praha-Kunratice
Starostka Ing. Lenka Alinčová

Investor-Dárce
Otakar Ženíšek