

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 23 006 3 00

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha – Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice

Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických: Přemysl Říha (dále také jako „TDS“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

WH Develop s.r.o.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Zastoupen: Ing. Janem Nádraským, na základě plné moci

IČO: 28116992

DIČ: CZ699006994

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/63, PSČ 140 00

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických: Michaela Kmoníčková

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333504

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Účel dodatku

- 2.1. Účelem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 23 006 3 00, uzavřené dne 31. 3. 2023 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Výměna oken v domě s chráněným bydlením**“.
- 2.2. Tento dodatek je uzavírán podle čl. 8.3 smlouvy a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) z důvodu zjištění víceprací, které zadavatel nemohl předvídat.
- 2.3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č. 44 z 9.8.2023 a cenová nabídka ze dne 8.8.2023

2.4. Hodnota víceprací byla dohodou smluvních stran sjednaná na částku 50 800,- Kč.

3. Změna ceny díla

3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 2.2 tohoto dodatku se ruší dosavadní znění článku 7, odstavce 7.1 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

7.1. *Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:*

Celková cena bez DPH **4 091 373,00 Kč**

Celková cena DPH 15% **613 705,95 Kč**

Celková cena včetně DPH **4 705 078,95 Kč**

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.

3.2.. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

4. Závěrečné ustanovení

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis je určen pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 cenová nabídka

V Praze dne

V Praze dne:

WH Develop s.r.o
Ing. Jan Nádraský
na základě plné moci

Městská část Praha - Kunratice
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ