



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo objednatele: 25 006 3 00, evidenční číslo zhotovitele: EI-707/25

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha – Kunratice
IČO: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4 číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

CL-EVANS s.r.o.

Sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený: Mgr. Tomášem Kafkou, Ing. Jáchymem Tlapou a Ing. Lucíí Zímovou, jednateli společnosti
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: [REDACTED]
číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH.
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem** oddíl C, vložka 19685
(dále jen Zhotovitel)

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 5.5.2025, evidenční číslo objednatele 25 006 3 00 a evidenční číslo zhotovitele: EI-707/25 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací.

V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 1 včetně příslušného soupisu prací.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky; hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. (hodnota dodatečných prací a méněprací činí 0,7 % původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výrazně nepříznivým klimatickým podmínkám v prosinci 2025 a v lednu a únoru 2026, se smluvní strany dále dohodly, v souladu s vyhrazenou změnou smlouvy, podle č. 2.3.5. Smlouvy, na prodloužení doby plnění.



Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. V článku „II. Doba plnění“ se odstavec 2.2. „DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)“ v souladu s vyhrazenou změnou lhůty či termínu plnění podle odstavce 2.3.5. této smlouvy mění na následující znění:

2.2.1. zahájení provádění díla

nejpozději do 18.8.2025;

2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)

nejpozději do 15 kalendářních měsíců od zahájení provádění díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy (původní termín se tímto dodatkem prodlužuje o 30 kalendářních dnů)

tj. do dne 30.10.2026;

2.2.3. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.2.2. této smlouvy

tj. do dne 14.11.2026;

2.2.4. řádné vyklizení staveniště

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.3. tohoto článku.

1.2. Článek „I. Předmět“ smlouvy se doplňuje v odstavci 1.1. „DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)“ této smlouvy o další body 1.1.1a a 1.1.1b s následujícím zněním:

1.1.1a. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací.

1.1.1b. Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací.

1.3. V článku „IV. Cena“ smlouvy se ruší body 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.4 v odstavci 4.1. „CENA DÍLA“ této smlouvy a nahrazují se novými body 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.4. této smlouvy v následujícím znění:

4.1.1. Cena díla dle Dodatku č. 1 uvedeného v článku IV. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

72 888 933,96 Kč bez DPH

(72 449 099,55 Kč platná cena díla dle smlouvy bez dodatků

+ 474 955,88 Kč cena dodatečných prací podle ZL č. 1

- 35 121,47 Kč cena méněprací podle ZL č. 1)

4.1.2 Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z ceny díla uvedené v odstavci 4.1.1. tohoto Dodatku č.1 činí částku

15 306 676,13 Kč

4.1.4 Celková cena díla dle Dodatku č. 1 této smlouvy činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

88 195 610,09 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

➤ příloha číslo 1

- změnový list ZL č. 1 a příslušný soupis dodatečných prací a méněprací

➤ příloha číslo 2

- tabulka – evidence dnů pro prodloužení lhůty výstavby v důsledku nepříznivých klimatických vlivů

2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.



- 2.4.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Kunraticích dne 2026

V Praze dne dle el. podpisu


--	--

za Objednatele

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

za Zhotovitele

Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Jáchym Tlapa
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.





termíny	Termín realizace změny:		30 kalendářních dní	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Dle ZL č. 1 do 30.10.2026	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
přílohy	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
Přílohy: č.1 - soupis dodatečných prací a méněprací (rozpočet k Dodatku č.1) č.2 - tabulka - evidence dnů pro prodloužení lhůty výstavby v důsledku nepříznivých klimatických vlivů				

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH	
				připočty	odpočty	cena díla		
						č. 4.1.1. SOD	č. 4.1.2. SOD	
Základní smlouva	XX	XX	XX	XX	XX	72 449 099,55 Kč	87 663 410,46 Kč	
Změnový list č. 1	✓		✓	474 955,88 Kč	35 121,47 Kč	72 888 933,96 Kč	88 195 610,09 Kč	
Součty							72 888 933,96 Kč	88 195 610,09 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 528025

Stavba: „Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

KSO:
Místo: Předškolní 420

CC-CZ:
Datum: 04.05.2026

Zadavatel:
Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. **IČ:** 26768607
DIČ: CZ226768607

Projektant:
BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

439 834,41

Sazba daně
21,00% **Základ daně**
439 834,41
12,00% **0,00**

Výše daně
92 365,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

532 199,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 528025

Stavba: „Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Místo: Předškolní 420 Datum: 04.05.2026

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Projektant: BOMART spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZML_01	Úprava prefabrikovaných sloupů		532 199,64	STA
ZML_01_V	Vícepráce	117 301,00	141 934,21	Soupis
CP		152 422,47	184 431,19	Soupis
ZML_01_M	Méněpráce	-35 121,47	-42 496,98	Soupis
P		153 204,57	185 377,53	STA
ZML_02	Realizace podkladních betonů			Soupis
ZML_02_V	Vícepráce	153 204,57	185 377,53	Soupis
CP		7 393,16	8 945,72	STA
ZML_03	Doplnění separačních PE folií			Soupis
ZML_03_V	Vícepráce	7 393,16	8 945,72	Soupis
CP		68 899,06	83 367,86	STA
ZML_04	Střešní oplechování			Soupis
ZML_04_V	Vícepráce	68 899,06	83 367,86	Soupis
CP		93 036,62	112 574,31	STA
ZML_06	VRN k dod. č. 1			STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1
Objekt: ZML_01 - Úprava prefabrikovaných sloupů
Soupis: ZML_01_VCP - Vícepráce

KSO: CC-CZ: 04.05.2026
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 26768607
Městská část Praha - Kunratice DIČ: CZ26768607
Zhotovitel: IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607
Projektant: IČ:
BOMART spol. s r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně
152 422,47
0,00

152 422,47

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
32 008,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

184 431,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_01 - Úprava prefabrikovaných sloupů

Soupis:

ZML_01_VCP - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotvítel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

152 422,47

152 422,47

146 403,78

6 018,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_01 - Úprava prefabrikovaných sloupů

Soupis:

ZML_01_VCP - Vícepráce

Místo:

Datum: 04.05.2026

Zadavatel:

Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

CL-EVANS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				152 422,47	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				152 422,47	
1	M	59362003	sloup ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	2,909	24 044,00	146 403,78	
			"Sloup dle PD"				69 944,00	
			"sloup C01" -10*2,45		-24,500			
			"sloup C2" -4*1,94		-7,760			
			"sloup C3" -2*1,92		-3,840			
			"sloup C4" -4*1,94		-7,760			
			Mezisoučet		-43,860			
			"sloup dle skutečnosti"					
			"sloup C01" 10*0,5*0,6*9,15		27,450			
			"sloup C2" 4*0,47*0,45*9,15		7,741			
			"sloup C3" 2*0,47*0,45*9,07		3,637			
			"sloup C4" 4*0,47*0,45*9,15		7,741			
			Součet		2,909			
2	M	59362003.R	nové konzole sloupů	kpl	1,000	33 649,00	33 649,00	
			"předložená nabídka od realizační firmy "					
3	M	59332000.1	stěna nenosná ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3	m3	1,000	18 968,00	42 810,78	
			"ST 04"		2,257			
			"w06" 4,985*0,25*0,15*4		0,748			
			"w04" 5*0,25*0,15		0,188			
			"dveře" -1,16*0,25*0,15		-0,044			
			"ST 07"					
			"w09A" 4,28*0,25*0,15		0,161			
			"w09A" 4,28*0,25*0,15		0,161			
			"w11" 4,205*0,25*0,15*2		0,315			
			"w11" 4,205*0,25*0,15*2		0,315			
			"w09B" 4,28*0,25*0,15		0,161			
			"w09B" 4,28*0,25*0,15		0,161			
			"ST 01"					
			"w01" 2,435*0,25*0,15		0,091			
			Součet		2,257			
D	998		Přesun hmot				6 018,69	
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zloženou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	13,710	439,00	6 018,69	
4	K	998011002						

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1
Objekt: ZML_01 - Úprava prefabrikovaných sloupů
Soupis: ZML_01_MP - Méněpráce

KSO:
Místo: 04.05.2026
Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Projektant: BOMART spol. s r.o.
IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

-35 121,47

Základ daně
-35 121,47
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-7 375,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 496,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_01 - Úprava prefabrikovaných sloupů

Soupis:

ZML_01_MP - Měněpráce

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-35 121,47

2 - Zakládání

-34 720,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 720,00

712 - Pevňkové krytiny

-401,47

-401,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_01 - Úprava prefabrikovaných sloupů

Soupis:

ZML_01_MP - Méněpráce

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-35 121,47	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-------------------	--

D	2		Zakládání				-34 720,00	
---	---	--	-----------	--	--	--	-------------------	--

1	K	273362099	Výztuž základových desek z kotevnic šroubů (typ L) s rozkovanými hlavami, délka 500 mm, průměr 32 mm	kus	-80,000	434,00	-34 720,00	
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	--

P Poznámka k položce:

referenční výrobek - kotevni šroub Felikko HPM 30L

"Dle difenenské dokumentace"

-80

WW Součet

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-401,47	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	----------------	--

D	712		Povlakové krytiny				-401,47	
---	-----	--	-------------------	--	--	--	----------------	--

2	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,328	1 224,00	-401,47	
---	---	-----------	---	---	--------	----------	---------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_02 - Realizace podkladních betonů

Soupis:

ZML_02_VCP - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.05.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26768607

CZ26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

153 204,57

Základ daně
153 204,57
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
32 172,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

185 377,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_02 - Realizace podkladních betonů

Soupis:

ZML_02_VCP - Vícepráce

Místo:

Městská část Praha - Kunratice

Zadavatel:

CL-EVANS s.r.o.

Zhotovitel:

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

998 - Přesun hmot

153 204,57

153 204,57

120 647,01

32 557,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_02 - Realizace podkladních betonů

Soupis:

ZML_02_VCP - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				153 204,57	
D	2		Zakládání				153 204,57	
1	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	29,643	4 070,00	120 647,01	
	WV		"na základě dodacích listů z betonárny"		29,643		120 647,01	
	WV		Součet		29,643			
D	998		Přesun hmot				32 557,56	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváříc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	74,163	439,00	32 557,56	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_03 - Doplnění separačních PE folií

Soupis:

ZML_03_VCP - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.05.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26768607

CZ26768607

Cena bez DPH

DPH základní

snižena

Cena s DPH

Základ daně

7 393,16

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

7 393,16

Výše daně

1 552,56

0,00

v CZK

8 945,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_03 - Doplnění separačních PE folii

Soupis:

ZML_03_VCP - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

7 393,16

7 393,16

7 393,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_03 - Doplnění separačních PE folií

Soupis:

ZML_03_VCP - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 393,16	
D	713		Izolace tepelné				7 393,16	
1	K	713191232	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií separační z PE	m2	70,971	19,80	1 405,23	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	<i>https://portal.v.urs.cz item:CS_URS_2026_01_713191232</i>					
		WV	"dle plochy dilatace mezi objekty"					
		WV	70,971					
		WV	Součet					
2	M	28323063	fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	70,971	69,10	5 987,93	CS ÚRS 2026 01
		WV	70,971*1,221 "Přepočtené koeficientem množství"					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1
Objekt: ZML_04 - Sřešní oplechování
Soupis: ZML_04_VCP - Vícepráce

KSO:
Místo: CC-CZ: 04.05.2026
Zadavatel: IC: 26768607
Městská část Praha - Kunratice DIČ: CZ26768607
Zhotovitel: IC: 26768607
CL-EVANS s.r.o. DIČ: CZ26768607
Projektant: IC:
BOMART spol. s r.o. DIČ:
Zpracovatel: IC:
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

68 899,06

Základ daně
68 899,06
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
14 468,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

83 367,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt: ZML_04 - Střešní oplechování

Soupis: ZML_04_VCP - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

68 899,06

68 899,06

68 899,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_04 - Střešní oplechování

Soupis:

ZML_04_VCP - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				68 899,06	
D	764		Konstrukce klempířské				68 899,06	
1	K	767190123	Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn, příček a střech z ocelových plechů, rš přes 330 do 500 mm <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01_767190123</small>	m	104,600	278,00	29 078,80	CS ÚRS 2026 01
2	K	767190124	Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukcí stěn, příček a střech z ocelových plechů, rš přes 500 do 750 mm <small>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01_767190124</small>	m	32,300	316,00	10 206,80	CS ÚRS 2026 01
3	M	13814201	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule	t	0,661	42 200,00	27 894,20	CS ÚRS 2026 01
4	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodrovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,661	2 601,00	1 719,26	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_06 - VRN k dod. č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.05.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26768607

CZ26768607

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
93 036,62
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
19 537,69
0,00

93 036,62

v CZK

112 574,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_06 - VRN k dod. č. 1

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

04.05.2026

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

93 036,62

93 036,62

93 036,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa“ - ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Dodatek č.1

Objekt:

ZML_06 - VRN k dod. č. 1

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 04.05.2026

Projektant: BOMART spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				93 036,62	
D	VRN3		Zařízení staveniště				93 036,62	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	0,074	1 257 251,58	93 036,62	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			Zřízení, provoz, údržbu a demontáž v rozsahu v.č. E. Souhrnná technická zpráva a C.2 Koordinační situace, vše vč. energií a záborů		0,074			
W			100/408*30/100		0,074			
W			Součet					

SEZNAM FIGUR

Kód: 528025

Stavba: ZŠ Kunratice - Dodatek č.1

Datum: 04.05.2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZML_03/			
ZML_03 VCP	Vícepráce		
PT_01	skladba podlahy P/ř.01	m2	631,280
PT_02	skladba podlahy P/ř.02	m2	0,485
PT_03	skladba podlahy P/ř.03	m2	29,370
ZML_04/			
ZML_04 VCP	Vícepráce		
PT_01	skladba podlahy P/ř.01	m2	631,280
PT_02	skladba podlahy P/ř.02	m2	0,485
PT_03	skladba podlahy P/ř.03	m2	29,370

Příloha č. 2

Tabulka – evidence dnů pro prodloužení lhůty výstavby v důsledku nepříznivých klimatických vlivů

Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice II. etapa

05.01.2026	01.01.2026
06.01.2026	02.01.2026
07.01.2026	03.01.2026
08.01.2026	04.01.2026
	09.01.2026
	10.01.2026
	11.01.2026
	12.01.2026
	13.01.2026
	19.01.2026
	20.01.2026
	21.01.2026
	22.01.2026
	23.01.2026
	24.01.2026
	25.01.2026
	27.01.2026
	28.01.2026
	29.01.2026
	01.02.2026
	02.02.2026
	03.02.2026
	04.02.2026
	16.02.2026
	19.02.2026
	20.02.2026

Celkem kalendářních dnů v 01-02/2026	4	26
Součet kalendářních dnů	30	