



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo objednatele 25 029 3 00,

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Objednatel

Městská část Praha - Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice
IČO: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

WALCO CZ spol. s r.o.

Sídlo: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jiřím Weisem, jednatelem společnosti
IČO: 256 40 623
DIČ: CZ25640623
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 9
číslo účtu: [REDACTED]
číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH.
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57207
(dále jen „Zhotovitel“)

**uzavřely ke Smlouvě o dílo evidenčního čísla objednatele: 25 029 3 00, ze dne 29.12.2025
(dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Nová dešťová kanalizace v komunikaci ul. Lisztova na k.ú. Kunratice**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, včetně soupisu prací.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. V rámci dodatku č. 1 dochází k navýšení ceny dle původní Smlouvy o 10,39 %.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (6), Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:**
- 1.1.a.** Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací,



1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena se mění následovně:

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Uvedené změny smlouvy nemají vliv na termín ukončení a předání díla.
- 2.2.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- Příloha číslo 1
 - změnový list ZL č. 1 a příslušný soupis dodatečných prací
- 2.4.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.
- 2.5.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Kunraticích dne 2026

V Praze dne 2026

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

za Zhotovitele
Ing. Jiří Weis
jednatel společnosti