

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 26 013 3 00

číslo smlouvy zhotovitele:

Městská část Praha-Kunratice

se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ 148 00
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastupuje: Ing. Lenka Alinčová, starostka
(dále jen „**OBJEDNATEL**“) **a**

POZKOM s.r.o.

se sídlem: Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00
IČ: 02538628
DIČ: CZ 02538628
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastupuje: Ing. Jan Šik, zmocněnec
(dále jen „**ZHOTOVITEL**“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2026, jejímž předmětem je: „Oprava chodníků na území MČ Praha-Kunratice oprava propojení ulice Vožická-Za Bažantnicí a oprava chodníku ulice Za Parkem (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna povrchu u opravy chodníku v ulici Za Parkem z dlažby na mlatový povrch okolnosti jsou blíže specifikovány v rozpisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II.

ZMĚNA ČL. III. SMLOUVY (CENA DÍLA)

1. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla o rozdíl v ceně dlažby a mlatového povrchu ve výši 167 399, 50,- Kč bez DPH. Celková cena díla bez DPH se mění z částky 1 107 000,- Kč na částku 939 600,50,- Kč bez DPH. Článek III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Sjednává se cena za dílo v celkové výši

Cena za dílo celkem bez DPH: 939 600,50,- Kč
ve výši 21 %: 197 316,11,- Kč
Cena za dílo celkem s DPH: 1 136 916,61,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě jako jeden originální dokument ve formátu PDF, který je podepsán elektronickými podpisy obou smluvních stran a v této podobě doručen oběma stranám.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet mlatového chodníku

V Praze, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Lenka Alinčová
starostka

Ing. Jan Šik
zmocněnec

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky_Kunratice II

Objekt:

SO 102 - Oprava chodníku Za Parkem

KSO:

Místo: Kunratice - Praha 4

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Městská část Praha - Kunratice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POZKOM s.r.o.

IČ:

02538628

DIČ:

CZ 02538628

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

488 900,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	488 900,49	21,00%	102 669,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

591 569,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky_Kunratice II

Objekt:

SO 102 - Oprava chodníku Za Parkem

Místo: Kunratice - Praha 4

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Projektant:

Uchazeč: POZKOM s.r.o.

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	488 900,49
HSV - Práce a dodávky HSV	488 900,49
1 - Zemní práce	47 975,00
5 - Komunikace pozemní	287 888,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 845,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	135 223,00
998 - Přesun hmot	9 969,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky_Kunratice II

Objekt:

SO 102 - Oprava chodníku Za Parkem

Místo: Kunratice - Praha 4

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Projektant:

Uchazeč: POZKOM s.r.o.

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

488 900,49

D HSV Práce a dodávky HSV

488 900,49

D 1 Zemní práce

47 975,00

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	475,000	75,00	35 625,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	475,000	26,00	12 350,00	CS ÚRS 2026 01

D 5 Komunikace pozemní

287 888,00

3	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	475,000	297,00	141 075,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV "nové konstrukční souvrství chodníku"475

475,000

4	K	R	Pokládka mlatového povrchu tl. do 50mm pl přes 300 m2 vč. vlhčení a hutnění	m2	475,000	182,00	86 450,00	
---	---	---	---	----	---------	--------	-----------	--

5	M	R	kamenivo s vápencovým pojivem 0-4mm (mlat)	t	42,750	1 412,00	60 363,00	
---	---	---	--	---	--------	----------	-----------	--

VV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 845,00

6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	370,00	5 550,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

7	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	15,300	150,00	2 295,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

VV 15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství

15,300

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

135 223,00

8	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	209,000	70,00	14 630,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 299,000	11,00	25 289,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

VV 209*11 *Přepočtené koeficientem množství

2 299,000

10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	209,000	86,00	17 974,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

11	K	997221873	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	209,000	370,00	77 330,00	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

VV 475*0,44

209,000

D 998 Přesun hmot

9 969,49

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	108,364	92,00	9 969,49	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------