

HARMONOGRAM STAVBY Zateplení a výměna oken ZŠ Předškolní č.p. 420 Praha 4 Kunratice																
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
zemní práce																
svislé a kompletní kce																
vodorovné kce																
komunikace pozemní																
úpravy povrchů, podlahy, osazování																
ostatní kce a práce, bourání																
přesun sutě																
přesun hmot																
izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
povlakové krytiny																
izolace tepelné																
zdravotechnika-vnitřní kanalizace																
kce tesařské																
kce suché výstavby																
kce klempířské																
krytina skládaná																
kce truhlářské																
kce zámečnické																
podlahy z dlaždic																
dokončovací práce-obklady																
dokončovací práce-nátěry																
dokončovací práce-malby a tapety																
dokončovací práce-čal. úpravy																
elektromontáže																
VRN																
převzetí staveniště																
zahájení prací																
										ukončení dodání a montáže oken						
										dokončení zateplení budovy, předání díla, vyklizení staveniště						