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Akce: Stavba €. 0138 TV Kunratice, etapa 0009 K Zelenym domkiim
Dopravné inzenyrské opatieni pfi realizaci stavby — 1.a 2. etapa/2021

Rozsah stavby

Stavba zahrnuje celkovou rekonstrukci komunikace a chodnik(, vystavbu novych
kanalizaCnich fadd a pfelozeni kabelll PRE v ulici K Zelenym domk{m v Praze 4 —
Kunraticich. Po dokonéeni stavenich praci bude obnoveno dopravni znaéeni.

Stavajici dopravni vztahy

Ulice Videriska je soucasti vy$8i komunikaéni sité méstské &asti Praha 4.

Jedna se o obousmérnou komunikaci s $itkou vozovky cca 8 m. Jsou po ni vedeny
linky autobusli méstské a prfiméstské dopravy.

Ulice K zelenym domkim je mistni obsluzna komunikace méstské &asti Kunratice.
Jedné se o komunikaci s Sitkou vozovky cca 7 m s poskozenym krytem. Pravidelné
linky autobusl po ni vedeny nejsou.

Ostatni komunikace dottené stavebni ¢innosti jsou sougasti siti mistnich obsluznych
komunikaci slouzicich k obsluze pfilehlych objekt(.

Provadeéni stavby
Stavba je z rozdélena na nékolik etap. Tato dokumentace fesi 1. a 2. etapu vystavby
v roce 2021. '

1. etapa - dokon¢€eni uliénich vpusti kanal. stok B1 a B2
Etapa je rozdélena na 2 faze. V 1. fazi bude dokon&ena dostavba stoky B2 a uliénich
vpusti na severni strané. Prace budou probihat pfi piné dopravni uzavére, nebot jsou
situovany cca do osy stavajici vozovky. Aredl chranénych bytli bude dopravné
obslouzen vjezdem od Videriské ulice.
Ve 2. fazi bude dokoncena dostavba stoky B2 véetn& uliénich vpusti na severni
strané. Prace budou probihat pfi piné dopravni uzavéie dotéeného useku. Vpusti
jsou situovany do osy stavajici vozovky. Aredl chranénych bytl bude obslouzen
vjezdem od ulice K Libusi.
Soucasné bude v obou fazich probihat vystavba spadisté v ul. Krale Vaclava IV. a
stoky C.

2. etapa
Ve 2. etapé bude soucasné realizovana rekonstrukce komunikace v Gseku
Prazského povstani (véetné krizovatky) a vystavba stoky C v Useku Lisztova —
Musorgskeého a stoky C2 v useku Lisztova — K Libusi. VSechny prace budou probihat
pfi plné dopravni uzavére dotéenych Usekl vozovek ulice K Zelenym domkdm.
Soucasné bude v obou fazich probihat vystavba spadisté v ul. Krale Vaclava IV. a
stoky C.
Objizdna trasa bude vedena obousmérné ulicemi Viderniska a K Libusi.

Zmeny v provozu MHD
Stavebni prace na 1. etapé rekonstrukce ulice K Zelenym domkim nevyvolaji zadné
zmeny v provozu prostfedkl verejné hromadné dopravy

Upravy SSZ
Stavebni prace na 1. etapé rekonstrukce ulice K Zelenym domkim nevyvolaji zadné
Upravy stavajicich SSZ ani uziti do¢asnych.



