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TENTO DODATEK č.2 NÁJEMNÍ SMLOUVY BYL UZAVŘEN DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCEA ROKU

MEZI:

(1) Městskou částí Praha - Kunratice, IČ: 231134, pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7,148 28 Praha 4 - Kunratice, jednající starostkou Ing. Arch. Ivanou Kabelovou (dálejen “ Pronajímatel"); a

(2) SCIONIUS, a.s., IČ: 28211219, se sídlem: Praha 9, Koloděje, Šachovská 242/3, PSČ190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 13288, jednající lng. Vladimírem Jirglem, předsedou představenstva a Ing.Vlastimilem Pechlátem členem představenstva a Ing. Petrem Tůmou členempředstavenstva (dále jen “ Nájemce“).

(Dále společně “Strany“, jednotlivě jako “Strana“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Strany uzavřely dne 29.1.2009 Smlouvu ve znění Dodatku č.1 ke Smlouvě. Dodatekč.1 byl uzařen dne 9.4.2009.

(B) Dne 27.1.2010 obdržel Pronajímatel oznámení Nájemce č.j. 206/2010, že z důvoduneúměrnému trvání posuzování vlivu stavby Obchodního centra na životní prostředíod 29.4.2009 až do 10.11.2009, došlo v souladu s čl. 9.3. Smlouvy k posunutítermínů uvedených v čl. 9.2., tj. lhůta pro vydání Územního rozhodnutí se posunulana 14.8.2010, lhůta pro vydání příslušného stavebního povolení, které umožnírealizaci Investičniho záměru na 15.5. 2011 a termín Kolaudace na 13.12.2012.Dopisem ze dne 21.7.2010 oznámil Nájemce Pronajímateli, že ačkoliv dne 7.6.2010požádal o vydání Územního rozhodnutí, do 21.7.2010, Stavebního úřad ÚMČ Praha4 nezahájil územní řízení s tím, že teprve 23.7.2010, tedy 7 týdnů po podání žádosti oÚzemního rozhodnutí, Nájemce obdržel oznámení Stavebního úřadu ÚMČ Praha 4 opřerušení řízení a seznam stanovisek k doplnění Nájemcem podané žádostí o vydáníÚzemního rozhodnutí.

(C)S ohledem na skutečnosti uvedené shora mají Strany zájem tímto Dodatkem č.2změnit dílčí podmínky Smlouvy, což bylo schváleno i usnesenim ZastupitelstvaPronajimatele dne 9.8. 2010.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Strany se dohodly, že tímto Dodatkem č.2 Smlouvy se uzavřená Smlouva mění takto:

Čl.9.2. se mění tak, že nové zní takto:

Ve vztahu k realizaci lnvestičního záměru je Nájemce povinen splnit tyto následujícípovinností:

(a) zajistit vydání Územního rozhodnutí do 30.10.2010;
(b) zajistit vydání příslušného stavebního povolení, které umožní realizaci

Investičního záměru do 31.7.2011;
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(c) zajistit Kolaudaci do 31.12.2012.

2. V ostatním zůstává Smlouva beze změny

3. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních

4. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních

Stran.

VPRAZE DNE, "*“ &

PRONAJIMATEL

MČ Praha - Kunratice:

Podpis:

Jméno: Ing. Arch, Ivana Kabelová

Funkce: starostka MČ Praha - Kunratice

Datum:
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SCIONIUS as. SCIONIUS a.s.

Podpis:
Podpis:

Jméno: Ing. Vladimir Jirgl Jméno: Ing. Vlastimil Pechlat

Funkce: předseda představenstva Funkce: člen představenstva

Datum:
, , . „ _
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NAJEMCE scloNlUS. a.s.

SCIONIUS a.s. ŠachOVská 242/3,19016 Praha 9

Podpis: 160128211219

Jméno: Ing. Petr Tůma

Funkce: člen představenstva

Datum:

 


