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Stavba: 171213154 -  Plošná rekonstrukce komunikací v Praze - Kunraticích

Objekt: 999 - ZBV 2018 (Vícepráce a méněpráce)

Etapa: 06 - Změna vozovky v ul. Ploučnická

Podetapa: 01 - Méněpráce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 1131513R2 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase -351,000000m2 52,00 -18 252,00

002 577134122 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu -281,000000m2 227,00 -63 787,00

004 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km -38,610000t 21,00 -810,81

005 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů -347,490000t 6,00 -2 084,94

006 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) -38,610000t 292,00 -11 274,12

008 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 -351,000000m2 15,00 -5 265,00

-101 473,87Podetapa: 01 - Méněpráce

Podetapa: 02 - Vícepráce

Poř. č. Položka Text Počet J. cena CelkemMJ

001 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 351,000000m2 189,00 66 339,00

002 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 351,000000m2 279,00 97 929,00

004 460030172 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm 351,000000m2 152,00 53 352,00

005 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 351,000000m2 10,00 3 510,00

006 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 351,000000m2 15,00 5 265,00

007 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 77,220000t 21,00 1 621,62

008 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 694,980000t 6,00 4 169,88

009 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 77,220000t 292,00 22 548,24

254 734,74Podetapa: 02 - Vícepráce

153 260,87Celkem za Etapa: 06 - Změna vozovky v ul. Ploučnická


