



Evidenční číslo Objednatele

14 005 3 00/1

Evidenční číslo Zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

ÚMČ Praha - Kunratice

Doručeno: 17.09.2014

14 005 3 00/01

listy: 3

přílohy:

druh:



mc35es53725afe

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

Zastoupený: Ing. arch. Ivana Kabelovou, starostkou MČ

IČ: 00231134

DIČ: CZ00231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4

číslo účtu: 2000690389/0800

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

KOHOS, a.s.

Sídlo: Bulharská 1, 101 00 Praha 10

zastoupený Marcelou Kovářovou, předsedou představenstva

IČ: 61859541

DIČ: CZ61859541

Bankovní spojení: UNICREDIT BANK

číslo účtu 1243462001/2700

Zapsaný v: 14. listopadu 1994 v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze,
Oddíl B., vložka 2835.

(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:



Článek I. Předmět smlouvy - změna

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Úprava přídružených pásů v ulici U Rakovky“ v rozsahu a podle:

- Projektové dokumentace pro výběr dodavatele zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky zpracování nabídky s názvem: „**TV Kunratice U Rakovky Úprava přídružených pásů – jižní část**“ vypracovaná a upřesněná společností DIPRO, spol. s r.o. se sídlem Modřanská 11/1387, Praha 4, 143 00, pod č. zakázky 061-11-04 v září 2011 (**s upřesněním rozsahu díla v červenci 2014**), s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán (v tištěné podobě) dále jen "PROJEKT", se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v datové podobě na CD ROM) dále jen "ROZPOČET", který byl rovněž upřesněn a korigován v rámci upřesnění rozsahu díla.

Ostatní ustanovení článku I. zůstávají beze změn.

Článek II. Doba plnění - změna

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. zahájení provádění díla

15.7.2014.

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště

nejpozději do

7.9.2014 včetně.

Ostatní ustanovení článku II. zůstávají beze změn.

Článek IV. Cena díla - změna

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

1.022.594,31 Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající snížené sazbě DPH částku

..... ,- Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající základní sazbě DPH částku

214.744,81 Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1.+4.2.+4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

1.237.339,12 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstětřicetsedmtisícčtyřicetdevět korun českých a dvanáct haléřů).

Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změn.



Článek XVII. Závěrečná ustanovení - změna

- 17.9.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby **tento dodatek ke smlouvě** byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že **tento dodatek ke smlouvě** může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené **v tomto dodatku ke smlouvě** nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 83/2012 Sb. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Ostatní ustanovení příslušné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Praze dne 2014



V Praze dne 2014

25.7.

za Objednatele
Ing. arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Kunratice

za Zhotovitele
Marcela Kovářová
předseda představenstva