

Městská část Praha - Kunratice

a

Prof. Jan Hendrych, akad. sochař

MgA. Rastislav Jacko

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

TENTO DODATEK Č. 3 SMLOUVY LICENČNÍ A SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 26. 8. 2014 BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI

1/ Městskou částí Praha – Kunratice
pod adresou Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
na straně jedné (dále jen „**Uživatel nebo Objednatel**“)

a

2/ Prof. Janem Hendrychem akad. sochařem
bytem Buštěhradská 3, 160 00 Praha 6
DIČ: 361128027
č. účtu: 000000-0116190053/0800
Není plátce DPH
na straně druhé (dále jen „**Autor 1 nebo Zhotovitel 1**“)

a

3/ MgA. Rastislavem JACKO
Bytem Víška 61, 262 52 Vysoký Chlumeč
DIČ: CZ7902038760,
IČ: 02206242
č. účtu: 187393106/0300
Není plátce DPH
na straně třetí (dále jen „**Autor 2 nebo Zhotovitel 2**“)

(dále společně všichni jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi Smluvními stranami došlo dne 26. 8. 2014 uzavření Smlouvy licenční a smlouvy o dílo vedené u Objednatele pod č. smlouvy 14 008 3 00 (dále jen „Smlouva“). Dne 12. 11. 2014 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 a dne 31. 8. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 2.
- (B) Objednatel (Uživatel) je Městskou částí hlavního města Prahy a má s ohledem na vhodnosti rozšíření předmětu plnění o vytvoření soklu pro sochu Kalvárie zájem na změnách některých smluvních podmínek uvedených ve Smlouvě, to vše způsobem uvedeným v tomto Dodatku č. 3. Autor 1 (Zhotovitel 1) i Autor 2 (Zhotovitel 2) proto vyjadřují svoji vůli uzavřením tohoto Dodatku č. 3 akceptovat tuto změnu smluvních podmínek tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 3.
- (C) S ohledem na tuto skutečnost se Objednatel rozhodl, že zajistí a uhradí i vytvoření tohoto soklu. Nabídka Autora 1 (Zhotovitele 1) i Autora 2 (Zhotovitele 2) ze dne 16. 5. 2016 na provedení prací na vytvoření tohoto soklu dle tohoto Dodatku č. 3 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1) Předmět Dodatku č. 3

A/ změna čl. I tak, že se rozšiřuje nově o článek 1.1.4. - IV. etapa, který zní takto:

- 1.1.4.1. vytvoření soklu sochy Kalvárie v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 3.
- 1.1.4.2. Autorem této etapy Díla je Prof. Jan Hendrych ak. soch a MgA. Rastislav Jacko.
- 1.1.4.3. Tato IV. etapa bude vytvořena do 31. 7. 2016.
- 1.1.4.4. Cena za vytvoření této IV. etapy Díla činí 58.532 Kč a bude uhrazena do 14 dnů od podpisu této smlouvy.

2) Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu všema účastníky.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve trojím vyhotovení, po jednom pro každou ze Smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 může být měněn pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, text Dodatku č. 3 přečetly, jeho obsahu plně porozuměly a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran nejsou uzavřením tohoto Dodatku č. 3 jakkoli dotčena.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento Dodatek č. 3 může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a 2985 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

.....
Prof. Jan Hendrych, akad. sochař

V Praze dne

.....
Mg.A Rastislav Jacko