



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 19 024 3 00

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO S NÁZVEM „INVENTARIZACE STROMŮ A ZELENĚ A PASPORT ZELENĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - KUNRATICE“, UZAVŘENÉ DLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ, BYL UZAVŘEN MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

Objednatel:

Název: **Městská část Praha - Kunratice**
Oprávněný zástupce Objednatele: Ing. Lenka Alinčová
IČ/DIČ: 00240346/CZ00240346,
Sídlo: K Libuši 10/7, 148 00 Praha 4
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 4; číslo účtu

dále jen jako „Objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: **SAFE TREES, s.r.o.**
Oprávněný zástupce: Ing. Markéta Nesrstová - prokuristka
Zapsaný: u krajského soudu v Brně, odd C, vložka 46404
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ: 26935287/CZ26935287,
Sídlo společnosti: Hlinky 162/92, 603 00 Brno
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Markéta Nesrstová
Kontaktní údaje: telefon, e-mail:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

Dále jen jako „Zhotovitel“.

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 1. 10. 2019 smlouvu o dílo. Předmětem této Smlouvy je zpracování Inventarizace stromů a zeleně a Pasportu zeleně Městské části Praha - Kunratice (dále také „ISZ a PZ“ nebo „dílo“) v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě. (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Před dokončením prací se ukázalo, že počet stromů je vyšší, než stanovil odhad ve výzvě. Dle smlouvy měl být počet stromů odhadem 2200 ks + 3 % tolerance. Pokud by se počet stromů ukázal být vyšší, než 2200 ks + 3 %, dle výzvy by měl být řešen dodatkem. Počet stromů se ukázal být i po započtení tolerance o 236 ks vyšší. Proto se smluvní strany dohodly na připočtení 236 ks stromů za cenu v Kč/ks dle původní smlouvy, tedy 259.600,-Kč /2.200 ks = 118,- Kč bez DPH za 1 ks stromu. Celkově bude smlouva navýšena o 27.848,- Kč bez DPH (33.696,08 Kč včetně DPH).
3. Pro zobrazení výstupů Inventarizace stromů a Pasportu zeleně v geografickém informačním systému MISYS bude nutné systém upravit. Systém MISYS je součástí informačního systému městské části Praha-Kunratice. Tento krok nám umožní efektivní údržbu dat získaných při tvorbě strategických a koncepčních dokumentů a soulad s katastrem nemovitostí do budoucna. Smluvní strany se dohodly na uhrazení částky 16,800,- Kč bez DPH, (20.328,- Kč včetně DPH) za úpravu systému MISYS pro zobrazení dat pro tvorbu strategických dokumentů z dotačního programu OP zaměstnanost: zpracování dat do projektu MISYS, nahrání kompletních dat na server úřadu a školení zaměstnanců úřadu.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven je ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy a Zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

V Praze dne 2020

V dne2020

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
 starostka MČ Praha-Kunratice

Za Zhotovitele
SAFE TREES, s.r.o.
Ing. Markéta Nesrstová
 prokuristka