

SMLOUVA O DÍLO č. 21 011 3 00

DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Zhotovitel: Marcel Podlipský
telefon:
e-mail:
IČO: 73819930

a

Objednatel: Městská část Praha Kunratice
K Libuši 7, Praha 4 Kunratice
starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
Zastoupená:
telefon:
e-mail:
IČO: 231134

1. Předmět dodatku

Během realizace předmětu SoD došlo k úpravě dílčích detailů v podobě velikosti některých značení, nutnosti instalaci nástavců, náhrady zničeného nového sloupku DZ neznámým pachatelem a úpravy podoby prahů uvnitř ostrova okružní křižovatky. Dále bylo zaměřeno vodorovné značení po úpravách dle skutečnosti, které bylo v SoD kalkulováno jako odhad.

3. Cena za dílo

Dle CN č.j. MC P-KU 01483/2021 odsouhlasené na poradě starostky 117 dne 21. 7. 2021 a následně dle soupisu prací schváleném na poradě starostky č. 128 ze dne 18. 10. 2021

Hodnota dodatku: 45 105,- Kč bez DPH

Celkem SoD vč. dodatku: 155 105,- Kč bez DPH
32 572,05 Kč DPH při sazbě 21%
187 677,05 Kč vč. DPH

Soupis prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena za dílo je úplná po dokončení všech potřebných a odsouhlasených prací.

Dodatek je ve dvou vyhotoveních, z čehož jedno obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

V Praze dne 20. 10. 2021

.....

Za objednatele – razítko, podpis

.....

Za zhotovitele - razítko, podpis