

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ČÍSLO 21 016 3 00

tento dodatek byl uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Společnost: **Městská část Praha - Kunratice**
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4, Kunratice
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou
IČO: 00231134
DIČ: CZ00231134

a

Zhotovitel

Společnost: Arbonet, s r.o.
Sídlo: Dolská 2486/12, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Korespondenční: Dolská 2486/12, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupená: Ing. Pavlem Wágnerem - jednatelem
IČ: 28201906
DIČ: CZ28201906
Bankovní spojení:

Čl. I **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu smlouvy. V průběhu prací na akci „Ošetření stromů podzim 2021“ se ukázalo, že u některých stromů z přílohy č.1 zásahy nelze provést, u některých stromů je nutné provést jiné zásahy, některé stromy je vhodnější ořezat v jiném období. Zároveň se ukázalo, že některé stromy na pozemcích MČ Praha – Kunratice v příloze neuvedené, je účelnější ořezat právě v tomto období.

Výše ceny za dílo dle smlouvy se nemění, výše jednotkových cen za zásahy zůstává shodná s výší jednotkových cen v příloze č.2. Tímto dodatkem se Smlouva o dílo mění takto:

Čl. I **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Odst. 2. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení odborných řezů, které jsou specifikovány v příloze č.3, která je nedílnou součástí této smlouvy a v úklidu větví po provedených řezech (drcení a likvidace biomasy).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Ing. Lenka Alinčová
Starostka

Ing. Pavel Wágner
jednatel

Příloha č.3: Tabulka zásahů - skutečnost