

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ČÍSLO 22 011 3 00

tento dodatek byl uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Společnost: **Městská část Praha - Kunratice**
Sídlo: **K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4, Kunratice**
Zastoupený: **Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou**
IČO: **00231134**
DIČ: **CZ00231134**

a

Zhotovitel

Společnost: **Arbonet, s r.o.**
Sídlo: **Dolská 2486/12, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice**
Korespondenční: **Dolská 2486/12, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice**
Zastoupená: **Ing. Pavlem Wágnerem - jednatelem**
IČ: **28201906**
DIČ: **CZ28201906**
Bankovní spojení:

Čl. I **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu smlouvy. V průběhu prací na akci „Ošetření stromů 2022“ se ukázalo, že u některých stromů z přílohy č.1 zásahy nelze provést a u některých stromů je nutné provést jiné zásahy.

Zároveň se ukázalo, že některé stromy na pozemcích MČ Praha – Kunratice v příloze smlouvy neuvedené, je potřebné ořezat.

Výše ceny za dílo dle smlouvy se nemění, výše jednotkových cen za zásahy zůstává shodná s vyšší jednotkových cen v příloze č.1. Tímto dodatkem se Smlouva o dílo mění takto:

Čl. I **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Odst. 2. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení odborných řezů, které jsou specifikovány v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy a v úklidu větví po provedených řezech (drcení a likvidace biomasy).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Ing. Lenka Alinčová
Starostka

Ing. Pavel Wágner
jednatel

Příloha č.2: Tabulka zásahů - skutečnost