

# DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 23 009 3 00

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

## Objednatel

Společnost: **Městská část Praha-Kunratice**  
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha  
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, Starostkou městské části  
IČO: 00231134  
DIČ: CZ00231134

a

## Zhotovitel

Společnost: INPROS PRAHA a.s.  
Sídlo: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha  
Zastoupená: Ing. Milanem Fialem, členem správní rady  
IČ: 47114444  
DIČ: CZ47114444  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; č.ú.

## Čl. I

### ÚČEL DODATKU

- 1.1 Účelem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 23 009 3 00, uzavřené dne 22.05.2023 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Obnova pěších cest a chodníků v ul. Vídeňská a Za Parkem na k.ú. Kunratice“.
- 1.2 Tento dodatek je uzavírán podle čl. III. odst. 2 smlouvy a důvodu zjištění víceprací, které zadavatel nemohl předvídat.
- 1.3 Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č.45 a cenová nabídka ze dne 14.8.2023č.j.2242/2023 Příloha č.1
- 1.4 Hodnota víceprací byla dohodou smluvních stran sjednaná na částku 75 432,88 Kč.

## Čl. II

### ZĚNA CENY DÍLA

2.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 1.2 tohoto dodatku se ruší dosavadní znění článku III, odstavce 1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

2.2. *Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:*

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>664 357,4- Kč</b>
<b>Celková cena DPH 21%</b>	<b>139 515,05 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>803 872,45 Kč</b>

*Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.*

2.3. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

### **ČI. III.**

#### **ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis je určen pro zhotovitele.

3.3. Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 cenová nabídka, zápis do stavebního deníku

Praxe dne

V Praxe dne:

Ing. Lenka Alinčová

Starostka MČ Praha Kunratice

Ing. Milan Fial

člen správní rady