

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.24 023 3 00

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha – Kunratice

se sídlem: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice

IČO: 00231134

Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou městské část

(dále jen jako „**objednatel**“)

Zhotovitel:

PKbau s.r.o.,

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou,

IČO: 08757127

Zastoupena: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem,

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“).

1. Účel dodatku

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 24 023 3 00 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Dostavba sportoviště v areálu ZŠ Kunratice – I. etapa**“.
- 1.2. Tento dodatek je uzavírán podle čl.19.8 smlouvy z důvodu zjištění víceprací, které Objednatel nemohl předvídat a méně prací, které nebudou realizovány v rámci I. etapy z důvodu koordinace s II.etapou dostavby.
- 1.3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je porada starostky č. 134. ze dne 9.6.2025 a 11.6.2025 a změnový list č.1
- 1.4. Hodnota víceprací byla dohodou smluvních stran sjednaná na částku 1 488 612,12 Kč
- 1.5. Hodnota méně prací byla dohodou smluvních sjednána na částku 1 616 283,80 Kč

2. Změna ceny díla

2.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odst. 1.2 tohoto dodatku se ruší dosavadní znění článku 4, odstavce 4.1 dle Přílohy č. 2 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána změnovým listem č.1.

Celková cena bez DPH **16 262 328,32 Kč**

Celková cena včetně DPH **19 677 417,27 Kč**

2.2.. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

4. Závěrečné ustanovení

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis je určen pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany chtěly v tomto dodatku ujednat a smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 Změnový list

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany podpisy oprávněných osob:

Objednatel

Zhotovitel

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: Ing. Lenka Alinčová

Jméno: Ing. Ondřej Prášek

Funkce: starostka městské části

Funkce: jednatel

Datum: _____

Datum: _____