

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 25021 3 00

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST Praha - Kunratice

Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice

IČO: 00231134

dále i jen objednatel

Zhotovitel: Bert solutions s.r.o.

Sídlo: Dobronická 1256, Praha 4

IČO: 09853103

DIČ: CZ26760312

Bankovní spojení:

Zapsaný C 343572, Městský soud v Praze

dále i jen zhotovitel

Preamble

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, v následujícím rozsahu:

Článek I.

1) Ustanovení čl. II. **Termíny** se mění z důvodu klimatických podmínek takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo do termínu **31. 3. 2026**

Článek II.

1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Článek III.

1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel
Ing. Lenka Alinčová

Zhotovitel