

REKAPITULACE ZL2

PŘÍPOČTY	41 477,00
Doplnění kování	6 072,00
Kryty radiátorů	12 486,00
Roleta	20 944,00
VRN	1 975,00
CELKOVÁ CENA ZMĚNY DÍLA BEZ DPH 21%	41 477,00

v Praze, 21.9.2017

Přípočty				
Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Doplnění kování				6 072 Kč
doplnění nůžek pro výklop horní střední části pravého křídla na WC				
DMT stávajícího kování	ks	8,000	124,00	992 Kč
nůžky okenního křídla	ks	8,000	488,00	3 904 Kč
doprava a montáž	ks	8,000	147,00	1 176 Kč
Kryty radiátorů				12 486 Kč
krycí desky radiátorů v počítačové učebně				
kryt radiátoru lamino olše	ks	3,000	2 220,00	6 660 Kč
mřížka Al elox bronz 1.3.02	ks	3,000	552,00	1 656 Kč
doprava a montáž kryty a mřížky	ks	3,000	782,00	2 346 Kč
konzole	ks	12,000	152,00	1 824 Kč
Roleta				20 944 Kč
dodávka a montáž vnější elektrické rolety u ředitelny				
roleta 2310x22290mm, VSR780, přiznaný AL box, lamela AL, výplň polyuretan	ks	1,000	15 122,00	15 122 Kč
motor SOMFY+přijímač	ks	1,000	3 122,00	3 122 Kč
dálkový ovladač	ks	1,000	1 600,00	1 600 Kč
doprava, montáž	s	1,000	1 100,00	1 100 Kč
VRN				1 975 Kč
VRN	%	5,000	39 502,00	1 975 Kč
celkem bez DPH 21%				41 477 Kč
v Praze, 21.9.2017				