

## REKAPITULACE ZL4

<b>PŘÍPOČTY</b>	<b>129 893 Kč</b>
Konstrukce truhlářské	117 650 Kč
Stavební práce	8 460 Kč
VRN	3 783 Kč
<b>CELKOVÁ CENA ZMĚNY DÍLA BEZ DPH 21%</b>	<b>129 893 Kč</b>

v Praze, 21.9.2017

<b>Přípočty</b>				
<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Výměra</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Cena</b>
<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>117 650 Kč</b>
Dodávka a montáž vnější stavební výplně s balkonovými dveřmi (byt školníka)	ks	1,000	35 000,00	35 000 Kč
Dodávka a montáž vnější stavební výplně s vchodovými dveřmi (knihovna)	ks	1,000	82 650,00	82 650 Kč
<b>Stavební práce</b>				<b>8 460 Kč</b>
kompletní zednické práce související v výměnou výplní stavebních otvorů (vybourání, začištění, likvidace sutí)	ks	2,000	4 230,00	8 460 Kč
<b>VRN</b>				<b>3 783 Kč</b>
VRN	%	3,000	126 110,00	3 783 Kč
celkem bez DPH 21%				<b>129 893 Kč</b>
v Praze, 21.9.2017				