

Evidenční číslo Objednatele

4005300/1

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK Č.1

### Objednatel

#### MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

**Sídlo:** K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00

**Zastoupený:** Ing, arch. Ivana Kabelovou, starostkou MČ

**IČ:** 00231134

**DIČ:** CZ00231134

**Bankovní spojení:** ČS Praha 4

číslo účtu: 2000690389/0800

(dále jen Objednatel)

a

### Zhotovitel

#### KOHOS, a.s.

**Sídlo:** Bulharská 1, 101 00 Praha 10

**zastoupený** Marcelou Kovářovou, předsedou představenstva

**IČ:** 61859541

**DIČ:** CZ61859541

**Bankovní spojení:** UNICREDIT BANK

číslo účtu 1243462001/2700

Zapsaný v: 14. listopadu 1994 v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze,  
Oddíl B., vložka 2835.

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č. 1 ke  
smlouvě o dílo tohoto znění:



## Článek I. Předmět smlouvy - změna

### 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Úprava přidružených pásů v ulici U Rakovky“ v rozsahu a podle:

- Projektové dokumentace pro výběr dodavatele zpracované do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky zpracování nabídky s názvem: „TV Kunratice U Rakovky Úprava přidružených pásů – jižní část“ vypracovaná a upřesněná společností DIPRO, spol. s r.o., se sídlem Modřanská 11/1387, Praha 4, 143 00, pod č. zakázky 061-11-04 v září 2011 (s upřesněním rozsahu díla v červenci 2014), s technickými podmínkami ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán (v tištěné podobě) dále jen "PROJEKT", se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v datové podobě na CD ROM) dále jen "ROZPOČET", který byl rovněž upřesněn a korigován v rámci upřesnění rozsahu díla.

Ostatní ustanovení článku I. zůstávají beze změn.

## Článek II. Doba plnění - změna

### 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. zahájení provádění díla **15.7.2014.**

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště

nejpozději do **7.9.2014** včetně.

Ostatní ustanovení článku II. zůstávají beze změn.

## Článek IV. Cena díla - změna

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“)

**1.022.594,31 Kč**

4.2. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající snížené sazbě DPH částku

-----

....., - Kč

4.3. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny části díla uvedené v článku 4.1. podléhající základní sazbě DPH částku

**214.744,81 Kč**

4.4. **Dohodnutá celková cena díla** (součet ceny uvedené v článcích 4.1 - 4.2 - 4.3) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

**1.237.339,12 Kč**

(slovy: jedenmiliondvěstětřicetseřmítisícůtřicetdevět korun českých a dvěmačt haléřů)

Ostatní ustanovení článku IV. zůstávají beze změn.



## Článek XVII. Závěrečná ustanovení - změna

- 17.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby **tento dodatek ke smlouvě** byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že **tento dodatek ke smlouvě** může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet ([www.praha-kunratice.cz](http://www.praha-kunratice.cz)), a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené **v tomto dodatku ke smlouvě** nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 83/2012 Sb. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

**Ostatní ustanovení příslušné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.**

V Praze dne 20/7 ..... 2014

V Praze dne 25.7. .....2014

za Objednatel  
**Ing. arch. Ivana Kabelová**  
starostka MČ Kunratice

za Zhotovitele  
**Marcela Kovářová**  
předseda představenstva