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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

ČÍSLO 19 024 3 00 

 
 

TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO S NÁZVEM „INVENTARIZACE STROMŮ A 

ZELENĚ A PASPORT ZELENĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - KUNRATICE“, UZAVŘENÉ DLE 

UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ, BYL 

UZAVŘEN MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 

 
 

Objednatel: 
Název:   Městská část Praha - Kunratice 
Oprávněný zástupce Objednatele:  Ing. Lenka Alinčová   
IČ/DIČ:   00231134/CZ00231134, 
Sídlo:     K Libuši 10/7, 148 00 Praha 4 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 4; číslo účtu: 200 069 0389/0800 
 
dále jen jako „Objednatel“    
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název:   SAFE TREES, s.r.o. 
Oprávněný zástupce:   Ing. Markéta Nesrstová - prokuristka 
Zapsaný:   u krajského soudu v Brně, odd C, vložka 46404 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným  
IČ/DIČ:   26935287/CZ26935287, 
Sídlo společnosti:    Hlinky 162/92, 603 00 Brno 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Markéta Nesrstová 
Kontaktní údaje:  telefon, e-mail:  731 902 051 nesrstova@safetrees.cz 
Bankovní spojení:   ČSOB, a.s., 190993284/0300 
 
Dále jen jako „Zhotovitel“. 

 

 

 

 
  



19 024 3 02 
 

 

 
I. 

 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 1. 10. 2019 smlouvu o dílo. Předmětem této Smlouvy je 

zpracování Inventarizace stromů a zeleně a Pasportu zeleně Městské části Praha - Kunratice (dále 

také „ISZ a PZ“ nebo „dílo“) v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.  (dále jen „Smlouva 

o dílo“). 

2. Před dokončením prací se ukázalo, že plocha Pasportu zeleně je vyšší, než stanovil odhad ve 

výzvě. Dle smlouvy měla být plocha odhadem 22,5 ha. Skutečná plocha se ukázala být 27,5 ha, 

což je o 5 ha vyšší. Proto se smluvní strany dohodly na připočtení 5 ha za cenu v Kč/ha dle původní 

smlouvy, tedy 92.250,-Kč /22,5 ha = 4.100,- Kč bez DPH za 1 ha plochy. Celkově bude smlouva 

navýšena o 20.500,- Kč bez DPH (24.805,- Kč včetně DPH). 

3. Vzhledem k tomu, že se rozsah prací oproti původní smlouvě mění, dohodly se smluvní strany na 

prodloužení doby kompletního odevzdání díla o 1 měsíc. 

 

II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

III.  

 

1. Tento dodatek je vyhotoven je ve třech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení smlouvy a Zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy. Každé vyhotovení má platnost a 

závaznost originálu. 

 

 

 

 

V Praze  dne …………………… 2020             V   dne ………………………2020 

 

 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
za Objednatele Za Zhotovitele 
Ing. Lenka Alinčová SAFE TREES, s.r.o.  
starostka MČ Praha-Kunratice Ing. Markéta Nesrstová  
 prokuristka  

 
 


