
 

 

 

Dodatek č.1 

(dále jen dodatek č.1)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel: 

 

Městská část Praha – Kunratice 
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice 
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4 

Č. účtu: 20006900389/0800 

Zástupce ve věcech technických: Přemysl Říha (dále také jako „TDS“) 

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2 Zhotovitel: 

 

WALCO CZ spol. s r.o 

Sídlo: Dobronická 1256, 148 25 Praha 4 

Zastoupen: ing. Jiří Weis 
IČO: 25640623 
DIČ: CZ25640623 
Bankovní spojení:KB Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 
Č. účtu: 19-3938190267/0100 
Zástupce ve věcech technických: ing. Jiří Weis 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského  soudu v Praze, oddíl C, vložka 
57207 .  
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je smlouva o dílo nazvaná „Jímání dešťových vod 

objektu DCHB Praha Kunratice “ze dne 4.1.2021,evidenční číslo objednatele 20 026 3 00  
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3. Předmět dodatku 

 

3.1. Odstavec 7.1. článku 7. Smlouvy o dílo Cena díla a fakturace, se mění vzhledem 

k administrativní chybě na následující znění:  

 

4. Cena díla a fakturace 

4.1.  Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. 

Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních 

výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:   

 

Celková cena bez DPH činí....................................................................  1 198 075,-Kč 

Celková výše DPH činí...........................................................................  251 596,-Kč 

Celková cena včetně DPH činí...............................................................  1 449 671,-Kč 

 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.   

 

 

5.  Závěrečné ustanovení  

 
5.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.  

 

 

 

ZHOTOVITEL:    OBJEDNATEL:  

 

V Praze  dne ………………….    

 

 

……………………….  ……………………….  

WALCO CZ spol. s r.o.  Městská část Praha – Kunratice 

Ing. Jiří Weis - jednatel  Ing. Lenka Alinčová  

   starostka MČ 


