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SMLOUVA o DÍLO

ČÍSLO:,

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00

Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice

IČO: 00231134

DIČ: c200231134

Bankovní spojení: ČS Praha 4, číslo účtu: ;

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

BOMART spol. s r.o.

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 4 — Mich/e, 140 00

Zastoupený: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Zemanem, prokuristou společnosti

IČO: 25091905

DIČ: CZ25091905

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze, oddíl C, vložka 48 981

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Rekonstrukce sportovního areálu — SK Slovan Kunratice — zhotovení projektové dokumentace DPS vč.

zapracování změn plynoucí z energetické studie“ v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku (dále jen

„NABIDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky

obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž

NABIDKA a zadávací dokumentace.

ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ PaJMů

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 OBJEDNATEL

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který

objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. Ohledně plnění dle čl. 2.1.3.1, 2.1.3.3, a

2.1.3.4 vystupuje objednatel jako příkazce.

1.1.2 ZMOCNĚNÍ

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech

zhotovení, projednání a součinnosti při prováděníjednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména

při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných

povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8.

2.1

smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví—li tato smlouva výslovně jinak. Pro vyloučení

pochybností, předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně přesného vymezení rozsahu a

obsahu zmocnění a jeho časové platnosti bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. Ohledně

plnění dle čl. 2.1.3.1, 2.1.3.3 a 2.1.3.4 vystupuje Objednatel jako příkazník.

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý křádnému a včasnému plnění všech

povinností vyplývajících mu z této smlouvy.

PODDODAVATELÉ

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke

kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a

specialistům z řad třetích osob - poddodavatelům (dále též jen „subdodavatelé“). V těchto případech

doloží zhotovitel objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní

identifikační údaje těchto subdodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich

platných oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů

bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že

zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím

poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat dílo (stavbu) na základě projektové

dokumentace zpracované podle této smlouvy.

DÍLO

1.5.1 Dílem se rozumípředmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a související

činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této

smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související činnosti, které provede zhotovitel

pro objednatele podle této smlouvy.

STAVBA

1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem: „REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO

AREALU", s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní

soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Stavba bude vbudoucnu zrealizována na

podkladě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí stavby tak, jak byly

vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNI’KA (TDS)

1.7.1 Technický dozor stavebníka je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro

objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí

kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se ke

změnám stavby.

1.7.2 TDS může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky

prostřednictvím odborně způsobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu realizace autorského

dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDS sjednán ve fázi zpracování projektové

dokumentace, spolupracuje TDS a zhotovitel ve všech etapách realizace díla.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.8.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí ztéto smlouvy třetí osobě bez písemného

souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za

objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem.

ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT SMLOUVYA VYMEZENÍ DÍLA

PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1.1 Předmětem této smlouvyje závazek zhotovitele provésta dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli

dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí na dopracování projektové dokumentace na rekonstrukci

sportovního areálu SK Slovan Kunratice, podle zpracované dokumentace pro územní rozhodnutía stavební

povolení (DUR + DSP) s názvem: Rekonstrukce sportovního areálu SK Slovan Kunratice“, vypracovaná

Ing. Vladimírem Sedleckým, ICO: 672 68 463, vsrpnu 2020, dále v textu rovněž jen „PROJEK " a
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2.1.2

2.1.3

společného územního a stavebního povolení č. P4/072445/23/OST/KUBE ze dne 20.3.2023, dále v textu

rovněž jen „STAVEBNI POVOLENI“, v souladu s příslušnými právními předpisy a zákony (dále souhrnně

též jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“ , zapracování změn plynoucích z energetické studie

s názvem: „Snížení energetické náročnosti budov MC Kunratice“ vypracovaná spo/. ECOTEN s.r.o. dne

11.8.2022 pro část„Novostavba SK Slovan Kunratice — Volarská 1 701/ “, a poskytnutí veškerých dalších

sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této projektové

dokumentace a výkon dalších sjednaných činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále

též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhraditjeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv díla

přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla na objednatele.

Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a

výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné křádnému a včasnému vypracování PD vrozsahu a za

podmínek vyplývajících ztéto smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností

obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně projektové dokumentace a další výkony a služby

(etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích

této smlouvy. Základní členěníjednotlivých stupňů PD (etap) je následující:

2.1.3.1 Zhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb a výkazu výměr podle zpracované [dokumentace pro vydání stavebního

povolení (DPS) a vydaného STAVEBNIHO POVOLENI, se zapracováním změn plynoucích

z energetické studie s názvem: „Snížení energetické náročnosti budov MC Kunratice“

vypracovaná spol. ECOTEN s.r.o. dne 11.8.2022, pro část„Novostavba SK Slovan Kunratice

— Volarská 1 701/9“ a dalších požadavků Objednatele. Uvedené podklady poskytl Objednatel

zhotoviteli před podpisem této smlouvy.

Tato PD bude zároveň sloužit pro výběr dodavatele vzadávacím řízení podle

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek vplatném znění a podle

vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky

na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.1.3.2 Projednání změny stavby před dokončením (veškerá jednání s úřady, dotčenými osobami a

organizacemi za účelem získáníjejich kladného stanoviska k zamýšlené změně stavby před

dokončením, oproti dokumentaci pro vydání stavební povolení (DSP))

2.1.3.3 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby.

2.1.3.4 Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (AD).

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými záměry

a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i

směrných. Odchyvlky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude

také soupis EN CSN a CSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům,

popř. soupis jiných předpisů vztahujících se knávrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje

vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:

. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění,

. vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., a dokumentaci staveb ve znění

aktualizace Vyhlášky č. 405/2017 Sb.

. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

. vyhláška číslo č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

. a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA

v platném znění (dále jen UNIKA).

PD bude objednateli odevzdána ve všech stupních v 6 tištěných vyhotoveních; další objednatelem

vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané

objednateli musí obsahovat originál podpisu a otisku razítka zhotovitele.

PD bude dále vždy předána i v jednom vyhotovení v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany,

při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany

se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické

podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími:

Microsoft Office Word 2006, Microsoft Office Excel 2006, AutoCAD 2006, vizualizace ve formátu TIFF nebo

JPG.

ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOvÉ DOKUMENTACE
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této

smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné

provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 je den platnosti smlouvy tj.

.......................... 2023.

Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy v jednání o předání nezbytných podkladů a zahájení

přípravné fáze.

Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:

3.4.1. Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1. této smlouvy (DPS)

nejpozději do 84 kalendarnich dnů od termínu od zahájení plnění této smlouvy podle článku 3.2. této

smlouvy.

3.4.2. Projednánízměny stavby před dokončením. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín realizace

této části plnění je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak,

aby k jeho projednání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat

příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

3.4.3. Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle odst. 2.1.3.3. této smlouvy

- zahájení: od zahájení výběru dodavatele stavby

- ukončení: podpisem SoD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby

3.4.4. Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.4. této smlouvy

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby (předpoklad koncem roku 2023 s možnou

etapizací)

- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem

stavby

- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, kterou stanoví

zhotovitel. Objednatel nepředpokládá realizaci díla delší než 9 měsíce v celkovém rozsahu 60 hodin.

Bez oh/edu na uvedené terminy a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy

provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou

z povahy činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

PŘEDÁNÍ PROJEKTOvÉ DOKUMENTACE

3.5.1 Projektová dokumentace bude předána ve sjednaném termínu. Povinnost zhotovitele předat PD je

splněna, je—li dokončená PD předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této

smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel

povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

3.5.2 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD

paní Ivana Klofáčová

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol

neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatelje oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli

po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.

3.5.3 Nejpozději 7 kalendářních dnů před závěrečným předáním PD dle této smlouvy předloží zhotovitel

objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede

zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendarnich dnů. Objednatel určuje svým

zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

3.5.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 3.5) nejsou nikterak dotčena práva

objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

ČLÁNEK 4. CENA STAVBY

CENA STAVBY

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly

vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré

daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá

nebezpečí změny okolností.

4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby

na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných

v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou

dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech

jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz čl. 4.2) stanovené zhotovitelem v

podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude

řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích

 

Smlouva o dílo strana 4



Městská část Praha - Kunratice

 

nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že

nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.

4.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II.

až XI. souhrnného rozpočtu podle cenové soustavy RTS) nepřekročí 55 000 000,- Kč bez DPH. Tato částka je

výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem prokázat,

že se od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla (honoráře

zhotovitele).

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvyje možno

stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude

realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními

vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude veden snahou o

maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a že projektová dokumentace, kterou má dle

této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl tento

finanční limit dodržen.

4.4 Pokud zhotovitel v průběhu zpracování PD zjistí, že požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby zvyšují

celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou vodst. 4.2. této smlouvy, neprodleně objednatele na tuto

skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od objednatele písemné stanovisko kda/ší realizaci díla podle této

smlouvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.2. této

smlouvy je schopen i přes požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet. Případné zvýšení celkových

nákladů stavby však nemá vliv na honorář zhotovitele stanovený touto smlouvou.

ČLÁNEK 5. SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍA PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši uvedené

odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech

jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této

smlouvě výslovně uvedeno jinak.

5.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:

5.2.1 V případě víceprací — zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či

předpokládaný touto smlouvou vpřípadě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na

jejich provedení (vyžádané vícepráce).

5.2.2 V případě méněprací — zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či

předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této

smlouvy požaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy vzákonem

stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného plnění

je datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2. této smlouvy.

5.3 Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto: (doplní účastník zadávacího řízení)

 

 

 

 

 

 

 

cena

odst. předmět plnění „

bez DPH DPH 21% | vc. DPH

Etapa — Zhotovení dokumentace pro ' ' '

5.3.1 provádění stavby (DPS) podle odst.

2.1.3.1 této smlouvy

Etapa — Projednání změny stavby před

5.3.2 dokončením podle odst. 2.1.3.2 této

smlouvy

Etapa - Technická pomoc v zadávacím

5.3.3 řízení na výběr zhotovitele stavby podle

odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Etapa — AD podle odst. 2.1.3.4 této
5.3.4

smlouvy

, 1.920.000, -KČ 403.200,—KČ 2.323.200,—KČ

5.3.5 Celkova cena        
 

5.4 Objednatel předpokládá, že v rámci plnění podle 2.1.3.1 Zhotovitel již není nezbytně zpracovávat průzkumy pro

řádné zpracování PD (geologický, stavebně technický a pod.,).

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:

5.5.1 Každá z částí ceny dle odstavce 5.3.1 až 5.3.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a

bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na

základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

5.7.2 Cena dle odstavce 5.3.4 této smlouvy bude zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavovaných

pravidelně 1x měsíčně, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.
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5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 100% honoráře odst. 5.3.4. této

smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.4.4 této smlouvy.

Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením

faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nové

vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto

údaje:

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;

- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele;

- číslo smlouvy;

- číslo platebního dokladu (faktury);

- den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění;

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit;

- název zakázky a reg. č. CZ........................... “ v textu faktury;

- fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty;

- označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část

smlouvy;

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

Další platební podmínky:

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je max. 30 dnů od doručení objednateli

a úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby za

jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami)

včetně daně z přidané hodnoty.

5.7.2 Objednatelje oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu

s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradí

bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu.

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého platebního

dokladu.

zúčroVATELNÉ NÁKLADY

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy

náklady skutečné vynaložené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma

reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad

rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající;

5.8.2 speciální grafické práce, složité vizualizace, modely a makety výslovné vyžádané objednatelem;

ČLÁNEK 6. SMLUVNÍ POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prod/ení s plněním svého závazku dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli

jednorázově smluvní pokutu ve výši 40% z ceny uvedené odst. 5.3.5. článku 5. této smlouvy.

V případě, že při realizaci stavby budou muset být provedeny změny stavby (víceprace), které vznikly

vadou/vadami projektové dokumentace či výkazu výměr, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 500 Kč za každý takový případ.

Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou faktury ve splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zap/acením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož

důvodu.

ČLÁNEK 7. PRÁVA A POVINNOST SMLUVNI'CH STRAN

Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat etapu či žádnou 2 etap uvedených v článku 2. odst. 2.1.3.3. a 2.1.3.4.

v případě, že mu nebudou schváleny finanční prostředky, případně neobdrží dotaci, z které měla být rekonstrukce

sportovního areálu spolufinancována.

VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat výrobní

výbory, a to pravidelné vždy 1 x za 30 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 2

pracovních dnů.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle svého

uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu

zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je

pro plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude

zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání,

přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního

výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé

smluvní strany e—mailem nejméně 2 pracovní dny předem.

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

7.2.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

pan

tel:

e-mail:

7.2.2 Objednatel určuie svým zástupcem oro iednání na výrobních výborech:

paní

tel:

e-mail:

Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit

dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči,

jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi,

schopnostmi a technickými možnostmi.

Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností

výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem

na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována,

zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již

od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné

bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských

sítí.

Zhotovitelje povinen dodržet závazné monitorovací indikátory související se stavbou, které vyplývají z příslušného

rozhodnutí o přidělení dotace objednateli, kopii rozhodnutí poskytne objednatel zhotoviteli na vyžádání.

Na výrobních výborech je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele předkládat variantní návrhy k projekčních

návrhům či projekčnímu řešení (např. k projektovaným materiálům, konstrukčním řešení, barevnému provedení

apod.).

5 údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost,

ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet

se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých

vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy

objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly

objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto

smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitelje povinen

upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné

nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

Zjistí—li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů,

nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou,

a stejně tak nebude—li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením

důvodů.

Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle

této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že objednatelje oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to

na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel

oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu

přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však 0

čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným

příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového

příkazu.
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7.13

7.14

7.15

7.16

8.1

8. 2.

8.3.

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců

uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

hlavní inženýr projektu:

projektant:

SOUČINNOST STRAN

7.14.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby,

které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných

pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím

těchto osob účast objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami

v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.

7.14.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje

týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké

požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele

tento záměr rozšířit.

7.14.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a

podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení

majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s

orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje

spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů

od vyžádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a

včasném provádění díla.

Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e—mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí),

zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány

příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních stran).

Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel

umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

ČLÁNEK 8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho

předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a

bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá

za správné navržení konstrukcí a technických řešenípoužitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost

za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným či

nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od jeho předání.

V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným nesprávným navržením

konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese zhotovitel odpovědnost i po uplynutí

této doby.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 36 měsíců

od doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1.

této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyp/ývajícímu z této smlouvy a

dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v

okamžiku jeho předání objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.

Pro vyloučení pochybností strany shodné konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které

je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním

znalostem vpříslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho

navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření

provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska

projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).

Dále zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované

stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.

U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.1 (DPS) této smlouvy odpovídá zhotovitel za to, že bude zpracována

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž na citované stupně se vztahuje zvláštní záruka podle

přílohy č. 2 této smlouvy.

POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY:

8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a převzetí příslušného

stupně PD podle této smlouvy.

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti podle, technickou pomoc v zadávacím řízení a (AD) dle této smlouvy

počíná běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti.

Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku odstranění takové

vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či
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příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo

objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k

povaze vady. Nebude—li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů

od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě

po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele,

přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.9 Nebude—li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě,

kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do

doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněné. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel

reklamoval neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od objednatele

a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivé požadovat, nemohl zjistit

jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů

objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemné trval.

V takovém případě je však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout opatření k co nejrychlejšímu

odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené objednatelem či třetími osobami

(tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny technických

norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené vyšší mocí.

8.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušeníjeho povinností vyplývajících z této smlouvy či

příslušných právních předpisů a norem. Skodou se rozumí též škoda vzniklá objednateli ve formě vícenákladů na

realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly vbezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této

smlouvy.

8.12 Zhotovitel bere na vědomí, že jeho honorář dle této smlouvy stejně jako realizace stavby je objednatelem

financována zdotace a tedy že případné porušení této smlouvy zhotovitelem může mít vliv na povinnosti

objednatele vůči poskytovateli dané dotace, včetně povinnosti přiznanou dotaci zcela či částečné vrátit, a je si plně

vědom výše škody, která může objednateli vzniknout.

ČLÁNEK 9. POJIŠTĚNÍ

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádné pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v

souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 5.000.000 Kč. Náklady na pojištění

nese zhotovitel a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána

v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu

kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny

bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné

nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

ČLÁNEK 1 o. AUTORSKÁ PRÁVA

10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), ve

znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které

jsou součástí českého právního řádu.

1 0.2 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA

10.2.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel

prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla

vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova

majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení

výsledků činnosti zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této

smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli

díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

10.2.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrc: cmnosti podle

této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy

a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných v této

smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně

hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání

výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků činnosti

zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování

objednatelem či třetí osobou.

10.2.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo objednatele užívat veškeré výsledky činnosti

zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti
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10.3

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu

s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou zhotovitelem

na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy.

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí

poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli podle této smlouvy třetí

osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně

hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené

formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

10.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv

k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti

zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

10.2.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve

stejném či menším rozsahu, vjakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

10.2.7 Práva zlicence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku objednatele na jeho právního

nástupce.

10.2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou objednateli je

již zahrnuta v honoráři podle odst. 5.3 této smlouvy.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít vdobě jeho předání objednateli žádné

patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporušíjakákoli

autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli vbudoucnu prokáže, že zhotovitel při

provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích

osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které

objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění

díla.

ČLÁNEK 1 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá

forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě

kdy:

11.2.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a vpřiměřené

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;

11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;

11.2.4 nepředloží—li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla

11.2.5 nedodrží-li zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na

ustanovení této smlouvy či zákona, který kodstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí

příslušnými ustanoveními OZ.

Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím

provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy vpřípadě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly

vzniknout, budou řídícím orgánem OPPIK, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé např.

na základě nedodržení Pravidel ze strany Zhotovitele. Dále má objednatel právo odstoupit od smlouvy, případně

nerealizovat některé 2 etap, v případě že mu nebude přidělena dotace.

VÝPovĚň SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď

objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpověd' doručena zhotoviteli, není

zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv

dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část

díla.

DOHODA o UKONČENÍ SMLOUVY

Dohoda o ukončení smlouvyje písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě

o ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a

vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

11.8.1 Vpřípadě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou smluvní strany

povinny:
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12.1

12.2

12.3

12.4

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud objednatel neurčíjinak.

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů

získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle. Objednatel

není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný.

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu.

11.8.2 Na zhotovitelem předané plnění podle odst. 11.8.1 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují

licenční ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o

odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle čl.

6 této smlouvy.

ČLÁNEK 12. PRÁVNÍ ŘÁD

Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném

znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně

některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména

ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o

památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání

autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ.

Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s objednatelem uzavírá

při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.

Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací

dokumentaci.

ČLÁNEK 13. SPORYA JEJICH ŘEŠENÍ

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a

smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny

věcně a místně příslušným soudem v Ceské republice.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.6

ČLÁNEK 14. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt

se řídí ustanovením § 605 a násl. OZ.

Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje

všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, at'písemné nebo ústní.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:

Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

Příloha č. 2 NÁLEŽITOSTI SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 3 ROZSAH TECHNICKÉ POMOCI v ZADÁVACI'M ŘÍZENÍ

Případná nevynutite/nost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv

na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek,

odstavec nebo ustanovení měla z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s

aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na

právně přijaté/něm způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.

V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakkoliv práva a povinnosti

dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostízachovávaných obecně

či v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno

jinak.

V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkově

nebo částečně) nebo prodlení v plněníjakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních

stran, bude tolerováno.

V případě, že se některá strana dostane do prod/ení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem

vyšší moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné

pohromy, občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní

stranu, lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc

ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za

škody způsobené straně druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany

uzavřením řádného dodatku k této smlouvě.
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14.7

14.8

14.9.

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv

zajistí Městská část Praha—Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné

verze textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana

se zavazuje zaslat Městské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném

formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního

dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha—Kunratice se současně

zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení

správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží.

Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv

uzavřených Městskou části Praha-Kunratice" vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně

souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách

Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných

dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití

a zveřejnění bez stanoveníjakýchkoli dalších podmínek

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru

smluv. Obě smluvní strany se dohodly, že smlouvu bude zveřejňovat Objednatel.

Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a ostatních dokladů

podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nebo platné legislativy na Profilu

zadavatele.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním

v registru smluv.

Smlouvu lze doplnit a měnit výlučné formou písemných, pořadové číslovaných dodatků, opatřených časovým a

místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu s pravidly poskytovatele

dotace. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazujíjako součást této smlouvy akceptovat a plnit.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní obdrží po jednom vyhotovení. Každý

smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva

je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných

podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak

následuje.

.......................... dne 2023 V Prazedne 2023

  

za objednatele za zhotovitele

Ing. Lenka Alinčová Ing. Martin Závodný

starostka jednatel
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Příloha č. 1 , ,

SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA
 

A. ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v průběhu této fáze buďsám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto služby

a výkony:

vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to vrozsahu

stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavebního zákona), v platném znění a vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb (příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.), a vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a

obsahu PD dopravních staveb, při respektování výsledků, dosažených ve společném územním a stavebním

řízení a vydaném UR a SP

upraví DPS tak, aby vyhovoval zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy

zpracuje podrobný popis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných technických parametrů a

standardů, které jednoznačně vymezují použité položky

vypracuje podrobný výkaz výměr

zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na ostatní součásti projektové

dokumentace

vypracuje podrobný rozpočet nákladů 5 ověřením a porovnáním nákladů podle DSP

pro výběr zhotovitele stavby zhotovitel připraví:

a) 1 kompletní paré DPS v tištěné podobě

b) 1 kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě na vhodném datovém nosiči

c) 1x kompletní výkaz výměr všech částí projektu vprogramu excel na vhodném datovém nosiči se

zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů

s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek

d) ve výkazu výměr vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, které mají vliv na kvalitu

budovaného díla), u nichž bude po uchazečích o realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétnim

nabízeném a v nabídce oceňovaném výrobku či zařízení

e) u vyznačených položek podle bodu d) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou

uchazeči zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku nebo zařízení (1

sloupec) — údaje, které uchazeči zapíší do těchto sloupců budou sloužit k posouzení nabídek z hlediska

splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a samotnému zhotoviteli budou

sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy

zpracuje plán BOZP v rozsahu přílohy č. 20 a 21 sazebníku UNIKA

Dílčí etapa plněníje ze strany zhotovitele splněna předložením dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném.

VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat

objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat vjeho zájmu v rozsahu

stanoveném přílohou č. 6 této smlouvy, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním

souvisejícím, aťjsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v

této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

. zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně

zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí

. provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s PD

. pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby

či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce

na stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že

jakákoliv zjištění během ADjsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna

ve shodě s PD. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo

opomenutí zhotovitele stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které

provádějí výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve

shodě s PD, a dále za kontrolu a dozor prováděný TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby

a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony

těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě

. zhotovitel bude ve spolupráci s TDI vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit

jednáníjak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytečného prod/ení stanoviska,

budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době

písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem

a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD; zhotovitelova

vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem PD a budou mít psanou nebo grafickou formu;

zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné

rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně

. ve spolupráci s TDI bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat PD;

právo, kdykoliv to bude podlejeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku
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stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená,

instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným

patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data

výrobků, vzorky, odpovídají—li stavbě, jak je předepsáno v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku

nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí

připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti PD a

ve spolupráci s TDI bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín

a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv

zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven

nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu

bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření

k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdravi při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje

příslušnou dokumentaci (zejména plán BAOZ, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se

zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění

objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi

objednatelem a zhotovitelem stavby.

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna provedením AD v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a

převzetí dokončené stavby..
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Příloha č. 2

Náležitosti soupisu prací

souprs PRACÍ v pps

Soupis prací musí být zpracován podle vyhlášky č.169/2016 Sb. jejíž citace je uvedena v části I. této přílohy

smlouvy.

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací i v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2003

nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD

nebo DVD ROM) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Udaje ze soupisu prací a to: pořadové číslo

položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a

počty měrných jednotek budou zhotovitelem zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a

uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.

Soupis prací se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmíposkytnout ani vcelku

ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmíposkytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím

osobám.

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na DPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb

nezbytných k plnění požadavků zadavatele.

Položky soupisu prací

Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví

technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke

zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných

stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické

podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána

samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to

uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.

Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje

nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně

provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu prací

Soupis pracíje zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu

s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro

provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu,

inženýrského objektu a provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných

obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu

prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případné jiné obdobné členění).

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb

nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.

Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývajíz konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem

popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.

Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci

všech soupisů.

Vedlejší a ostatní nákladyjsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních

objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její

realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit

stanovení ceny dané práce nebo činnosti.

Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu pracíjako samostatné položky. Vedlejší a

ostatní náklady mohou být uvedeny vjednom společném soupisu prací.

Obsah položky soupisu prací

Položka soupisu pracíje zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu

souboru a obsahuje

> pořadové číslo položky,

> číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy,

pokud je použita,

> popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným

odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenově podmínky,

> měrnou jednotku,

> množství v měrné jednotce,

> výkaz výměr k uvedenému množství.
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Cenové soustavy

Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech

a výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další

technické a cenově podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanoveníjednotkové

ceny (standardem je např. URS, RTS ).

V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou

230/2012 Sb. uvede projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na použitou cenovou

soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný

text bude součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.

Elektronická podoba soupisu prací

Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený

formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavenísoupisu

prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem je MS Excel

ve formátu xls). Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná.

Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných

zadávací dokumentací.

Zhotovitel uvede v DPS pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich

zpracování.

DETAILNÍVÝKAZ VÝMĚR v DPS

Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr (DVV). Detailním výkazem výměr (DVV) se

rozumi vymezeni množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu

celkového množství položek soupisu prací. DVV musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Sb., jejíž

citace je uvedena v části A této přílohy smlouvy.

Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden

jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

DVV pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez

uvedení cen). Na základě DVV budou uchazeči v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé

objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem

objednatele je získat takové nabídkové ceny vzadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické

úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění specifikovaný v DPS.

DVVpro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě dokumentace pro provádění stavby, která

má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve

stavebním díle, jejího účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a

funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní

možné věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech

a funkcích správně zhotovit.

K sestavení DVV se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce

odlišit odjiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší

možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit.

DVV nesmí obsahovat soubory bez položkového členění.

1. DVV se skládá z:

> výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek),

> specifikace technické (technologické) části stavby zahrnující soubory strojů, zařízení a inventáře

(podrobný soupis technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), tj.

soubor strojů, zařízení a inventáře, vč. jejich montáže a instalace.

DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních výrobků

(např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).

2. DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby bude

obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající DPS. Každá z položek výkazu

výměr musí obsahovat:

> pořadové číslo položky,

> popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto

údaje uvedeny, pokud nejsou zapsány přímo v DVV

> měrnou jednotku,

> počet měrných jednotek.

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro každý zobjektů pozemních a

inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby celkovou rekapitulaci výkazů výměr

s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr.
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Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů výměr všech objektů

stavby s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr.

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr (DVV)

požadovaných prací a dodávek i v elektronické podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a

předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD

ROM) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Udaje z výkazů výměr a to pořadové číslo položky,

číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a

počty měrných jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpečeny takovým způsobem,

který znemožní zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.

SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS

Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v DPS:

1) DPS bude zpracována v souladu s touto přílohou smlouvy

2) Soupis prací a DVV v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou číslo 169/2016 Sb. a podle této přílohy

smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby

3) DPS bude obsahovat náležitosti podle této přílohy smlouvy

4) Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a DPS příp. DVV.

Vpřípadě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou škodu, která

objednateli takto vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle zákona

číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů plně odpovídá za správnost a

úplnost zadávací dokumentace použité pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v případě porušení tohoto zákona

vlivem nesprávně zpracované DPS sankce podle tohoto zákona a to až do výše 10% ceny zakázky nebo do

20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se

zhotovitel DPS objednateli takovouto sankci uhradit a to ve výši, která odpovídá porušení zhotovitele při zpracování

DPS.
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Příloha č. 3

ROZSAH TECHNICKÉ POMOCI v ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA

VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
 

Projektant (dále také „Zhotovitel“) bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele

odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu

realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů za následujících podmínek:

dotazy účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o dodatečné informace kzadávacím podmínkám,

vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě

zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3

kalendářních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě

zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si

vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno

prod/ením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny

zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání

nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy účastníků

zadávacího řízení odpovědět; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení

probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení

Zhotovitel bud' sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek

účastníků zadávacího řízení, předložených vzadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle příslušných

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno

na .'

kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl

součástí zadávací dokumentace

kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům

vprojektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké

nabídkové ceny ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, či platné legislativy a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda

některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami

objednatel může stanovit účastníkům zadávacího řízením vzadávacím řízení povinnost uvést u

jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují krealizaci a oceňují ve své

nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých

prvků oceněných uchazeči v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené

v projektové dokumentaci

vypracování písemného přehledu závad zjištěných vnabídkách, s uvedením návrhů na písemné

vysvětlení nabídek vpřípadě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů kprokázání

splnění technických parametrů stanovených v DPS

posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení

zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizaci těch prvků a

položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké

nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny

svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při

kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem

zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější

nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobíposkytovat objednateli

činnosti výše sjednané

Tato dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna nabytím právní moci rozhodnutí objednatele o výběru

nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, případně obhajobou ve správních řízeních a

při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným účastníkem zadávacího řízení.
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