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a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté

Cilem akce je zfizeni nového chodniku pro pési propojeni ulic Demlova a Technologicka. Stavba
se nachazi v severozapadni ¢asti obce Praha - Kunratice mezi zapadnim koncem ulice Demlova a
vychodnim koncem ulice Technologicka. Ulice Demlova i Technologicka jsou obousmérné,
dvoupruhové ulice. Ulice Demlova je ulici obytnou, Technologicka je soucasti zony 30.
V soucasnosti se mezi nimi nachazi vyslapana cesta v zeleni, ktera je zejména pfi zhorSenych
klimatickych podminkach neschudna. Propojeni vtomto sméru je vyuzZivano jakozZto rychlejSi
spojeni mezi obytnou ¢asti a autobusovou zastavkou Volha.

e Stavebni objekty podléhajici UR a SP (PD v urovni DUR a DSP):
e SO 101 — Komunikace
e SO 410 - Vefejné osvétleni

b) Stanoveni obvodu stavenisté

Obvody stavenisté jsou pro jednotlivé stavebni objekty vyty&eny potfebnym prostorem pro realizaci
stavebnich uprav. Stavbou budou do¢asné dotéeny vSechny uvedené pozemky, viz majetkopravni
elaborat F.

¢) Zasady navrhu zarizeni stavenisté

Z duvodu stisnénych podminek se neuvazuje centralni deponie stavebnich hmot, materiall
a vyrobkl. Vykopek a material se bude odvazet a zavazet prabézné. Zafizeni stavenisté nebude
zfizovano.

d) Navrh postupu a provadéni vystavby

Pro realizaci nového chodniku a nového VO v&etné pfipojky nebude nutné omezovat provoz ani
vyznacCovat objizdnou trasu pro automobilovou dopravu.

Postup stavebnich praci spoleény pro vdechny objekty:
1. PfFiprava stavenisté, vytyCeni stavby
2. Skryvka ornice v misté realizace nového chodniku
3. Uprava zemni plané
4. Osazeni obrub do betonového loze
5. Realizace nového konstrukéniho souvrstvi chodnikd, hutnéni
6. Napojeni na stavajici konstrukéni souvrstvi.
7. Hrubé terénni upravy, zatravnéni
8. Osazeni svislého dopravniho znaceni
9. Dokoncovaci prace
10. Terénni upravy, vysadba zelené, uklid stavenisté, uvedeni do pavodniho stavu.
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Nasazeni hlavnich stavebnich mechanizmu

Vybér stavebnich mechanism, které by mohly byt nasazeny na stavbé, byl odborné odhadnut na
zakladé informaci z podobnych staveb z minulého obdobi.

- nakladni automobil - svareCky

- kompresor - vrtacka

-  sbijeci kladivo - Cerpadlo

- univerzalni dokoncovaci stroj s lopatou - agregat

- motorova pila - bobcat

- scraper - UDS

- autojefab - Vibraéni valec
- automix - Finigér

Rozsah stavenisté je definovan zaborem stavby. Ten je proveden v nezbytné nutném rozsahu pro
bezproblémovy postup stavebnich praci. V ramci stavby dochazi k dale uvedenym zasahim do
uzemi.

Uprava ploch, vefejna zelen

Plocha stavenisté bude po dokon&eni vystavby uvedena do puvodniho stavu. Veskeré vzrostlé
dfeviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaiji byt v souladu s PD kaceny, museji byt
ochranény proti mechanickému poskozeni kmene, vétvi a kofenovych systémd.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby se
minimalizovalo posSkozeni kofenovych systému.

V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené nesméji byt skladovany stavebni materialy, aby
nedoslo k pfitézovani zeminy nad kofenovymi systémy.

Bé&hem stavby musi byt dbano CSN 839061 - Technologie vegetaénich UGprav v krajin& — Ochrana
strom(, porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich a CSN DIN 18920 Sadovnictvi a
krajinarstvi, Ochrana stromu, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebni ¢innosti. Nutno je ochranit
nejen kmen stromu, ale rovnéz i kofenovy systém a koruny strom.

PFi realizaci stavby v prostoru s ochrannou zemédélského pldniho fondu je nutno postupovat
v souladu s §8 odst. 1 zékona ¢.334/1992 Sb.. Oddélené je nutno skryvat svrchni kulturni vrstvu
pudy od hloubéji ulozenych k zirodnéni nevhodnych vrstev a postarat se o jeji fadné uskladnéni
po dobu zaboru. V pfipadé doCasného zaboru pfi zpétném zahrnuti je tfeba postupovat opadnym
zpUsobem. Je tfeba dale ucinit opatfeni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek
poskozujicich ZPF a jeho vegetacni kryt.

Zemniky a skladky

Vybourané hmoty pfi stavebni €innosti, tj. stavebni sut' pfi zemnich pracich, obruby a nestmelené
podkladni vrstvy vozovky budou odvezeny na skladku dle pokynu investora.

Ornice skryta pfi stavebnich pracich, ktera nebude nasledné vyuzita pfi sadovych upravach, bude
deponovana, ¢imz se zajisti moznost jejiho dalSiho vyuziti.

Stavba nevyzaduje demolice stavajicich komunikaci pfilehlych objektd.
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e) Obijekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pred€éasné uzivani)

VSechny stavebni objekty budou pfedany objednateli do uzivani po dokonceni celé stavby.
Z Casovych, technickych, technologickych a finan&nich ddvodud musi byt vzajemné koordinovany.

f) Mozné napojeni na zdroje

Zdroje (voda, elektricka energie) budou zajistény dodavatelem stavby. WC budou zajisténa
mobilni. Telefonni pFipojky se nebudou zfizovat, spojeni bude zajisténo mobilnimi telefony.

dg) Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Odvoz prebyte€né zeminy, nevyuzitelného odpadu a zbytky nevyuzitého materidlu ze stavebni
¢innosti budou ukladany do nakladnich aut resp. kontejneri a odvazeny na uréené fizené skladky.

S odpady ze stavebni Cinnosti bude nakladano v souladu s §79 odst.4pism.c) Zakona €. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu ve znéni pozdéjSich predpisu. Odpady
budou tfidény, shromazdovany v odpovidajicich nadobach a ukladany na skladce ve smyslu
zakona.

Odpady, v€. odpadu ze stavebni €innosti budou v co nejvétsi mife opétovné vyuzity, event. budou
vyuzity v recyklaCnim zafizeni, po vytfidéni vS8ech nebezpelnych sloZzek (azbest, nadoby se
Skodlivym a nebezpe&nym obsahem...), dle §11 odst.1 Zakona &. 185/2001 Sb.

Stavebni a demoli¢ni odpad bude po vytfidéni nebezpelnych slozek v maximalni mozné mife
recyklovan v recyklatnim zafizeni. Odpad nevyuzitelny a nevhodny k recyklaci bude predan
k likvidaci pouze firmé ¢i osobé& majici opravnéni dle Zakona €. 185/2001 Sb., zejména §11 odst.1,
dale pak §10 - §16 Zakona €. 185/2001 Sb.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zpusobu vyuziti odpadl ze stavebni ¢innosti nebo jejich
zakonném odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Souc¢asti doklad,
predkladanych ke kolaudaci, budou kopie evidenc¢nich listd pfepravy nebezpecnych odpadu, dle
Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.

Likvidace odpadu pfi realizaci predmétné stavby bude provedena dodavatelem stavby v souladu
se zakonem &. 275/2002 Sb., o odpadech jeho provadécimi ptedpisy zejména vyhlaskou MZP CR
&. 381/2001 Sb. (Katalog odpadd) a Vyhlaskou MZP CR &. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, kterymi se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, pro odpady
vznikajici pfi provadéni stavby.

Dodavatel stavby povede fadnou evidenci vzniku a zplsobu znesSkodnéni vS§ech odpadu ze stavby.
Dodavatel je povinen odpady zarazovat podle druhu a kategorii stanovenych v Katalogu odpadu.

V ramci predmétné stavby budou likvidovany nasledujici typy odpadu:

- Pfebytky vykopové zeminy (katalogové €islo 170501).

Vykopova zemina bude ¢aste¢né vyuzita zpét do zasypu a vyrovnani terénu

a Castecné odvezena na skladku uréenou pro dany typ inertniho materialu (ostatni odpad).

- Kamenivo podkladnich vrstev (katalogové Cislo 170504) — bude odvezeno na vhodnou skladku,
¢ast bude pouzita pro zasypy vykopu inzenyrskych. siti

- Sut zivicna (katalogové €islo 17 03 02) - odvezena na skladku uréenou pro dany typ inertniho
materialu
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- Sut betonova (katalogové Cislo 170101) - odvezena na skladku uréenou pro dany typ inertniho
materialu (ostatni odpad).

Zhotovitel bude dbat na dodrzovani predpisu tykajicich se vykonu pouzitych stroju, pfi jejich
vykonu bude zhotovitel upozornén na nutnost dodrzeni zakona o odpadech &. 185/2001 Sb.
a vyhlasky €. 183/2006 Sb.

Pokud dojde k ukapim hydraulickych oleju a tim ke kontaminaci zeminy nebo jinych odpadu
zafazenych v katalogu jako ostatni odpad, bude nutno takové odpady odtézit a nakladat s nimi
jako s nebezpeénymi. Danou skuteCnost bude nutné oznamit pfislusnému okresnimu ufadu -
referatu Zivotniho prostiedi, oddéleni odpadového hospodarstvi. Po dohodé s RZP bude nutné
zajistit jejich zneSkodnéni v souladu se zdkonem o odpadech &. 275/2002 Sb. a vyhlaskou
¢. 383/2001 Sb..

Vzhledem k charakteru stavby nebudou vznikat zvlastni a nebezpeéné odpady, pfipadné budou
tyto oddéleny a likvidovany opravnénou firmou.

h) Pristupy na stavenisté

Vjezd a vyjezd ze stavenisté bude umoznén z ulice Technologicka, Demlova.
i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Pro stavbu se stanovuji podminky pro realizaci, kdy je nutno zajistit dostupnost vSech objektu
v prostoru stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli. Je tfeba zachovat moznost pfijezdu pro pozarni
vozidla. Pozadavek na protipozarni zabezpeCeni stavby se vztahuje téZ na pfipadné objekty
zafizeni stavenisté, manipulace s PHM a podobné. Tyto podminky zajisti dodavatel stavby.

Na stavbé se nesméji palit jakékoliv materialy (papir, zbytky lepenky, difevo, apod.). Do vefejné
kanalizace se nesméji vypoustét zadné zavadné latky, vozidla museji byt pfed vyjetim na vefejnou
komunikaci ocisténa. S témito opatfenimi seznami vedeni stavby vSechny zaméstnance a
pribézné bude kontrolovat dodrzovani téchto opatfeni.

Plocha stavenisté bude po dokonceni vystavby uvedena do puvodniho stavu. Veskeré vzrostlé
dfeviny nachazejici se v obvodu stavenisté, které nemaji byt v souladu s PD kaceny, museji byt
ochranény proti mechanickému poskozeni kmene a vétvi.

Vykopové prace v sousedstvi vzrostlé zelené museji byt provadény co nejopatrnéji tak, aby se
minimalizovalo poSkozeni kofenovych systémul. V bezprostfednim sousedstvi vzrostlé zelené
nesméji byt skladovany stavebni materialy, aby nedoSlo k pfitéZovani zeminy nad kofenovymi
systémy. B&hem stavby musi byt dbano CSN 839061 - Technologie vegetaénich Gprav v krajiné —
Ochrana stromd, porostd a vegetadnich ploch pFi stavebnich pracich a CSN DIN 18920
Sadovnictvi a krajinafstvi, Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebni Cinnosti.
Nutno je ochranit nejen kmen stromu, ale rovnéz i kofenovy systém a koruny stromda.

PFi realizaci stavby v prostoru s ochrannou zemeédélského pldniho fondu je nutno postupovat
v souladu s §8 odst. 1 zakona €.334/1992 Sb..
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Ochrana proti hluku a vibracim.

v

Nejvyssi pfipustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu ,Nafizeni vlady & 272/2011 Sb.
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci".

Dle § 11 ,Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru” se limit v ekvivalentni hladiné
akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti Laeqs, S€ stanovi souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A Laeqt = 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a
nocni dobé.

NejvySSi pfipustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovnim prostoru jsou pak rovny:

- v dobé 6 - 7; 21 - 22 hodin Laeq = 60,0 dB(A)
- v dobé 7 - 21 hodin Laeq = 65,0 dB(A)
- v dobé 22 - 6 hodin Laeq = 55,0 dB(A)

Vypocet dopadu hluku je odvisly od nasazeni jednotlivych mechanizm0 a sledu provadénych praci
stavebnim podnikem.

Stavebni prace budou probihat nejdfive od 7:00 do 18:00. Diky rozsahu stavby se nepfedpoklada
dlouhodobé nasazeni jednotlivych stroju, jejichz Cinnost zpusobuje pFekracovani hygienickych
limitd (bouraci kladivo, hutnici deska, dieselova elektrocentrala). Pokud bude na stavbé nasazen
kompresor, bude se jednat o elektricky, jehoz hluénost nesmi byt vyS$Si nez 65 dB(A) ve
vzdalenosti 10 m od stroje.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu,
jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. PFi provozu stroja, kde
nelze snizit hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, bude nutno zabezpecit ochranu
pasivni. VeSkera stacionarni zafizeni, jako okruzni pily, brusky, pfipadné kompresory, budou
umistény do ochranného objektu. Pro mozné posouzeni hluku ze stavebni €innosti muzeme
realizaci stavby Clenit na faze, které budou své okoli nejvice zatéZovat hlukem a k jednotlivym
fazim pfiradit pfredpokladané pouziti mechanizm.

Ochrana proti zne€istovani komunikaci a nadmérné prasnosti

PFi vykopovych pracich budou zajiSt€na opatfeni k minimalizaci zatizeni okoli prachem nebo
blatem — zkrapéni prasnych ploch, pribézny odvoz vykopku. Vozidla zajiStujici odvoz materialu
budou pfed vijezdem na komunikaci nalezité ocisténa. Rovnéz komunikace znecisténa v dusledku
provadéni stavebnich praci a dopravniho provozu souvisejiciho se stavbou musi byt pribézné
Citéna. Automobily pfepravujici sypky material budou mit zajistén nakladaci prostor proti
jakémukoliv uniku pfevazeného materialu. Vyjezd ze stavby budou pod stalou kontrolou stavby a
pfipadné znecisténi komunikaci bude okamzité odstranéno.
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Ochrana proti zneéist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpeCit provoz dopravnich prostfedklli a stavebnich strojl
produkujicich ve vyfukovych plynech S$kodliviny v mnoZstvi odpovidajici platnym vyhlaskam
a predpisum o podminkach provozu motorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazeni
strojll se spalovacimi motory bude omezovano a budou upfednostnény stroje s elektromotory.

Ochrana proti zne€isténi podzemnich a povrchovych vod, zaplavova uzemi

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplUsobem stavbu zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod
a povrchovych vod. Jedna se zejména o vhodny zplsob odvadéni desStovych vod ze stavebni
ryhy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. VeSkera pfipadna manipulace se
zavadnymi latkami musi byt provadéna tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu uniku téchto latek
do pudy nebo jejich nezadoucimu smiseni se srazkovymi vodami.

Stavba bude zabezpedena proti spadu materialu do vodoteci. VeSkery material pfi realizaci stavby
bude ukladan v bezpecné vzdalenosti od vodoteci tak, aby ani pfi pfivalovém desti nedoslo k jeho
smyvu do pfilehlych vodote€i. Sou¢asné bude vzdy ukladany material pozi¢né zajiStén pomoci
foSen zaprenych napf. pomoci roxord do zemé. Po dokonéeni stavebnich praci budou koryta
vodoteci uvedena do puvodniho stavu.

Ochrana pred skodami

Zhotovitel je povinen provést veskera opatfeni, potfebna pro pfedchazeni vzniku 3kod na
sousedicich nemovitostech, na pfistupovych komunikacich, na podzemnich a nadzemnich sitich a
jinych zafizenich nalézajicich se v prostoru stavenisté, na verejné &i soukromé zeleni, padé atd.
Pokud je nutné provadét stavebni prace v tésné blizkosti cizich zafizeni nebo staveb nebo tyto
podchazet, odpovida zhotovitel stavby za Fadné zapaZeni, podepfeni i vyvéSeni cizich zafizeni a
za co nejopatrnéjsi provadéni praci tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Dojde-li pfes ucinéna opatfeni ke Skodam, ucini zhotovitel neprodlené opatfeni k jejich
minimalizaci a vyrozumi TDI a vlastnika poskozené véci, stavby &i zafizeni a je-li podle povahy
Skody potfebné, i pfislusné organy statni spravy. Nasledné pak zhotovitel projedna s vlastnikem
véci a TDI zplsob napravy zpusobené Skody (oprava, finan¢éni nahrada apod.).

Zak.¢. 101-17-02 E. ZOV —Technicka zprava
Pési propojeni ulic Demlova a Technologickd, Praha - Kunratice Stupen: DUR + DSP

Stranka 8z 12



o DIPRO, spol. s r.0.®, Modfanska 1387/11, 14300 Praha 4
iy

Tel. 24177 0144, 24177 1639, 24177 2357 Fax. 24177 3885 e-mail: dipro@dip.cz

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby

Stavba nevyvolava pozadavky na zvlastni bezpecnostni opatreni.
Ochrannd pasma dle vyhl. 222/94 jsou:

Druh vedeni Ochranné pasmo
(oboustranné

od krajniho kabelu

nebo od osy potrubi)

Elektrické venkovni nadzemni 1- 35kV vodi¢ bez izolace 7m
vodic s izol.zakladni 2m
z4vésné kabel.vedeni Im
35-110kVv 12m
z4avésné kabel.vedeni 110kV 2m
110 - 220 kV 15m
220 - 400 kV 20m
nad 400 kV 30m

telekomunikacni zatizeni provozovatele | 1m
energetické sité

Elektrické venkovni podzemni no 110 kV im
(kabelové)
nad 110 kV 3m
Sdélovaci kabely mistni 2m
dalkové 3m
Vodovod do DN 500 vcetné 1,5m
nad DN 500 2,5m

do DN 500 vcetné, hl. vétSinez 2,5 m 2,5m

nad DN 500, hl. vétsinez 2,5 m 3,5m
Kanalizace do DN 500 vcetné 1,5m
nad DN 500 2,5m
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do DN 500 vcetné, hl. vétSinez 2,5 m 2,5m

nad DN 500, hl. vétsi nez 2,5 m 3,5m
Plynovod NTL a STL mimo zastavbu do DN 200 4m
DN 200 - DN 500 8m

nad DN 500 12m
v zastavbé Im

Tepelna zatizeni po obou stranach zafizeni 2,5m

PFi realizaci stavby budou zohlednény vesSkeré pfipominky a podminky spravcu stavbou dotéenych
inzenyrskych siti tykajici se provadéni stavebnich praci a ochrany inzenyrskych siti, které jsou
uvedeny v pfiloZzenych zavaznych stanoviscich.

Protipozarni zabezpeceni stavby
Pfedmétna stavba je stavbou dopravné inZenyrskou s objektem komunikace, ktery nevyZaduje

zvlastni protipozarni zabezpecéeni. Pro viastni stavbu se v8ak stanovuji podminky pro realizaci, kdy
je nutno zajistit dostupnost v§ech objektl v prostoru stavenisté a jeho bezprostrfedniho okoli.

Je nutno zachovat moznost pfijezdu pro pozarni vozidla. Pozadavek na protipozarni zabezpec€eni
stavby se vztahuje téZ na pfipadné objekty zafizeni stavenisté, manipulace s PHM apod. Tyto
podminky zajisti dodavatel stavby.

Investor je povinen nahlasit omezeni prujezdnosti a vSechny uzavirky 14 dni pfedem Hasi¢skému
zachrannému hl. m. Prahy.

j) Navrh reSeni dopravy béhem vystavby

Rozsah a etapizace vystavby

Pro realizaci nového chodniku a nového VO véetné pfipojky nebude nutné omezovat provoz ani
vyznacovat objizdnou trasu pro automobilovou dopravu. Akce bude probihat v jedné etapé po
dobu cca 3 tydna v jedné etapé.

IAD

Pfi realizaci stavby nedojde k omezeni IAD.

Hromadna doprava
P¥i realizaci akce nedojde k zadnym zmé&nam ve vedeni linek hromadné dopravy.
Pési provoz

P&Si provoz na stavajici nezpevnéné cesté bude v prubéhu stavby zcela uzavien.
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Provizorni dopravni znaéeni

Zabory budou fadné ohrazeny a v noci osvétleny. V ramci ukon€eni akce budou vSechny dotéené
povrchy uvedeny do ptvodniho nebo do fadného stavu.

SsZ

Akce se nedotyka zadného stavajiciho SSZ.

Zarizeni stavenisté

Nebude zfizovano.

Stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi

V prubéhu vystavby je nutné dodrzet ustanoveni zakona ¢€.309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich.

Je nutno zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pro vdechny zu€astnéné.
PFi zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni stavebnich
a montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

a)

Vyhlasku &. 601/2006 Sb Ceského svazu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu ze
dne 13.12.2006 pfi stavebnich pracich, zahrnujicich mimo jiné:

Stavebni prace v mimoradnych podminkach

Stavenisté ( pracovisté ) véetné skladovani

Zemni prace

Betonarské prace a prace souvisejici

Zednické prace

Montazni prace

Prace ve vy8kach a nad volnou hloubkou

Bouraci a rekonstrukéni prace

Stroje a strojni zafizeni

CSN 050610 — Zvaranie. Bezpe&nostné ustanovenia pre plameriové zvaranie kovov — vydani
1993.

CSN 050630 — Zvaranie. Bezpe&nostné ustanovenia pre oblikové zvaranie kovov — vydani
1993.

Zakon €.258/2000 Sb. o vefejném zdravi a provadéci pfedpis — Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb.
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

V mistech, kde bude mozny pfistup vefejnosti ke stavenisti nebo kde bude povolen pohyb
v obvodu stavenisté, bude tfeba zajistit bezpecné provadéni praci a bezpecnost vefejnosti zajistit
organizacné i technicky (oploceni, vymezeni pasu Uzemi ap.). Pracovisté i stavenisté bude fadné

osvétleno.
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Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti vedeni, zvldst v pfipadech, kdy neni mozZnost zjistit
pred zahdjenim praci jejich pFesnou polohu. Pokud nespecifikovali sprdvci zafizeni zpiisob provddéni praci
jiz v ramci zpracovani projektové dokumentace, musi byt pfFi pracich v blizkosti siti dodrZovdn ndsledujici
postup:

1. Pfed zahajenim praci bude pfizvan spravce (uzivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci,
upfesnil nebo vytycil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zafizeni nebo
v jeho blizkosti. Sou€asné zajisti v pfipadé potfeby v misté stavenisté vypnuti zafizeni z
provozu.

2. Pfi pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno
dodrzovat pfikaz "B" a zaijistit trvaly dozor nad provadénim praci.

3. Pfi pracich, kde hrozi nebezpedi stfetu s jinymi sitémi, se
pfizplUsobi technologie provadéni charakteru ohrozeni.

4, Pfelozky a upravy siti se provedou podle instrukci spravca.
5. Odkryté sité je nutno zajistit proti poskozeni a odcizeni.
6. Po dobu realizace bude postupovano v souladu s platnou legislativou (272/2011 Sb.)

v platném znéni a s pozadavky hygienické sluzby tykajici se ochrany zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v dobé od 07.00 do 21.00.

VSichni pracovnici na stavbé budou proSkoleni a budou seznameni s pfedpisy bezpecnosti prace,
pouceni o pohybu po stavenisti, dopravé a manipulaci s materidlem, budou seznameni
s hygienickymi a pozarnimi predpisy. Budou dodrzovat zakony a vyhlasky CUBP, zejména:

¢.591/2006 Sb. Pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
€.309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
¢.262/2006 Sb. Zakonik prace

¢.183/2006 Sb. Stavebni zakon

nar. vl. . 362/2005 Sb. O bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

sdéleni fmzv €. 433/1991 Sb. O sjednani umluvy o bezpecnosti a ochrané zdravi ve
stavebnictvi (¢.167)

Osm dnu pfed pfedanim stavenis$té je nutné podat oznameni o zahajeni praci na Oblastni
inspektorat bezpecnosti prace.
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