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1.

Clanek I. PFedmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Zhotovitel se zavazuje provést na svijj ndaklad a nebezpedi pro objednatele stavbu s ndzvem:

~Chodnikovy program 2019" v rozsahu a podle:

o Projektové dokumentace pro vybér dodavatele, zpracované do podrobnosti nezbytnych pro
podani nabidky, ktera je kompletné soucasti zadavaci dokumentace vybérového Fizeni zakazky
s technickymi podminkami ve formé souhrnu vsech technickych popisl, které vymezuji
poZadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni préce, a soucasné dodavky a
sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi, jejichZz prostfednictvim je pfedmét verejné
zakazky na stavebni prace popsan se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem
vymér (preddvané dodavatelim v tisténé podobé + datové podobé emailem) déle jen PROJEKT.

Predmét dila dale tvorFi:

> zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektd prfed zahdjenim vystavby a po dokonceni vystavby k
prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby (tzv. pasportizace);

> ovéreni a vytyceni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti pred zahdjenim praci;

> provedeni dopravné-inZenyrskych opatreni v¢. dopravniho znaceni, pokud je zabor stavenisté
bude vyZadovat;

> zhotovitel bude priibézZné porizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou
preda objednateli na CD ROM/DVD-ROM pFi predani dila;

> zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila (DSPS) a jeji predani objednateli ve

3 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni (na CD ROM/DVD-ROM);

Dokumentace skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skutecného stavu
konstrukci, instalaci a pripojek na vnéjsi inZenyrské sité podle stavu provedeného
dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby
umoznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné povahu stavebnich konstrukci,
polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych siti v&. domovnich pFipojek, v pfipadé
potreby provadéni pFipadnych rekonstrukci a oprav

Dokumentace skutecného provedeni musi byt prfed odevzdani odsouhlasena
projektantem stavby (autorem)

Dokumentace bude potvrzend autorizaénim razitkem CKAIT pro obor dopravni stavby

Dokumentace bude pred odevzdanim objednateli nahrana zhotovitelem do digitaini
technické mapy hl. m. Prahy prostrednictvim pracovisté Institutu planovani a rozvoje
hl. m. Prahy
> provedeni veskerych pfedepsanych zkousek véetné vystaveni dokladd o jejich provedeni,
dolozeni atestd, certifikatd, prohlédseni o shodé apod. a jejich pfedani zadavateli ve 3
vyhotovenich;
Doklady o provedeni prfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila a to vZdy k terminu vystaveni faktury. Faktura za
provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor stavebnika (TDS), ktery provede jejich kompletaci pred predanim a pfevzetim
dila a kolaudaci.
> provedeni komplexniho vyzkous$eni véech systémi a zafizeni tvoFicich pfedmét pinéni véetné
stanoveni podminek, za kterych se budou provadét, vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni
véetné vyhotoveni protokolu v Ceském jazyce ve 3 vyhotovenich;
> celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pfed pfedanim a pFevzetim;
> Celkovy Uklid pred predanim dila zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli pfed predanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany objednatele. Souclasti Uklidu je i uklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem feseno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace (u ploch a komunikaci, které
nejsou projektem reseny).

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v ¢lancich 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;

Uvedené PROJEKT, ROZPOCET a NABIDKA jsou soulésti této smiouvy, pficemZ pfedmétem pinéni
Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek a souvisejicich
sluzeb, jak je vymezuje vyse uvedeny PROJEKT vietné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v ¢lancich 1.1. - 1.3. tvoFfi pfedmét dila podle
této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan jako dilo.

Specifikace pfedmétu pinéni zhotovitele (dila) uvedeného v &lanku I., odstavec 1.1. je déle uvedena v
pfiloze ¢. 1. — SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd je nedilnou soucasti této
smlouvy a kterd se sklada z téchto Casti:

> PROJEKTU;

> ROZPOCTU;



2.1.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

NABIDKY

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a obecnymi
uZivatelskymi standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.

Vdle smluvnich stran je vyjadfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi soucast
smlouvy o dilo, a to:

vVVvVvVyVyVvy

vlastni text této smlouvy o dilo;

PROJEKT;

ROZPOCET;

NABIDKA

protokol o predani a prevzeti stavenisté nebo kazda z jeho samostatnych c¢asti;
protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vzdy ten, ktery je v poradi
uveden na misté pfedchazejicim.

ZMENY DILA

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Objednatel je opravnén nafizovat prostrednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplGsobem upraveny dodatkem ke
smlouvé. Zmény dila miZe Objednatel vyZadovat za dodrZeni téchto podminek:

> pokud zménou dojde k zuZeni pfedmétu dila a ke snizeni ceny dila;

> pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

> pokud jde o zménu povahy nepfedvidané prace, kterd neni obsazena v PROJEKTU a
Jjejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

> pokud jde o zménu, vyslovné vyZadanou Objednatelem, kterd zahrnuje prace a

dodavky, které nejsou obsazeny v pfedmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pFipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou a_s pravnimi pfedpisy upravujicimi zaddvani vefejnych zakazek (pfedevsim dle
smérnice MC Praha-Kunratice o verejnych zakazkach malého rozsahu, v platném znéni).
Zadné zmény dila podle odstavce 1.8.1. nebudou zapolaty ani provadény bez pfedchoziho
Objednatelova pisemného pokynu a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-Ii sou¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadruje bezvyhradny souhlas s vyluénym pravem
Objednatele omezit predmét, a to jednostrannym pFikazem, ktery bude pro Zhotovitele
zdavazny dnem jeho doruceni. Zhotovitel souhlasi s touto moznosti a je si védom skutecnosti,
Ze pokud nastane takovyto pfipad, nemd pravo vyméhat realizaci pfedmétu dila a nemize
Objednateli uctovat jakékoliv sankce ani nahrady Skod z toho plynouci.

OPCNI UJEDNANI

1.9.1.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit odstavna stani v ul. Jestédska pro zfizeni nabijecich zafizeni
pro elektricka vozidla (viz koordinovana akce v PROJEKTU) pro povéfeného zastupce fy PRE
a.s. (resp. PRE distribuce a.s.) a to nejvyse za jednotkové ceny dle NABIDKY, pokud o tuto
realizaci do zalatku realizace dila projevi povéreny zastupce pisemné zajem, Zhotovitel a
povéreny zastupce spolu nasledné uzavfou samostatnou smlouvu o dilo. Veskeré zmény
podléhaji schvaleni TDS.

Clanek II. Doba pinéni

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé casti dila v dale uvedenych, smluvnimi stranami
dohodnutych, Ihiitiach:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

zahajeni provadéni dila - (doba zah&ajeni stavebnich praci)

do 15 dni od doruceni vyzvy Ci k sjednanému terminu plnéni

Fadné ukonceni a predani celého dila (Ihiita pro dokonceni stavebnich praci) - (Zhotovitelem
Objednateli bez vad a nedodélkG branicich v uZivdni) véetné iplného a Fadného vyklizeni
stavenisté:

nejpozdéji do 4 tydnl pro kaZdy jednotlivy objekt; nejpozdéji véak do 31. 10. 2022

odstranéni veskerych vad a nedodélki,

nejpozdéji do 7 kalendérnich dnd od terminu podle odst. 2.1.2. této smlouvy



2.2, HARMONOGRAM PLNENI

2.2.1. Harmonogram pinéni jednotlivych Casti dila s respektovanim vyse uvedenych Ihdt pinéni je uveden v
pFiloze & II. - HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK, kterd tvofi nedilnou soucdst této smiouvy.
Pracovni verze Harmonogramu byla soucasti nabidky, a¢ nebyla hodnocenou polozkou. Harmonogram
byl dopracovdn na zdkladé koordinace se sprdvci siti. Pokud néktery ze sprdvci siti znemoZni
Zhotoviteli plnéni v dohodnuty termin, je to divod pro Upravu terminu plnéni a Harmonogramu
obdobné dle bodu 2.2.5.

2.2.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo technicky dozor stavebnika (déle jen TDS) k
zavéru, Ze skutelny postup praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve
Zhotovitele, aby predloZil zménény Harmonogram praci a dodavek, zajistujici splnéni dila v
dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét a nejpozdéji do 24
hodin dodat upraveny harmonogram.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodld uZit pfi provadéni dila a to vZdy pfed zahdjenim praci.
Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech,
kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzZada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

2.2.4 Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fddnym zhotovenim, pfedéanim Objednateli bez vad a
nedodélk( a odstranénim veskerych pfipadnych vad.

2.2.5. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni Ihity pinéni sjednané touto smlouvou, nebude-li
mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divod( leZicich na strané Objednatele.

Clanek III. Misto plnéni
Mistem plnéni dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy ulic Jestédské a Uhlavskd vé. jejich pfidruZenych prostor.

Clinek IV. Cena dila

Cena dila, jehoZz predmét a rozsah jsou vymezeny v Clanku I. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran ve
smyslu ustanoveni § 2 a ndsledujicich zdkona & 526/1990 Sb. ve znéni pozdéjsich prfedpisi jako cena nejvyse pfipustnd
takto:

4.1. Cena dila uvedeného v clanku I. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty (déle rovnéz jen ,DPH")

4 595 840,81 K¢

4.2, Dan z pfidané hodnoty ve sniZzené sazbé 15 % z celkové ceny dila uvedené v Clanku 4.1. vyse Cini Castku
0,00 K¢
4.3. Dan z pFidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % z celkové ceny dila uvedené v lanku 4.1. vyse Cini astku

965 126,57 K¢

4.4. Dohodnuta celkova cena dila (soucet ceny uvedené v Clancich 4.1. + 4.2. + 4.3.) ¢ini véetné dané
z pridané hodnoty celkem

5 560 967,38 K¢

slovy: pétmiliondpétsetsedesattisicdevétsetiedesdtsedmkorunceskychtficetosmhaléri

4.5. V predchozich odstavcich toho ¢lanku uvedend cena dila se sjedndva jako cena pevna a neprekrocitelnd (s
vyjimkou, uvedenou v odstavci 4.6. tohoto Clanku), platnd po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni
a pfedani, zahrnujici veskeré ndklady Zhotovitele na realizaci dila véetné dopad zmén cenové drovné aZ do
skutecného data predani tohoto dila a ktera neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se za podm/'nek
zdkona &.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich pfedpisi uchdzel o tuto verejnou
zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila
obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s Uplnym a
kvalitnim provedenim a dokonéenim dila véetné veskerych rizik a viivi (véetné inflatnich) béhem provadéni
dila, véetné (nikoliv véak pouze) ndkladi na zafizeni stavenisté a jeho provoz, doddvky elektfiny, vodného a
stoéného, odvozu a likvidace odpadd, poplatk za sklddky, ndkladd na uzavirky komunikaci a povoleni vefejného
uZivédni komunikaci, ndkladi na pouZivani strojd, sluZeb, stfeZeni stavenisté, uUklidu stavenisté a pfilehlych
ploch, dopravniho znadeni, ndkladi na zhotovovéni, vyrobu, obstardvani, pfepravu zafizeni, materidli a
doddvek, veskerych spravnich poplatkd, nédkladd na schvalovaci fizeni, pfevod prdv, pojisténi, dani, cel,
spravnich poplatkd, poplatkG za zabor vefejnych ploch, provddéni pfedepsanych zkousek, provedeni méfeni
hluku, zabezpecleni prohldseni o shodé, certifikdti a atestd vsSech materidli a prvkd, ndklady na (cast
Zhotovitele pFi kolaudaénim Fizeni véetné nakladd na odstranéni pfipadnych kolaudacnich zévad a jakychkoliv
dalsich vydaji spojenych s realizaci stavby.

4.6. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miZe byt zménéna pouze za spinéni sjednanych podminek. Podminky,
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4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

pri jejichz spinéni je mozné zménit cenu za plnéni Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvnimi
stranami sjednany takto:

4.6.1. Pokud v pribéhu pinéni pfedmétu této smlouvy dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty
(pFipadné zvyseni & sniZeni sazby DPH po dni uskuteénéni zdanitelného pinéni neni divodem pro
zvySeni Ci snizeni ceny provedené &asti pInéni podle této smlouvy).

4.6.2. 0bé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pFipadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.7.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odst. 1.8. této smlouvy vyZadana zastupcem
Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila oproti
PROJEKTU, aniZ je tato zména zpdsobena Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami
sjednadny jako dodatek k této smlouvé za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny
takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU pFilohy €. I. této
smlouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové polozky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZzity
poloZky z cenik( stavebnich praci RTS v aktudini cenové drovni ke dni pfedéni nabidky Zhotovitele,
pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individudini kalkulaci a
predloZenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu. Pro pfislusné zmény bude Zhotovitelem
vystaven zménovy list s rozpisem jednotlivych polozek, ktery se stane nedilnou soulasti dodatku
smlouvy.

4.7.2. 0Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pripadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného pfedmétu plnéni,
budou z celkové ceny dila odelteny, pficemz se pfFi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.7.1.
této smlouvy.

Clének V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
fakturu za cely objem praci a dodavky materialu po dokonceni a predani jednotlivych hotovych stavebnich
objektl (&asti dila) Objednateli. Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - je soupis skutecné
provedenych praci vystavovany Zhotovitelem a potvrzeny TDS. Nedilnou soucasti soupisu provedenych praci
budou certifikdty pouZitych materidld a vyrobkd, prohldseni o shodé pouZitych materidld a vyrobk a pfehled
zapisG a protokold o kontroldch provadénych v souladu s pldnem jakosti, ktery TDS jako soudst kontroly
skutecné provedenych praci provéri. V pripadé, Ze nebudou vysSe uvedené doklady doloZeny, ma se za to, Ze
prace nebyly vykondny v souladu s touto smlouvou a do predéni takovychto dokumentd nebude soupis
provedenych praci uznan. Zhotovitel je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne po
predani dila. TDS pripoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dni od jeho obdrZeni. Veskeré doklady prokazujici oprévnénost fakturace Zhotovitele
preda Zhotovitel TDS vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.

Objednatel bude hradit provedené prace na zékladé faktur - dariovych doklad( Zhotovitele az do vyse 90 %
ceny dila uvedené v &lanku IV. (resp. &asti dila dle ROZPOCTU) po dokondéeni celé stavebni Easti dila a vyklizeni
stavenisté, a to vcetné pomérné odpovidajici ¢asti DPH nehledé na zdanitelné pinéni Zhotovitele.
Zbyvajicich 10% (,,zadrzné") z celkové ceny dila Objednatel uhradi Zhotoviteli po predani a prevzeti dila (nebo
Jjeho posledni &3sti) bez vad a nedodélki bez ohledu na vyznadenou splatnost posledni faktury & zdanitelného
pinéni, tj. v pfipadé vad a nedodélk pri pfedani stavby bude zbyvajicich 10% uhrazeno po jejich kompletnim
odstranéni a kontrole ze strany Objednatele.
KazZda faktura Zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto naleZitosti:
e (islo smlouvy
o C(islo faktury
e den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
e nézev, sidlo, ICO, Objednatele a zhotovitele, DIC Zhotovitele
e oznacleni banky a Cislo uctu Zhotovitele
e oznaceni dila
e identifikaci Zhotovitele — zapsan v Obchodnim rejstriku vedeném u oddil, Cislo slozky
o celkovy soupis provedenych praci (vychézejici z ROZPOCTU):
e celkovou cenu kazdé z casti dila, od které budou odelteny veskeré fakturované Castky na dané
casti dila s uvedenim Cisla faktur uplatnéné ke dni vystaveni dané faktury
e soupis provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred vystavenim
faktury, bude pfedloZen TDS v tisténé podobé a soudasné v datové podobé. Céstky v soupisu
provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a Ciselné musi s pfesnosti na 2 desetinna
mista korespondovat s rozpoltem z nabidky Zhotovitele, ktery je soucasti pfilohy ¢. 1 této
smlouvy.
e doklady o pouZitych materidlech a vyrobcich
e razitko a podpis opravnéné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelUplné uUdaje a naleZitosti uvedené v Clancich 5.1. a 5.3. této
smlouvy, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi zhotovitel
objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v Clanku 5.5. této smlouvy. RovnéZ tak, zjisti-li objednatel
pred uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo
po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu pfedloZi zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti
uvedenou v ¢lanku 5.5. této smlouvy.
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Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, &ini 30 kalendarnich dni ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy.

SCHVALOVANI PLATEB

5.6.1. TDS nejpozdéji tieti den po doruceni faktury Zhotovitele sdéli Objednateli, jakou Castku doporucuje
Objednateli uhradit. Bude-li TDS doporulovat sniZeni fakturované castky, informuje pisemné o této
zméné a ddvodech pro ni Zhotovitele bez zbytecného prodient.

5.6.2. Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodélk( vyhotovenych Zhotovitelem jako
soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presné uréeny a popsany veskeré prvky nebo
Casti dila, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji poZadavkidm PROJEKTU a této smlouvé a
budou muset byt opraveny ¢i nahrazeny pfed Uplnym dokoncenim a pfedanim kazdé z ¢asti dila a to v
Case pro TDS v zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po ukonceni
prohlidky vad a nedodélk( a poté, co od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady.

Zadavatel je opravnén si zapocitavat pripadné smluvni pokuty proti fakturovanym castkam.

PRENESENA DANOVA POVINNOST

Dodavatel se pfi vystavovani dafiovych dokladd zavazuje, Ze bude postupovat v souladu s ustanovenim § 92a
a § 92e zdkona & 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji
3 dny pfed zahdjenim provadéni dila. O pfedani stavenist bude pofizen protokol o pfedani a pfevzeti
stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin pfedani a prevzeti
kaZdého ze stavenist se povaZuje den zahdjeni pfedani a pfevzeti kazdého ze stavenist. Souclasti
protokolu bude soupis oprdvnénych osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizacnich poZadavk(
Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile aZ do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stoéné a naklady na dalsi odebrand média. Zhotovitel
zabezpeci na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozmérd a zaméreni vsech Easti dila;

6.2.2. zabezpeleni vsech pfistroji, néstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

viastni nédklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v istoté a porddku, bez hromadéni odpadl a zbytk(d materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pFi provadéni praci a dodavek a odstraniovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho
provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani kaZdé z Easti dila kaZdé ze stavenist zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti kazdé z Casti dila odmitnout. PFi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést
okolni plochy, které nejsou Feseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pred zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VsSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodévek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodé&lkd musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:
6.5.1.1.provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu a jejich
bezpecnost, to vse na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky v rozsahu uréeném
prFislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi predpisy o ochrané
Zivotniho prostredi;
6.5.1.2. pristup a uZivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

6.5.1.3. Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s narusenim prév tretich osob, vyplyvajicich z &ldnkG 6.5.1.1. a 6.5.1.2.,
a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostredky, aby predesel znelisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provédéné Zhotovitelem, jeho
subdodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZzil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvysenou péci
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vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedk a omezeni a rozloZeni
dopravovanych nakladd tak, aby pripadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy
materidld a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je
povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele za vsechny naroky
z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpGsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny
primo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného
titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na
provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, strojd a pomocnych stavebnich
prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS a Objednateli,
jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi¢i nému nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu
poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle prévnich pfedpisG sprévce komunikace povinen od$kodnit
dopravce za Skodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady
vynaloZené v této souvislosti.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na kaZdé z Casti dila, stavebni denik v rozsahu
stanoveném pfislusnymi pravnimi predpisy, to je zejména ustanovenim § 157 zakona Cislo 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho zakona) a to aZ do dne odstranéni vesSkerych vad a
nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku véechny dileZité okolnosti tykajici se stavby, zejména Easovy postup
praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatifenim, popfipadé dalsi
Udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napriklad teplota
ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich
praci a terénnich Uprav, apod., denné do né€j provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o
priibéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje o &asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni
nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel
uctovat HZS, budou pocty hodin ultovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové
prace provadény.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mimo stavbyvedouciho mizZe do stavebniho deniku provédét potfebné
zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapis a souéasné mu bez zbyteéného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele kaZdy den pinéni dila a potvrdit
kontrolu svym podpisem a k zdpisGm pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zépisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dndg.

Zhotovitel je povinen organizovat a zi&astriovat se dvakrat za tyden pravidelnych kontrolnich dni za déelem
kontroly provadéni dila za ucasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro
provedeni stavby. Kontrolni dny budou zaméreny zejména na dodrZovani ¢asového harmonogramu vystavby a
na kvalitu provddénych praci. Ke kontrolnim dnim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat ucastniky nejméné 7
dni pfed kontrolnim dnem, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fesenych bodd s uvedenim termini jejich plnéni a odpovédnosti konkrétnich
U&astnikG vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis provedenych, pfedem TDS a Objednatelem odsouhlasenych vicepraci ve formé touto smlouvou
dohodnuté;

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, zapis provede zhotovitel a do 48 hodin od kontrolniho dne jej posle elektronicky
objednateli a TDS

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribéZné kontroly provédéni dila TDS a
Objednatelem a jim opravnénych osob na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zéapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnii se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezaklddaji ndrok
na zménu smlouvy.

Stavebni denik bude potvrzen autorizovanou osobou CKAIT pro obor Dopravni stavby
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Clinek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Gcinné fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a
konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &asti dila a to zejména za
bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za primérenost a bezpecnost veskerych uZitych technologickych
postupl. Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejimuZ zpracovani a dodani
je opravnén nebo povinen podle zakona ¢i této smlouvy, nese plnou zodpovédnost.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpelnost prace pfi provadéni dila podle zakona &. 309/2006 Sb. a
Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. a bude dodrZovat nafizeni koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel.
Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prislusnymi
predpisy budou dodrZovany. Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich
predpis a déle zejména (nikoliv véak pouze):

8.2.1. ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpe&i hrozici véem ob&anim a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno;

8.2.2. zabezpelit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v
dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pFislusnymi predpisy
nebo prislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku;

8.2.3. ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo
né v rozsahu, ktery (&inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obdani a majetku
imisemi, hlukem nebo jinym zplisobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. PFipadné vzniklé
$kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele;

8.2.5. v pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni innosti ke skodam. Pripadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto treti osoby
(dale jen ,subdodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou
mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za veskeré Casti dila provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvori
stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizeni praci viastnich i subdodavateld (viz odst. 10.8.
této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zdvaznych divod( a s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavateld Fadné koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen priibéZné v ndvaznosti na postup realizace dila predklddat Objednateli
subdodavatelsky systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od subdodavatel( jejich podrobné
poZadavky na stavebni pripravenosti a tyto predloZit na védomi Objednateli.

8.3.5. Objednatel je opravnén zakazat ucast konkrétniho subdodavatele, pokud ma podezreni na mozZné
vadné pinéni prislusné subdodavky

8.3.6. Za veskeré vady a nedostatky subdodavky zodpovida Zhotovitel, veskeré sankce a nahrady jsou tak
uctovany primo Zhotoviteli bez moZnosti pfedani zodpovédnosti treti strané (subdodavateli). Nahrada
Skody Ci sankci ze strany subdodavatele Zhotoviteli je Cisté soukromopravni spor, ktery nema
s pfedmétem této smlouvy a s dilem Zadnou dalsi souvislost.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukcniho ¢i
jiného dolasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod poZadovanych pri jejich
pouZziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruCeny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se prfed zahajenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly ¢&i
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s pFislusnymi ustanovenimi Obclanského zakoniku a
nebude pokralovat v préaci ¢ dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavki Objednatele priibéZné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrZeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpoZdéni a jakychkoli poZzadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnki se Zhotovitel zavazuje pro
véechny fdze provadéni dila zajistit dostateény pocdet pracovnik tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace Ci
v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejich? vykresovd dokumentace nebo textové
vyjédreni jsou odbornym pracovnikim béZné zndmy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila béZné
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uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této cCinnosti podle zakona a podle planu jakosti
Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostate¢ny pocet zpisobilych
spolupracovnikd. Vdechny tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé,
po celou dobu provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS prijatelny a nebude po dobu realizace pfedmétu dila
vyménén, pokud se tak nestane ze zdvaZnych divodd, avsak vZdy po pfedchozi vzajemné dohodé
Zhotovitele s TDS. Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli
predem pisemné oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrZi od Objednatele odpovéd’ na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendarnich dn, mé se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povérFena dozorem Zhotovitele je:

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na misté dila a pokyny, které ji
budou predany TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem pFimo Zhotoviteli. Veskeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a znelisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté,

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na
tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti
Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v priibéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v priibéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pFedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich tak i u subdodavateld. U pracovnich postupd a
technologii, kde budou pouzivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti Ci
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapoletim takovychto
praci doklad o odborné zpdsobilosti pracovnik( (kopii o zaskoleni pracovnikd u autorizované organizace).

Clének IX. Prava a povinnosti Objednatele

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy pisemné povéri vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS). Kopii tohoto povéreni preda
Objednatel Zhotoviteli pfed zahdjenim plnéni dila.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéruje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Objednatel dale vzhledem k rozsahu a charakteru praci nezfizuje funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP).

Objednatel, TDS, nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-Ii ¢asti dila
pripravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel, TDS, nebo jimi Fadné zmocnéné osoby
kdykoliv pristup k témto castem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-Ili muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami
nebo schvalovdnim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poZadavek ze zékond, vyhlasek & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vclas informaci o jejich vykondni. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i Urady a vias pisemné TDS vyrozumét o misté a
Case jejich kondni. TDS priibézné kontroluje provadéni praci a uplatriovani postup(, stanovenych planem jakosti
Zhotovitele a to véetné zéznam{ o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, meziopera&nich
a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho Cast dila, ktera byla uréena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni néklady navratit
a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli Casti dila, dojde-Ii k zavéru, Ze tato
¢ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady
tuto &ast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé uhradi
naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS
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9.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pfipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ucelem
bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti)
ustni pokyny a prikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat. Byl-li TDS vydan ustni
pokyn, ktery jim byl do sedmi dn( pisemné potvrzen, bude mit platnost pisemného pokynu.

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech Uprav nebo naprav vad
v souladu s pFislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zaruk az do doby podpisu predavaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli predavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materidlového a technologického reseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouZivani
stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, nebude jejich pouZivani kontrolovat,
ani je nebude mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpecnosti prace poZadované pro
danou stavbu pFislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

9.7.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k

vydavani stanovisek k jedndnim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v
souladu s touto smlouvou.

9.7.5. Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytec¢ného prodleni.

9.7.6. TDS bude mit pravo neprijmout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouveé,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a doddvek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila treti stranou,
aby se zjistilo dodrZovéni PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho Eist vyrobeno,
instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

9.7.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo v obecné
zavaznych pravnich predpisech a technickych normdach;

9.7.7.2. se s nimi pocita ve smlouvé natolik podrobné a urcité, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu
za tyto kontroly a zkousky do svého rozpoctu a prihlédnout k nim ve své nabidce;

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouSkou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi predpisy, technickymi normami
a touto smiouvou.

9.7.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde
neZ na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pdjdou néklady na tyto zkousky k tiZi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl
TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.

9.7.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat i nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vii&i Zhotoviteli, jeho subdodavatelim, jejich zdstupcim a ani Zddnym
jinym osobam vykondavajicim jakoukoli innost v souvislosti s dilem.

9.7.10. TDS provéri Zhotovitelem pfedioZend data vyrobkd, materidlG a vzorki v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

9.7.11. TDS bude pripravovat zmény zakazky ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
doplricich dila.

9.7.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urlit data podstatného dokonceni a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani) plateb,
prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci, vyZadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.7.13. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Zddnym zplsobem ménit ani odsouhlasit 2ddné zmény vécného
rozsahu, smiluvni ceny, termin( ani Z2dnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto tkony
je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provédénim a dilo provadél Fédnym zpGsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini
ani v pfiméfené IhGté k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by ved! nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sédm nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzork(G u téch
vyrobk( a dodavek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihité 14 kalendarnich
dnd pfed pfedpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

vv s

Objednatel mé prévo provadét priibézné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o ziZeni pfedmétu
dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit predmét pinéni verejné zakazky a nerealizovat nékteré asti predmétu
pinéni napf. z ddvodd nedostatku finanénich prostfedkd.
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Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby,; pro tento ukol zabezpeli pro TDS na stavenisti jedno misto v kancelari se Zidli a stolem a
pristup k telefonni lince. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavateld stavby a dal$ich Glastnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét ddslednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavatel atesty, prohlaseni o shodé,
certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pFi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrZovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude ridit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrarfiovani odpadd a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpisobilym stavbyvedoucim.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeli. Zhotovitel je opravnén zajistit
provddéni &asti pfedmétu dila dle této smlouvy tretimi, k tomu odborné zpiGsobilymi osobami, neni vsak
opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako celek.

V pfipadé, Ze Zhotovitel v NABIDCE prokézal spinéni kvalifikace pro udast o vefejnou zakdzku pomoci
subdodavateld, se Zhotovitel zavazuje, Ze pfislusna Cast predmétu dila, které bude provédéna prostednictvim
takovychto subdodavatell, bude provedena témi subdodavateli, které Zhotovitel uved! v NABIDCE. Poruseni
této povinnosti Zhotovitelem bude povaZovano za podstatné poruseni této smlouvy o dilo.

SUBDODAVATELSKY SYSTEM

Zhotovitel ma povinnost pribéZné po dobu realizace dila pfedklddat Objednateli pfed uzavienim
subdodavatelskych smluv ke schvéleni subdodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby nebyla brzdéna
realizace dila podle harmonogramu. V subdodavatelském systému plati dale ustanoveni dle &l. 8.3. - 8.3.6. této
smlouvy.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit vyrobni
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a autorskému
dohledu projektanta a odsouhlasenou dokumentaci prfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zdpisech z kontrolnich dn nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o
poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil¢ich ¢innosti v pribéhu
realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem a Zhotovitelem podiéhd sankci
ze strany Objednatele podle odst. 14.7. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici
se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., umoZnit Cinnost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. Neplnéni povinnosti
Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. této
smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout potfebné spolupisobeni pfi vykonu finanéni kontroly podle
§ 2 pismeno e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé. Soulasné se Zhotovitel touto
smlouvou zavazuje poskytnout pravo pfistupu orgdnu dohledu v rémci kontroly k dokumentdm, které podléhaji
ochrané podle zvidstnich prévnich pfedpisi (napf. obchodni tajemstvi) za predpokladu, Ze budou spinény
poZadavky kladené pravnimi predpisy (napr. § 11 pismeno c) a d), § 12 odstavec (2) pismeno f) zakona ¢C.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni Fad) v platném znéni) v¢. zajisténi stejnych podminek u svych
subdodavateld a uchovévat relevantni doklady po dobu min. 3 let od uzavfeni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZz zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pFechdzi odpovédnost za $kodu zpldsobenou na dile, a za $kodu zpdsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy prislusné druhy pojisténi
a udrZovat je po celou dobu provadéni dila a v jednotlivych pfipadech po dobu stanovenou v této
smlouvé jak nasleduje.

11.1.1.1. pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené ¢&innosti Zhotovitele na provédéném a
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11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy, pricemz sjednané pojistné pinéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt
dilo v pFipadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pricemz pojistné plnéni musi
kryt i pripadny kalkulovany zisk Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udrZovéna v
platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti zarucni doby;

11.1.1.2. pojisténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci podminky
pojistovny, véetné drazového pojisténi zaméstnancd; odpovidajici pojistka bude
udrZovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti jednoho roku od data
predani dila, které bude uvedeno v pfedavacim protokolu;

11.1.1.3. pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisténi vsech vozidel,
ktera budou uZivana v souvislosti s dilem.

Pokud se tye subdodavatel Zhotovitele, bude jejich povinnost spinéna, pokud uzavfou podobnou
smlouvu v rozsahu priméreném jejich plnéni.

SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smiouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za $kodu zpGsobenou na
Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, vietné majetku Objednatele, Cinnosti provadénou v souvislosti s
provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi Skod zplsobenych kradeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepfedvidanymi vlivy. Minimaini vy$e pojistné &astky na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
dodavatelem treti osobé ¢ini 10 mil. K¢ na jednu pojistnou udélost.

Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o pojisténi pred zahajenim dila a na vyZadani Objednatele nebo TDS i
kdykoliv v pribéhu provédéni dila.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani ndrok na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zakonikem.

Clanek XII. PfFedani dila

Predani dila probihd jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je Setifeni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za Ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti zhotoveného dila. Zhotovitel
nejpozdéji 7 dnl pfedem ozndmi pisemné TDS, Ze dilo je pfipraveno k pfevzeti, Zhotovitel s TDS dohodnou
harmonogram prejimky. Na tomto zakladé TDS svola predavaci a prejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve trech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni prfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskach pouZitych vyrobkd a materidld;
zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
zaruéni listy a ndvody k obsluze od dodanych vyrobkd;

doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZitych
materiall a vyrobkd;

vV vVv Vv Vv

> doklady o individualnim vyzkouseni;
> manipulacni, provozni Fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby.

pokud tyto doklady nepredal dfive, pfedava-Ili se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové cCasti dila.

Dale zhotovitel sepise protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

Jjména a podpisy zdstupcd Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a prevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis nakladd od zahdjeni po dokonceni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

Vv VvV VvV VvV Vv Vvy

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby);

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrdni uZivdni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivdni podstatnym zplsobem neomezuji.
V takovém pfipadé se Zhotovitel zavazuje k odstranéni vad a nedodélki v terminu podle &ldnku 2.1.3. této
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13.1.
13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

smlouvy. Nedodrzeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd sankci ze strany Objednatele
podle odst. 14.2. této smlouvy.

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zaruéni dobu v délce trvani 60 mésicl. Zarucni
doba pocing béZet od terminu uvedeného v odstavci 2.1.3. (odstranéni vad a nedodélk{ zjisténych pfi pFedani
dila) této smlouvy. V této dobé zodpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto
smlouvou. Zhotovitel neni opravnén se zfici zaruky na povrchy a podkladni vrstvy konstrukci, pokud jsou v jejich
blizkosti (mimo vlastni konstrukci) provadény vykopy napf. pfi havariich siti, nebo v pfipadé havarii s nutnym
vykopem v povrchu konstrukce ve vzdalenosti od 5 metri od hrany vykopu. Zhotovitel je povinen na vyzvu
Objednatele do 24 hodin poskytnout odpovédného pracovnika, ktery zkontroluje zpsob provadéni praci tieti
strany a vyda odborné pokyny potifebné k ochrané dila a uvedeni do pdvodniho stavu a to i v pfipadé, Ze
zasahem treti strany ztraci Objednatel v misté zaruku na dilo

Po dobu zaruéni doby zodpovidd Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Néklady na Feseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na dilo zaruku, Ze vsechny jeho Easti dle této smlouvy budou po celou dobu
trvédni zéruéni doby bez vad, budou mit viastnosti pfedpoklddané PROJEKTEM a dilo bude zpdsobilé k Faddnému
uzivani k ucelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpdsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke zpracovani
Objednatelem v pripadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zplsobené dodrZenim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynaloZeni odborné pé&e nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zpGsobeny vy$si moci.

Zhotovitel vsak odpovida za vady dila, které byly zpGsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uzivani dila,
v pfipadé, Ze na nevhodné uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepredesel
navrhem vhodnych opatreni.

Zarucni doba poclina bézet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodé&lkd zjisténych pFi pfedani a prevzeti dila.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soulasti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,

Ze byly nahrazeny novymi souédstmi, b&Zi zaruéni Ihdta opétovné od poldtku ode dne dokonéeni a pfedani
prislusného predmétu reklamacni opravy Objednateli.

Zplisob uplatnéni reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu
Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem)
prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postacuje pouze dstni
oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto Géely Objednateli po celou dobu zdruéni Ihdty aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu
a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady
projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.

13.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e_

13.11.3. Objednatel je opravnén poZadovat:
- odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (u vad materidl, zafizeni, strojd apod.);
- odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
- poskytnuti pfimérfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelna pouze pri omezeni uZivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, kterd vSak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

13.11.4. Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dédn na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moZné
vzajemné kombinovat.

13.11.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochdzi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

13.11.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povaZuje za véas uplatnénou.

13.11.7. Reklamace se povaZuje za doru¢enou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pFipadé ukond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dni
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ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto uUkonem drziteli postovni licence k pfepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posSty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.11.8.

13.11.9.
13.11.10.

13.11.11.

13.11.12.

13.11.13.

13.11.14.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrZeni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ani do 10-ti dnd po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak, je
Objednatel opravnén povéFit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou prdvnickou nebo fyzickou
osobu. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné
dohody povaZuje i situace, kdy se setkaji projevy vile smiluvnich stran ucinéné elektronicky nebo
faxem. Veskeré takto vzniklé nédklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrzZel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nédkladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad
jinou odborné zpisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat
na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle &l XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdajit
prace na odstraniovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smliuvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavrena pisemné, pficemz pro tyto potieby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy viile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZzadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty dle ¢lanku 14.4. této smlouvy.

ProkazZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu
prokazatelné vzniklé naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny

pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhiity pro odstranéni reklamovanych vad

13.11.15.

13.11.16.

13.11.17.

13.11.18.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamZiku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladG na
odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIV. odst. 14.4. této
smlouvy..

O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokond&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

Poskytnuti slevy

13.11.19.

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané
ceny dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaZe prislusnou Castku odpovidajici
poskytované slevé na ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi
pisemné oznameni Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urlena
Objednatelem jako castka odpovidajici skodé, ktera vznikne Objednateli omezenim moZnosti
uzivani dila k jeho ucelu nebo sniZenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost
méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 ob¢anského zakoniku.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti ukoncit a pfedat dilo v terminu uvedeném ve ¢lanku
2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- KC za kaZdy i
zapocaty kalendarni den prodleni az do skute¢ného terminu splnéni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélki,
ktery je soucasti protokolu o predani a prevzeti dila, a jejichz termin odstranéni je uveden v odst. 2.1.3. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy pFipad a
kalendarni den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve
vySi 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy pripad a kalendarni den
prodleni. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni.

V pripadé, Ze stavebni denik nebude pristupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pFi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zjisStény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou
cenik smluvnich pokut za diléi poruseni bezpe&nostnich pfedpisd, pokud véak nedojde k dohodé, plati smiuvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zdvazkd, jejichZ terminy byly sjednané s Objednatelem
v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.11. této smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy pfipad a kazdy kalendarni den prodieni.

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je
Objednatel opravnén vsechny tyto smiluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutdm podfidit. Ndrok na smiuvni pokutu se nedotykd ndroku na ndhradu zpGsobené $kody.

Objednatel je opravnén zapoclist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clének XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbyte&ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyteného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a nedé-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnénd odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemize volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo, nebrani
Jji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluZnik z&gsti, miZze véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku plnéni. Nema-li véak
Castecné plnéni pro véfitele vyznam, mdze véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrZité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mizZe
véritel od smlouvy odstoupit jen s ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dilci pInéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G¢ink( préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré virfe.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smiluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpldsobu Fedeni spord. Byl-li diuh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Cldnek XVI. Ochrana informaci

Objednatel ma v souladu se zakonem cislo 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, v platném znéni,
a v souladu s ustanovenim § 214 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, povinnost zverejnit
na svém profilu zadavatele cely obsah této smlouvy v¢. jejich zmén a dodatkd.

Objednatel ma dale povinnost zverejriovat smlouvy podle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv a to, pokud
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16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.
18.9.

18.10.

18.11.

cena sjednana ve smlouvé ¢ini 50.000 K¢ bez DPH a vice.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s témito skuteénostmi, a déle, Ze poskytnuti téchto informaci se dle
citovanych zdkon nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné-technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpristupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a
neuziji téchto informaci pro jiné ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni
¢lanku 16.1.).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k primyslovému a duSevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani narokd vsech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pFislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelim.

Clanek XVII. Naslednd nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoZnost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Cldnek XVIII. Zivéreénd ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitfni potreby TDS a Objednatele.

Zmeénu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu udajd uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smiuvni strané pisemné. UCinnost ma takovato zména dnem
dorucent.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym C&islem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi obéma smluvnimi stranami.

Smiluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v prehledu nazvaném ,Pfehled smiuv
uzavienych Méstskou Casti Praha-Kunratice" vedeném méstskou Casti, ktery obsahuje udaje o smiuvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, &iselné oznaceni smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné
souhlasi, Ze tato smlouva mdZe byt bez jakéhokoli omezeni zvefejnéna na oficidlnich webovych strénkach
Méstské Casti Praha-Kunratice na siti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to véetné vsech pfiloh a pFipadnych
dodatk(. Smiluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 a § 2985 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, a udéluji svoleni k jejich
uzZiti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoli dalsich podminek.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatk(d ke své U&innosti vyZaduje uverejnéni
v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. a s timto uverejnénim souhlasi. Zaslani smlouvy do registru
smluv zajisti Méstska ¢ast Praha-Kunratice bez zbytecného odkladu po podpisu smlouvy, pfipadné po obdrZeni
koneclné verze textu této smlouvy ve strojoveé Citelném formatu (Word) od druhé smluvni strany. Druha smiluvni
strana se zavazuje zaslat Méstské Casti Praha-Kunratice konelnou podobu textu této smlouvy ve strojové
Citelném formatu (Word), pokud Méstska Cast s touto konecnou verzi nedisponuje, a to do konce nasledujiciho
pracovniho dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. posledni smluvni stranou. Méstska ¢ast Praha-Kunratice
se soucasné zavazuje informovat druhou smluvni stranu o provedeni registrace a zasle druhé smluvni strané
kopii potvrzeni spravce registru smluv o uverejnéni smlouvy bez zbytecného odkladu poté, kdy sama potvrzeni
obdrzi.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel, pricemz
podpisy opravnénych zastupc obou smluvnich stran jsou opatfeny véechny jeji strany.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oprédvnénych zastupc smluvnich stran.

Soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
pfiloha &islo I - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK), kterd se sklédé z téchto &asti:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
> NABIDKY.

pFiloha &islo I HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi prislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smiuvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vdZné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzavfena v tisni & za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji oprévnéni zéstupci
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smluvnich stran své vlastnorucni podpisy, jak nasleduje.

18.12. Pripadnéa nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s
aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pfijatelném zpGsobu provedeni zamér obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

V Praze dne ........ccocvrvnvnvnsens 2022 V Praze dne .......cccovvevvinvnsnsnnnn 2022
za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Lenka Alincova Ing. Richard Franc
Starostka MC Praha-Kunratice reditel oblasti Praha

za Zhotovitele
Ing. Ingrid JaroSova
vedouci oddéleni pripravy a kalkulaci
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PRILOHA CISLO I SMLOUVY O DILO CISLO 22 014 3 00; S23-053-1153
SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI (PRACI A DODAVEK) ZHOTOVITELE

ktera se sklada z téchto casti:

e PROJEKTU

(Zhotovitel jako uchazel o verejnou zakazku nedoklada jako soulast své nabidky, projekt je jako
soucast sml. zastoupen situaci stavby, celé paré projektu je vzdy uloZeno externé)

e UCHAZECEM OCENENYCH VYKAZU VYMER Z PROJEKTU (ROZPOCET)

(Zhotovitel jako uchazec o vefejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky)

e NABIDKY

(Nabidka Zhotovitele jako uchazece o verejnou zakazku je ulozena samostatné jako nedilnd soucast
dokumentace verejné zakazky)
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PRILOHA CISLO IT SMLOUVY O DILO CISLO
22 014 3 00; S23-053-1153

HARMONOGRAM PLNENI PRACI A DODAVEK

Zhotovitel jako uchazec o verejnou zakazku doklada jako soucast své nabidky harmonogram postupu praci
v minimalnim ¢asovém c¢lenéni na tydny a to samostatny pro kaZzdou z casti dila.
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